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“电子标书编制系统”相关说明
一、电子标书编制系统获取方式
在“深圳市住房和建设局工程交易服务主页（http://zjj.sz.gov.cn/jsjy/）”网站的办事服务（下载专区）下载。
二、电子招标文件获取方式
“深圳市住房和建设局工程交易服务主页”是投标人获取建设工程电子招标文件的唯一合法渠道。投标人需要随时关注“深圳市住房和建设局工程交易服务主页”，确认所投标的项目招标文件（*.TYZBJ）是否更新。如果有更新，务必下载最新的招标文件用于制作电子投标文件，否则后果自负。
三、招标人注意事项
3.1招标文件备案时，需通过“深圳市住房和建设局工程交易服务主页”上传电子招标文件；
3.2招标人提交的电子招标文件格式为*.TYZBJ，这类文件格式必须是“深圳市住房和建设局工程交易服务主页（http://zjj.sz.gov.cn/jsjy/）”网站下载的最新版本的深圳市自定义招标文件编制系统生成的。
3.3有关评标方法、评审项目等重要评审内容变更或者补遗，都需要重新生成完整的电子招标文件（*.TYZBJ格式），并备案，不得以其他文件格式（比如Word、Excel等）进行变更或者补遗。
3.4电子招标文件必需有数字证书电子签名，未对电子文件进行数字证书签名的，将不予备案与发布。
3.5在将电子招标文件刻录成光盘时，需要注意以下事项：
为了避免光盘文件格式不兼容，而造成光盘无法读取，不要使用操作系统自带的“直接写入光盘”功能来直接刻录光盘。刻录光盘必须在简体中文版Windows 2000/Windows XP/Windows Vista/Windows 7平台上通过光盘刻录软件（推荐使用Nero）来刻录光盘，刻录的时候请选择“刻录后检验光盘数据”；
光盘刻录完成后，必须检验光盘刻录的质量，检验光盘的时候不要在本机的刻录光驱上进行，建议将刻录好的光盘用另外一台运行简体中文版Windows 2000/Windows XP/Windows Vista/Windows 7的电脑上的“只读光驱”进行读取测试，测试的方法是将刻录光盘上的招标文件数据拷贝到电脑硬盘上，检查拷贝是否成功，同时使用相关软件中的标书查看功能对刻录后的招标文件进行查看。
四、投标人注意事项
4.1投标人提交的电子投标文件格式为*.TYTBJ，必须是“深圳市住房和建设局工程交易服务主页”网站下载并与招标文件要求一致的深圳市建设工程投标文件编制系统生成。电子投标文件编制不规范导致投标文件内容无法导入“评标系统”的，该标书将被视为无效标书；
4.2电子投标文件必需有数字证书签名方为合法的投标文件。未对电子文件进行数字证书签名的，以及对投标文件进行加密但在开标会规定的时间内没有进行解密的，开标会现场将作为不予受理的投标文件处理；
4.3投标人须从网上递交投标文件。电子标书必须在截标前通过深圳市住房和建设局工程交易服务主页成功上传，上传后必须打印回执单作为递交投标文件的凭证。为防止网络阻塞，建议至少在截标之前一小时上传投标文件；
4.4生成电子投标文件以及光盘刻录数据后，点击【查看电子标书】按钮，再次核对报价的内容。在编制投标函时，其金额必须与电子投标文件中的金额完全一致；
4.5开标时以网上递交的电子投标文件为准，如无法打开的投标文件、已加密但未成功解密，则视为此投标文件无法读取导入。
建议投标人使用投标文件编制系统中的加密功能对网上传输的投标文件中各部分内容进行加密,用于投标文件加密的数字证书必须是本单位的任意一个深圳金建数字证书，包括机构数字证书、机构业务数字证书、机构个人数字证书。建议对本工程投标文件的各部分内容使用同一个数字证书进行加密。
4.6在将电子投标文件刻录成光盘时，需要注意以下事项：
为了避免光盘文件格式不兼容，而造成光盘无法读取，不要使用操作系统自带的“直接写入光盘”功能来直接刻录光盘。刻录光盘必须在简体中文版Windows 2000/Windows XP/Windows Vista/Windows 7平台上通过光盘刻录软件（推荐使用Nero）来刻录光盘，刻录的时候请选择“刻录后检验光盘数据”；
光盘刻录完成后，应该检验光盘刻录的质量，检验光盘的时候不要在本机的刻录光驱上进行，建议将刻录好的光盘用另外一台运行简体中文版Windows 2000/Windows XP/Windows Vista/Windows 7的电脑上的“只读光驱”进行读取测试，测试的方法是将刻录光盘上的投标文件数据拷贝到电脑硬盘上，检查拷贝是否成功，同时使用相关软件中的标书查看功能对刻录后的投标文件进行查看。
4.7在编制技术标投标文件时，如果需要粘贴图片，则务必使用JPG格式的文件，并且每张图片的分辨率应小于100dpi，最终的标书文件所占用的磁盘空间必须小于50M。
五、关于电子标书的数字签名
在电子标书编制系统中，生成电子标书时，都必须对电子标书进行数字证书签名。签名的时候，需要将所签名的证书签署到相应的位置中。共包括两类签名：（1）单位机构数字证书；（2）法定代表人个人数字证书。
六、联系方式
6.1网络支持：http://zjj.sz.gov.cn/jsjy/
6.2 QQ 咨询：4009618998
6.3电话咨询：010-86483801
第一章  致投标人
特别提示：
一、本招标文件是依据有关招标投标的法律、法规、规章和规范性文件的规定，根据本招标工程的特点和需要编制的。招标文件的编制遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，招标文件的内容已清楚地反映了工程的规模、性质以及商务和技术要求等。
二、投标人获取招标文件后，应仔细阅读招标文件及附件的全部内容，招标文件与附件具有同等效力。
三、投标人在投标截止时间前，应通过“深圳市住房和建设局工程交易服务主页”（http://zjj.sz.gov.cn/jsjy/）随时查看有关该工程招标文件的答疑、补遗内容。招标文件、答疑、补遗内容不一致时，以最后发出的为准。
四、投标人应在遵循招标文件的各项规定和要求的前提下，编制投标文件。编制投标文件时，应注意：
1．投标文件必须满足招标文件中的实质性要求和条件。投标文件的所有否决性条款已在第二章  投标须知中汇总明示，若出现其中任何一个情形的，其投标将会被否决。
2．投标人对招标文件有不同意见或不明之处，应通过“深圳市住房和建设局工程交易服务主页”（http://zjj.sz.gov.cn/jsjy/），以不记名方式向招标人质疑，求得彻底澄清。若招标人不接受投标人提出的意见，投标人必须按招标文件办理，而不应在投标文件中加进额外的条件。
3.电子标书编制系统在“深圳市住房和建设局工程交易服务主页（http://zjj.sz.gov.cn/jsjy/）”网站的办事服务（下载专区）下载。
4.“深圳市住房和建设局工程交易服务主页（http://zjj.sz.gov.cn/jsjy/）”是投标人获取建设工程电子招标文件和电子送审招标控制价文件的唯一合法渠道。投标人需要随时关注“深圳市住房和建设局工程交易服务主页”，确认所投标的项目招标文件（*.TYZBJ）是否更新。如果有更新，务必下载最新的招标文件和电子送审招标控制价文件用于制作电子投标文件，否则后果由投标人自行承担。
5.本工程技术标书采用明标评审。
五、投标人在提交投标文件时，应注意：
投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）指定网站。上传后必须打印回执单作为网上递交投标文件的凭证。为防止网络阻塞，建议至少在截标之前一小时上传投标文件。
六、本工程采用电子化招投标事项，请注意以下事项：
1．投标人应事先办理企业及其相关人员的数字证书，以及“深圳市住房和建设局工程交易服务主页（http://zjj.sz.gov.cn/jsjy/）”电子招投标服务申请。有关手续请查看深圳市住房和建设局工程交易服务主页中的“电子招投标服务申请办理指南”、“数字证书办理指南”。
2.投标人提交的投标文件电子投标文件格式为*.TYTBJ（含技术标、商务标两部分），资审文件的电子文件格式为*.TYTBZ,以上文件格式必须是“深圳市住房和建设局工程交易服务主页”网站下载并与招标文件要求一致的深圳市建设工程投标文件编制系统生成。电子投标文件编制不规范导致投标文件内容无法导入“评标系统”的，该标书将被视为无效标书；
3.电子投标文件必需有数字证书签名方为合法的投标文件：资审电子投标文件、技术标电子投标文件必须采用投标人的机构数字证书、投标人法定代表人个人数字证书进行电子签名；未对电子文件进行数字证书签名的，以及对投标文件进行加密但在开标会规定的时间内没有进行解密的，开标会现场将作为不予受理的投标文件处理；
在电子标书编制系统中，生成电子标书时，都必须对电子标书进行数字证书签名。签名的时候，需要将所签名的证书签署到相应的位置中。共包括二类签名：（1）机构证书；（2）法定代表人证书。
4.投标人可使用投标文件编制系统中的加密功能对网上传输的投标文件中各部分内容进行加密,用于投标文件加密的数字证书必须是本单位的任意一个深圳金建数字证书，包括机构数字证书、机构业务数字证书、机构个人数字证书。
5.在编制技术标投标文件时，如果需要粘贴图片，则务必使用JPG格式的文件，并且每张图片的分辨率应小于100dpi，最终的标书文件所占用的磁盘空间必须小于50M；资审文件占用的磁盘空间必须小于5M。
七．其他应该注意的：
1．投标人提交投标文件，参加开标会和抽签的必须是投标人的法定代表人或投标员，并必须遵守办理程序及人员身份的相关规定。非上述人员不得参加上述投标活动，否则由此产生的不利后果由投标人自行承担。
2、本工程招标投标活动在建设工程交易服务中心进行，投标人应当遵守该中心的相关交易服务规定（规定的详细内容可查询http://zjj.sz.gov.cn/jsjy/）。投标人违反上述交易服务规定可能导致不利后果，责任由该投标人自负。
3、投标人须对投标资料的真实性负责。招标人有权将投标文件的部分或全部内容向外公示，若公示期间收到有关弄虚作假投诉的，招标人将提请建设行政主管部门或有关行政管理部门查处。一旦查实将严格按照法律法规以及《施工投标承诺书》的有关承诺作出处理。
4、若投标人资质证书或安全生产许可证被暂扣或吊销，但仍参与投标的，招标人将取消其投标或中标资格、没收其投标保证金，建设行政主管部门或有关行政管理部门将按弄虚作假行为对其进行行政处罚。
	招 标 人：
	深圳市大疆创新科技有限公司
	招标代理机构：
	深圳市京圳工程咨询有限公司

	法定代表人：
	罗镇华
	法定代表人：
	邹涛

	联系地址：
	深圳市南山区高新南四道18号创维半导体设计大厦西座19楼
	联系地址：
	深圳市南山区侨香路智慧广场A栋402

	联系电话：
	13510471431（倪工）
	联系电话：
	0755-83549256（贺工）

	传真电话：
	/
	传真电话：
	0755-33225589

	电子信箱：
	/
	电子信箱：
	/

	日    期：
	2020 年 10 月 21 日
	日    期：
	2020 年 10 月 21 日


第二章  投标须知
一、投标须知前附件
	项号
	内容
	规定

	1
	标段名称
	仙元路（仙茶路-同发南路）和兴德路市政道路工程

	2
	工程地点
	深圳市南山区留仙洞总部基地

	3
	是否场外工程
	□是   ☑否
主管部门深圳市南山区住房和建设局

	4
	工程规模
及特征
	仙元路为留仙洞总部基地“DY02”街坊配套道路。设计起点为仙茶路，设计终点为同发南路，全长228.491m，道路红线宽度为16m，设计行车速度为20Km/h，道路等级为城市支路，项目招标估价为1280.58万元。
兴德路为留仙洞总部基地“DY02”街坊配套道路。设计起点为仙元路，设计终点为兴科路，全长138.822m，道路红线宽度为16m，设计行车速度为20Km/h，道路等级为城市支路，项目招标估价为995.73万元。

	5
	招标范围
	包括但不限于道路工程（含现有道路破除）、交通工程、交通监控工程、给排水工程、电力照明工程、通信工程、园林工程、绿化工程、海绵城市、水土保持工程、交通疏解工程、管廊工程。所有的细目详见合同、图纸、技术要求、工程量清单及合同其他文件，发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分内容，承包人不能拒绝执行。

	6
	资金来源
	政府投资100%

	7
	采用的币种
	人民币

	8
	工程质量
	合格

	9
	工期要求
	总工期不超过149日历天，其中：
兴德路：计划开工时间：2021年2月27日，计划竣工时间：2021年7月12日，工期135日历天；
仙元路：计划开工时间：2021年4月1日，计划竣工时间：2021年8月28日，工期149日历天。
注：投标人在《施工投标承诺函》中按仙元路施工工期在投标文件中响应，兴德路的施工工期按招标文件要求工期执行。

	10
	投标人要求
	资质等级：市政公用工程施工总承包三级及以上资质
联合体投标：○不接受接受    (
其他：/

	11
	投标人业绩要求
	无

	12
	投标人项目经理(建造师)要求
	项目经理：二级注册建造师及以上（市政公用工程）
其他：/

	13
	资格审查
方式
	资格后审

	14
	工程量的
确定方法
	《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

	15
	工程计价
方法
	综合单价法

	16
	投标报价
要求
	1、合同价款暂定为：建安工程费×（1-投标承诺净下浮率%）；
2、净下浮率的投标上限为：14.57%；
3、建安工程费暂定为：2276.31万元，其中仙元路（仙茶路-同发南路）1280.58万元，兴德路995.73万元。

	17
	投标担保
	投标保证金额：10万元
担保形式： 
☑银行保函(电子保函/纸质保函，由投标人基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具)
□保证金（现金/支票），从投标人基本账户汇出：    
□其他       

	18
	投标人的
替代方案
	(允许
(不允许

	19
	投标文件
份数
	以电子文件形式通过“深圳市住房和建设局工程交易服务主页”网上递交下列文件：
☑资格审查文件电子标书1份
☑业绩标（即资信标）电子标书1份
☑投标文件（技术标部分、商务标部分）1份

	20
	踏勘现场
	详细地点：深圳市南山区留仙洞总部基地

	21
	公布招标控制价、投标报价上限地址
	网址：深圳市住房和建设局工程交易服务主页

	22
	投标文件递交
	地点：深圳市住房和建设局工程交易服务主页
截止时间：截标时间见交易服务网站发布

	23
	投标有效期
	120日历天（从投标截止之日算起）

	24
	招标会议时间
	详细地点：资审会、开标会、评标会、定标会议时间及地点，截标后，在项目所在交易网进行查询。

	25
	过多投标人淘汰
环节（资格审查合格的投标人＞20名）
	资格审查合格的投标人＞20名时，经淘汰进入后续招标程序的投标人为15至20名，具体数量产生方式为：
(由计算机随机产生
○招标人自行确定：      

	
	
	过多投标人淘汰方式：
(逐轮淘汰逐轮票决  ○直接票决  ○
计算规则（采用直接票决或逐轮票决的）：
(简单多数。当被淘汰最后一名有并列情况以至超过应淘汰投标人数时，对此并列的投标人采取如下确定方式：
○抽签入围
○递交投标文件时间靠前者入围
○继续票决，再重票则随机抽签
(继续票决
○对比胜出

	
	
	○本项目不进行过多投标人淘汰

	26
	评标方法
及标准
	定性评审法

	27
	评标地点
	交易场所评标

	28
	评标委员会
的人员组成
	由招标人依法组建

	29
	定标方法
	(票决定标（(直接票决定标  (逐轮票决定标）。
(票决抽签定标（票决   名）。
(集体议事法
(价格法确定中标人价格的方式：   
( 其它方法：   。

	30
	定标委员会及监督小组组成
	根据《关于建设工程招标投标改革若干规定的通知》（深府〔2015〕73号）要求，由招标人随机抽取组建定标委员会和组建监督小组。
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	履约担保
金额
	担保金额：中标价与招标控制价或投标报价上限（无招标控制价招标的）的差额，且不高于中标价的10%。
担保形式：
由☑专业担保公司出具的保函银行□
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	支付担保
金额
	本工程为政府工程，不提供支付担保。
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	中标后项目经理是否允许更换
	○是
⊙否
（有关规定详见《深圳市住房和建设局关于明确招标工程项目负责人更换事项的通知》）
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	发出中标通知书及签订合同
	中标结果公示期满后30日内（因投诉暂停的除外）。


（一）招标工程情况介绍
(提示招标人：本章节为必填内容，招标人应当如实详细填写，并作为投标、评标的重要参考。如因招标人未填写或未如实填写本章节内容，造成的不利后果应由招标人承担。)
一、工程概况、工程规模、结构型式的介绍
1.工程地址：
深圳市南山区留仙洞总部基地
2.工程规模：
仙元路为留仙洞总部基地“DY02”街坊配套道路。设计起点为仙茶路，设计终点为同发南路，全长228.491m，道路红线宽度为16m，设计行车速度为20Km/h，道路等级为城市支路。
兴德路为留仙洞总部基地“DY02”街坊配套道路。设计起点为仙元路，设计终点为兴科路，全长138.822m，道路红线宽度为16m，设计行车速度为20Km/h，道路等级为城市支路。
3. 工期、质量及安全文明施工要求：
总工期不超过149日历天，其中：
兴德路：计划开工时间：2021年2月27日，计划竣工时间：2021年7月12日，工期135日历天；
仙元路：计划开工时间：2021年4月1日，计划竣工时间：2021年8月28日，工期149日历天。
具体开工日以实际开工令为准。
质量标准：合格 。
4.现场条件及周围环境情况：
无。
5.工程地质情况：
无。
6.工程主要部位特征：
无。
7.其它：
/
二、工程主要特点、技术要求、施工重点和难点、施工采用的新方法、新工艺和新材料等内容的介绍
仙元路现状平均绝对标高（黄海高程）24.3m，设计标高以图纸为准。仙元路需破除临时道路混凝土厚度约500mm。
三、与《招标文件》示范文本有较大变动的评标方法及主要条款的介绍
详见招标文件第三章。
四、建议的评标要点
无。
（二）招标投标分段限时投诉的规定
深圳市工程建设项目招标投标实行招标人负责制。招标人应当依法处理异议，配合行政监督部门处理投诉。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规和规章规定的，可以依法向招标人提出异议，或者向有关行政监督部门投诉，但就《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项进行投诉的，应当依法先向招标人提出异议。
异议和投诉分别按照“书面、限时、实名”的原则进行处理。
招标投标活动异议和投诉的处理，具体见《关于建设工程招标投标改革的若干规定》、《深圳市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（深建规【2015】2号）的规定。
二、投标文件否决性条款摘要
【提示招标人】如招标文件的澄清、答疑、补充文件中增加否决性条款的，招标人应当重新编写本章节内容，将新增否决性条款摘要列入本章节，并发布新的完整的《投标文件否决性条款摘要》。否则，增加的否决性条款无效。
【提示投标人和评标委员会】本章节是本工程招标文件(含招标文件的澄清、补充文件等)中涉及的所有否决性条款的摘要，否决性条款包括：招标文件不予受理（资格审查），无效标（初步评审）、废标（详细评审）条款。除出现以下情形外，投标文件的其他任何情形均不得作否决处理。招标文件中有关否决性条款的阐述与本章节不一致的，以本章节内容为准。
1，开标阶段不予受理的情形：（由招标人或其委派人员负责判定）
1.1、逾期提交投标文件的；
1.2、资格审查不合格的；
1.3、投标文件中各电子投标文件未加签有效数字证书；
1.4、投标文件的投标报价高于公布招标控制价或投标报价上限的；
1.5、投标文件承诺的工期超过招标文件中工期要求的；
1.6、项目经理（建造师）被建设行政主管部门给予红色警示且在警示期内的；
1.7、投标人提交的电子标书格式不符合招标文件要求或开标后无法在交易平台读取导入的；
1.8、组成联合体投标时，未提交联合体共同投标协议书的；
1.9、联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；
1.10、相互间有直接控股关系或法定代表人为同一人的两个或两个以上的法人提交投标文件的，在资格审查阶段，当部分相关单位自愿退出后仍有两家或两家以上要求继续进入后续招投标环节的；
1.11、未按招标文件要求提交投标担保的；
1.12、投标人或相关人员具有下列情形之一的：
1.12.1近3年内（从招标公告发布之日起倒算）投标人或者其法定代表人有行贿犯罪记录的；
1.12.2近1年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的；
1.12.3因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的；
1.12.4拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的；
1.12.5依法应当拒绝投标的其他情形；
☑本次招标下述1.12.6至1.12.9条款生效（勾选生效）：
1.12.6被建设或者交通部门信用评价为红色且正处在信用评价结果公示期内的；
1.12.7近3年内（从截标之日起倒算）曾被本项目招标人履约评价为不合格的；
1.12.8近2年内（从截标之日起倒算）曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形的；
1.12.9因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的。
2.评标阶段有关无效标的情形:（由评标委员会负责判定）
2.1、投标报价中擅自修改招标文件（包括补遗文件、招标控制价文件）中规定不可竞争的固定单价或合价的，如暂列金额等；
2.2、投标人以他人的名义投标或出现下列串通投标、弄虚作假投标嫌疑情形之一的；
2.2.1、不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；
2.2.2、不同投标人的投标文件错漏之处一致的；
2.2.3、不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；
2.2.4、不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；
2.2.5、不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；
2.2.6、不同投标人的投标文件相互混装的；
2.2.7、不同投标人的投标文件由同一台电脑编制的；
2.2.8、不同投标人委托同一人投标的；
2.2.9、不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的；
2.2.10、不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；
2.2.11、评标委员会认定的其他串通投标情形；
2.3、投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的；
3.评标阶段有关废标的情形：（由评标委员会负责判定）
3.1、投标文件中存在明显不符合技术规范、技术标准、工程量清单计价规范强制性条文的内容的；
3.2、技术标经评标委员会评审为不合格的；
3.3、投标人拒不按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；
三、招投标须知正文
（一）招标
1.工程规模和特征
1.1工程规模和特征见招标文件所述。
2.招标范围
2.1本次招标的工程项目见招标文件所述。
3.资金来源
3.1资金来源包括政府、国企、私企、集体、外资和其他资金。
4.工程质量
4.1本工程的质量标准见前附表所述。
5.工期要求
工期要求见前附表所述
6.投标人要求
6.1招标人应当按照国家相关资质管理规定设置资质等级。涉及多项资质的，应当允许联合体投标。
7.投标人业绩要求
7.1招标人应按照73号文相关规定设置业绩要求
8.投标人项目经理（建造师）要求
8.1招标人应当按照《注册建造师管理规定》进行设置。
9.踏勘现场
9.1招标人不集中组织投标现场踏勘，投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。
10.招标控制价
10.1招标人将在截标前5日之前，公示审定招标控制价、投标报价上限、各项不可竞争费（如：安全文明施工费、专业工程暂估价、暂列金额、优质优价奖励费，以及其它不可竞争费）的具体数值。
11.招标文件的澄清、答疑
11.1招标人按法律法规规定时限在交易网发布招标文件的澄清（答疑）纪要、修改（补充）函件。澄清（答疑）纪要、修改（补充）函件均是招标文件的组成部分，对招标人投标人起约束作用。
11.2招标人按法律法规的规定时限在交易网发布补遗文件。
12.招标文件的修改
12.1招标文件发布后，在法律法规规定时限内，确需要变更招标文件内容的，招标人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，并同时报建设行政主管部门备案。招标人对评标方法、评审项目等重要评审内容作出变更，要重新制作技术标电子招标文件，对送审招标控制价作出变更，要重新制作送审招标控制价文件，并重新备案，同时发布补遗文件进行说明，便于各投标人及时重新下载最新的电子招标文件和送审招标控制价文件编制电子投标文件。
12.2招标文件和送审招标控制价文件的修改将在交易网发布，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束力。投标人应在截标时间前随时查看有关该工程招标文件的答疑、补遗内容。否则，由此引起的投标损失自负。
12.3招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改（补充）文件内容均以网上发布的为准。当招标文件、澄清（答疑）纪要、修改（补充）函件内容相互矛盾时，以最后发出的为准。但是澄清（答疑）纪要、修改（补充）函件中存在否决性条款时，须由招标人重新编写《投标文件否决性条款》，将列入所增加的否决性条款。否则，仍应以先前发出的《投标文件否决性条款》为准，新增加的否决性条款无效。
12.4招标人保证招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改（补充）文件在法律法规的规定时限前在交易网发布。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改（补充）部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改（补充）文件中明确。
12.5在招标文件确定的提交投标文件截止时间后，招标人不得再变更或修改招标文件确定的评标及定标方法。
（二）投标
13.对招标文件的质疑
13.1招标人不集中组织答疑，实行网上答疑。投标人若对招标文件有疑问，需要招标人予以澄清，应按法律法规规定时限以不署名的形式在交易网提出。
14.投标文件要求
14.1投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、条款、格式和标准要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并且根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。
15.投标费用
15.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。
16.关于联合体投标
16.1由两个或两个以上法人组成一个联合体以一个投标人的身份共同投标时，应符合招标项目资质及其他相关要求；
16.2投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书对联合体每一成员均具法律约束力；
16.3联合体的各成员应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该共同投标协议随投标文件一并递交给招标人；
16.4联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任；
16.5由联合体的各成员提交一份授权书，证明联合体代表资格，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交给招标人； 
16.6联合体代表应被授权作为联合体所有成员的代表承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行；
16.7参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。出现上述情况者，其投标和与其有关的联合体的投标均做无效标处理；
16.8除非另有规定或说明，本须知(本款)中“投标人”一词亦指联合体各成员。
17.投标文件的语言及度量单位
17.1投标人与招标人之间与投标有关的所有往来文件和投标文件均应使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，并且，为了解释投标文件，应以中文为准。
17.2除工程建设标准及技术要求另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
18.投标文件的组成
18.1资格审查文件主要包括下列内容（扫描件）：
18.1.1投标人营业执照；
18.1.2投标人资质证书；
18.1.3投标人安全生产许可证证明以及两个标段拟派项目经理的安全生产考核合格证证明；
18.1.4投标人拟派出的两个标段项目经理的《注册建造师证》；
18.1.5投标保函；
18.1.6招标人要求提供的与投标人条件审查有关的其他资格证明材料：（必须详细、明确、足以证明资格条件）
18.2资信标部分主要内容：详见招标文件“资信标要求一览表”
18.3商务标部分主要包括下列内容：
18.3.1施工投标承诺函；
18.3.2商务标投标报价；
18.3.4招标文件要求提交的其它资料：/
18.4对技术标部分的要求： 
□投标人应按照招标人提供的“技术标编写目录及要求”编制技术标书。（选择此项的，招标人必须在《第九章投标文件格式》的“技术标编写目录及要求”中填写相关内容。）
☑页（不含证明材料）。技术标部分不超过50
□日内根据《施工组织设计编写规范（试行）》编制相应的施工组织设计，并经招标人认可后组织实施。本工程不要求编制技术标，但投标人中标后应当在   
19.投标文件的格式要求
19.1资格审查文件电子标书应使用《深圳市自定义投标文件编制系统》制作。(电子文档为xxx.TYTBZ格式)
19.2业绩标部分电子标书应使用《深圳市自定义投标文件编制系统》制作。（电子文档为xxx.TBYJ格式）
19.3其他投标文件电子标书应使用《深圳市自定义投标文件编制系统》制作。(商务标、技术标部分电子文档为xxx.TYTBJ格式)
《深圳市自定义投标文件编制系统》安装软件可在‘深圳市住房和建设局工程交易服务主页(http://zjj.sz.gov.cn/jsjy/)’的下载专区→工具软件中下载，请注意使用正确的版本，并及时更新。
投标文件包括投标文件的格式要求中规定的内容，投标人提交的投标文件必须使用招标文件所提供的投标文件格式，详见招标文件第六章—投标文件格式（表格可以按同样格式扩展）。
20.投标文件的签署
20.1投标文件必须采用数字证书进行签名，加签投标人机构数字证书、法定代表人个人数字证书外 
21.投标报价
21.1投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和。
21.2投标人的投标报价，应是招标范围和合同条件上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在工程量清单中提出的综合单价或总价为依据。
21.3投标人应按工程量清单中列出的工程项目填报综合单价和合价。任何有选择的报价将不予接受，每一项目只允许有一个报价。投标人未填综合单价或合价的工程项目，将被视为该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内，任何与此有关的工程价款，招标人将不另行支付。
21.4工程建设标准和技术规范要求的费用应包括在投标报价中。
21.5投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。
21.6除非招标人通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应按工程量清单中的项目和数量进行报价。
21.7“安全文明施工措施费”应当作为非竞争性费用，在投标报价中单列（但应计入投标总价）。“安全文明施工措施费”包括临时设施费、安全施工费、文明施工费、环境保护费。
22.投标有效期
22.1投标有效期按法律法规规定期限内，所有投标文件均保持有效。
22.2特殊的情况下，在原定投标有效期满之前，招标人可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金或投标保函。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内关于投标保证金或投标保函的退还与没收的规定仍然适用。
23.投标担保
23.1投标人应在递交投标文件的同时提交一笔不少于法律法规规定数额的投标保证金（不得超过招标项目估算价的2%）或等同投标保证金的投标保函，作为其投标的一部分。投标担保是为了避免招标人因投标人的行为而蒙受损失，招标人可根据本须知规定的条件没收投标保证金或投标保函。
23.2投标人应按前附表要求提交投标担保，无需同时提供银行上下级关系隶属证明或基本账户开户证明，中标后可根据招标人要求补充相关证明材料。
23.3投标保函的格式见第六章--投标文件格式。如果投标人不采用参考格式的投标保函，拟采用的投标保函应符合参考格式中对实质性内容的要求，并且须经过招标人确认同意。投标保函应在投标有效期满后28天内继续有效。
23.4若采用纸质保函的，投标人应将纸质保函以扫描件形式作为资格审查文件的组成部分，纸质保函原件在中标候选人确定后由招标人收取。若采用电子保函的，招标人在资格审查页面查看电子保函和基本账户开户证明等信息。投标人申请的电子保函出函时间应确保在截标之前。
23.5对于未能按要求提交投标担保的，投标文件将按有关条款不予受理。
23.6未中标的投标人的投标担保将按照招标人规定的投标有效期或经投标人同意的延长的投标有效期期满后7天内予以退还。
23.7出现下列情形之一时，招标人应当在7天内退还投标人的投标担保：
23.7.1中标通知书发出，中标人签订了工程承包合同；
23.7.2招标过程中招标活动因正当理由被招标人宣布终止；
23.7.3招标失败需重新组织招标；
23.7.4投标有效期满而投标人不同意作出延长。
23.8投标人有下列任何情况发生时，投标担保将被没收。给招标人造成的损失超过投标担保金额的，投标人还应当对超过部分给予赔偿。
23.8.1投标人有弄虚作假或串通投标等违法违规行为；
23.8.2投标人在投标有效期内撤回其投标文件；
23.8.3中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的；
23.8.4投标人资质证书或安全生产许可证被暂扣或吊销，但仍参与投标的。
24.投标文件的提交
24.1联合体投标的工程，联合体代表应在投标时录入已进行企业信息登记的联合体其他成员单位。
24.2投标人应根据投标文件递交的规定，在投标截止时间前将投标文件上传到交易网。
24.3投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以重新提交经修改补充的投标文件，并电子签名确认和打印回执，原已提交的投标文件会被新的投标文件覆盖。
24.4在投标截止时间以后，不得补充、修改投标文件。
24.5截标时递交标书的投标人数量不足3名的，招标人将按法律法规的规定暂停开标和评标程序。如导致招标失败，招标人将不负担因此给投标人造成的损失。
（三）资格后审
25.资格后审
25.1资格审查由招标人组成的资格后审委员会负责，在截标后招标人登陆交易网对各投标人资格进行审查。
25.2资格后审委员会由3名以上单数的招标人代表组成，招标代理人员参与资格审查的，其人员不得超过总人数的1/3。
25.3资格后审委员严格对照招标公告中要求的投标人资格条件，逐个审查投标人递交的资格审查文件，审核判断投标人是否满足该资格条件。
25.4审查过程中如出现疑问，资格后审委员可要求投标人进行澄清说明，并根据招标公告设置的条件要求进行判断；如出现投标人资格不符合招标公告设置条件的，应当向投标人说明情况，并允许投标人答辩，记录有关情况。
25.5投标人应准备相关原件以备查验。
25.6拟进行资格后审澄清、答辩的代表由招标人核对身份。
25.7资格后审委员会要求投标人进行澄清、答辩，但投标人在招标人规定时间内未派出人员及时作出澄清、答辩的，资格后审委员会将可能作出不利于投标人的判定。
25.8全部投标人的资格审查材料审查完毕后，资格后审委员会出具资格审查报告，并按规定将审查结果进行公示，同时由系统直接将所有投标人的资信标内容公示。资格审查合格投标人少于3家的，不再进行后续招标投标程序。资格审查结果应当在交易网公示不少于3个工作日。
（四）开标
26.开标
26.1开标会议由招标人在交易网进行，投标人现场参加开标会的必须是法定代表人或投标员，并必须遵守办理程序及人员身份的相关规定。 
26.2资格后审不合格的投标人的投标文件将不再进入下一步开标程序。
26.3开标时，招标人需按开标程序分步对电子投标文件各部分进行导入；如电子投标文件已加密的，也必须按开标程序分步对电子投标文件各部分进行解密。
26.4按招标文件规定宣布为不予受理情形的投标文件，不予送交评标委员会评审。
26.5招标人应对开标过程进行记录，以存档备查。
26.6对于开标后合格的投标人数量超过20名的，招标人应当采用票决法淘汰部分投标人，但进入后续评标程序的投标人数量应当为15至20名。具体淘汰办法在招标文件中明确规定。
26.7招标人在过多投标人淘汰环节应当采用票决法进行择优。招标人可以根据项目实际情况增加择优因素，也可以综合考虑择优因素或按择优因素的重要性，对投标人进行逐级淘汰。 
26.8开标及入围结果应当在交易网进行公示。
26.9招标人在深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）现场组织的开标会应遵循《会议管理规定》及《开标会程序》的相关规定。
27.投标文件不予受理的情形（详见投标文件否决性条款第一条）
（五）评标
28.评标方法及标准
28.1评标委员会应当根据“投标须知前附表”规定的评标方法，对投标文件进行评审和比较，招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。
29.评标委员会组建及职责
29.1评标委员会组建方式：由招标人依法组建，负责评标活动。评标委员会的专家成员由招标人从评标专家库内按照专业随机抽取（招标人可以各委派一名代表作为技术标和商务标的评标委员会成员），且应当符合下列要求：
29.1.1采用电子评标的，技术标评标委员会成员数量为5人以上单数，商务标评标委员会成员数量为3人以上单数；
29.1.2采用纸质方式评标的，技术标评标委员会和商务标评标委员会数量均为5人以上单数。
29.2评标委员会职责：评标委员会应根据招标文件规定的评标方法和标准，遵循公开、公正、公平、科学、择优的原则，对投标文件进行评审。评标委员会根据招标文件规定向招标人推荐合格投标人或中标候选人。
30.投标文件的初步评审
30.1由评标委员会进行投标文件的初步评审。投标文件初步评审不合格的，应参照投标文件否决性条款作无效标处理。
31.投标文件的详细评审
31.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和标准，对各投标人的投标文件分别进行详细评审。
32.投标文件的重大偏差
32.1投标文件存在的重大偏差情形的，评标委员会应根据相应的投标文件否决性条款作废标处理。
33.投标文件的细微偏差
33.1细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，提供了不完整的技术信息和数据等情况，细微偏差不影响投标文件的有效性。在评审过程中，评标委员会可以要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行说明并提供相关材料，投标人拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏离按照不利于该投标人的原则进行调整，且投标人不得因此提出任何异议。
34.投标文件的澄清答辩
34.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应当进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标报价和其他实质性内容。澄清答辩可采用评标区录音电话或现场两种方式进行。
34.2采用评标区录音电话方式澄清答辩的答辩人，仅限该项目递交投标文件时确定的投标员，投标员的联系方式以系统登记信息为准。采用现场方式澄清答辩的答辩人应为该单位的授权委托人，授权委托人须本人携带有效的身份证明文件（包含身份证原件、法定代表人证明书、法人授权委托书等）。澄清答辩人员的身份由招标人核验。
34.3评标委员会要求投标人进行答辩，但投标人在评标委员会规定的时间内（不少于30分钟）内未派出代表及时作出答辩的，评标委员会将根据招标文件规定作出不利于投标人的判定，投标人不得因此提出任何异议。
35.无效标和废标的处理
35.1除法律、法规、规章、规范性文件规定以及本招标文件否决性条款单列的无效标或者废标情形外，评标委员会不得对投标文件作无效标或者废标处理。评标委员会对投标文件应坚持谨慎确定无效标和废标的原则。
35.2评标委员会在作出任何一项无效标和废标决定前，都应当严格遵循以下程序：
35.2.1向当事投标人作相应的澄清；
35.2.2当事投标人应当在通知规定时间内，向评标委员会作出澄清和解释。未按时作出澄清和解释的，评标委员会可对相应投标文件按最不利情形认定；
35.2.3在充分讨论的基础上集体表决；
35.2.4若表决通过无效标或废标决定，应在评标报告中详细载明无效标或废标的理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意无效标或废标和不同意无效标或废标的评标委员会成员均应当注明）；
35.2.5评标委员会在否决所有投标文件前，应当向招标人核实有关情况，听取招标人意见。
36.合格投标人的推荐
36.1评标委员会实行少数服从多数的原则，评标结果经评标委员会全体成员过半数通过有效。
36.2评标委员会经过对投标文件进行评审和比较后，推荐合格投标人进行下一轮定标程序，并向招标人出具评标报告。
36.3评标委员会作出无效标或者废标处理后，合格投标人数量不足3名的，招标人应当宣布本次招标失败，重新招标。
36.4采用批量招标或者预选招标方式的，评标委员会作出无效标或者废标处理后，合格投标人数量不足拟定中标人数量或者预选企业数量加上2名的，招标人不得再采用批量招标或者预选招标方式。
36.5重新招标的项目，评标委员会作出无效标或者废标处理后合格投标人数量仍不足3名的，评标委员会应当将对合格投标人的评审意见提交招标人，招标人可以按照原招标文件的定标程序和方法从合格投标人中确定中标人，或者将上述情况在交易网公示3个工作日后直接发包。
36.6评标过程中，若评标委员会认为本次招标缺乏竞争性，可以不推荐投标人，由招标人重新组织招标。
36.7如招投标过程中出现严重异常情况，经主管部门批准，招标人可以不接受本次招标结果，应当重新招标。
37评标报告
37.1评标委员会收集并汇总全体评委评审意见后，由评标委员会主任委员填写《评标报告》。
37.2评标报告应由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评委，可采用书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝签字的，视为同意评标结论。评标委员会应对此做出书面记录。
37.3对发现的涉嫌违法、违规行为，应当在评标报告中做出详细说明，做好取证工作，并及时告知行政主管部门。
37.4评标委员会向招标人提交评标报告后即解散。评标过程中使用的文件、资料等，都不得带离评标室。
38.评标结果公示
38.1招标人应当将评标报告（含合格投标人名单）在交易网公示3个工作日。
39.其它规定
39.1若投标人的投标行为出现违反相关法律法规等政策文件列明的各种情形的，招标人将提请主管部门对相应投标人作不良记录。
39.2评标过程中，若评标委员依据招标文件的规定要求招标人重新招标，招标人不承担因招标失败给投标人造成的损失。
40.评标表格
商务标定性评审表
标段名称：                                投标单位：
	序号
	评审项目
	评审子项及评审意见
	意见

	1
	投标报价
	投标报价合理性分析
	

	2
	综合评价等级
	□合格            □不合格
	


技术标定性评审表
标段名称：                                       投标单位：
	序号
	评审项目
	评审内容
	优点
	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项

	1
	施工资源需求计划
	主要材料、机械设备、大型工具、生产工艺设备、施工设施的需求计划情况。
	
	

	2
	施工总平面布置规划
	施工总平面布置图应包括主要机械设备、堆场、加工场等的布局；主要施工阶段总平面图合理性情况。
	
	

	3
	施工工期管理策划
	工期目标响应招标文件情况；工序安排、关键线路的管理策划情况。
	
	

	4
	安全文明施工
	安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情况。
	
	

	5
	工程施工的重点和难点、质量保证措施
	结合现场情况和施工图纸，对工程重点、难点部位的理解及施工方法及质量保证措施等情况。
	
	

	综合评价等级：□合格    □不合格


评标专家：                           评标日期：    年  月  日
备注：
1、本表适用于专家独立评审使用；
2、指出各评审项的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项；
3、综合评价等级仅分为合格或不合格两个等级，不合格仅限于符合招标文件废标、无效标情形以及投标文件违反国家强制性条文标准的情形。
（六）定标
41.定标方法
招标人在定标过程中，应当坚持择优与竞价相结合，择优为主。限制采用直接抽签方式进行定标。招标人应采用下列方法在评标委员会推荐的合格投标人中确定中标人：
41.1票决定标法
41.1.1直接票决定标【简单多数（且过半数）】
招标人组建的定标委员会在进入投票范围的投标人中，以每人投票支持一个投标人的方式，得票最多且过半数的投标人为中标人。
当没有投标人得票超过半数时，选择得票较多的2个投标人（按上一轮得票多少的顺序选择，在选择第2个投标人时出现同票的投标人时，所有同票投标人一并纳入下一轮的投票范围）作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的投标人为止。
41.1.2逐轮票决定标（先票决后淘汰）
招标人组建的定标委员会在进入投票范围的投标人中，以每人投票支持3个投标人的方式，得票最多的3个投标人进入下一轮的淘汰投票。在确定第3个投标人时如果出现同票的，则得票相同的投标人一并进入下一轮的淘汰投票。
原则上每轮淘汰1名投标人。各轮投票时，每人投1个淘汰单位，该轮得票最多的投标人被淘汰。得票最多的投标人不止1个时，一并加以淘汰，但必须确保第一次淘汰之后剩余的投标人不少于2名，否则在得票最多的几个投标人中按前述规则进行二次淘汰，剩余的投标人进入下一轮淘汰投票。
根据前述规则，直至剩余1名投标人为中标人。
41.2票决抽签定标法【简单多数（且过半数）】
招标人组建的定标委员会在进入投票范围的投标人中，以每人投票支持N（N为前附表“定标方法”中对应的数值）个投标人的方式，得票较多的N个投标人（最终得票均须超过半数）进入抽签环节。
    当得票超过半数的投标人数量不足N时（假设此时得票超过半数投标人数量为n），按照前一轮得票数量由多到少的顺序，在得票未过半数的投标人中，取“N-n+2”个投标人进行二次投票（在取第“N-n+2”个投标人时出现同票的，一并进入二次投票），以每人投票支持“N-n”个投标人，直至确定N个得票超过半数的投标人为止。
当得票超过半数的投标人数量大于N时，按照前一轮得票多少的顺序选择，投票结果中排序出现并列情形的，不影响结果的投标人无需再次投票，影响到结果的投标人将进行下一轮投票，直至确定N个得票超过半数的投标人为止。
在票决定标法、票决抽签定标法投票过程中，当出现前述方法没有约定的情形时，优先参照前述已有方法进行处理，如果前述已有方法无法参照，选取进入下一轮投票单位时，取投标报价较低的投标人，在剔除进入下一轮投票单位时，剔除投标报价较高的投标人。定标委员会也可根据本款原则在投票之前先确定相关规则，再根据事先确定的规则进行投票。
    票决抽签定标法由招标人在深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）80个号码的抽签机中抽取中标人。把80个号码分成m组（每组为N个号码），剩余不足1组的号码不生效（如果抽出这些号码无效，需要重新抽取，比如N为3、6时，79,80号为无效号，N为7时，78-80号为无效号）。抽签之前，将参与抽签定标的N个投标人分别进行编号（按投标报价由低往高的顺序编号），分别对应“0，1，2，……，N-1”。招标人随机抽取一个有效号码，将该号码除以N，取余数，余数对应编号的投标人即为中标人。
41.3集体议事法
由招标人组建定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。采用集体议事法定标的，定标委员会组长应当由招标人法定代表人或者主要负责人担任。
42.定标程序
42.1在开展定标前，招标人可以自行或委托专业机构开展清标工作。清标工作包括对投标人及拟派项目负责人进行考察、质询，对投标文件或方案进行澄清与复核，对项目后期可能遇到的风险和问题进行评估等。清标工作完成后，招标人应当形成清标报告，作为定标的辅助。清标报告内容应当客观公正、真实有效。
42.2招标人应当事先制定定标工作规则，对不同类别项目择优竞价结合方式、择优因素、竞价方法予以明确，并报招标人内设（或上级）的纪检监察机构（或督查机构）备案。定标时必须严格遵守定标工作规则，不得临时改变规则。
42.3在招标公告发布前，招标人应当结合项目实际，根据定标工作规则，制定项目定标方案，并报招标人内设（或上级）的纪检监察机构（或督查机构）备案。项目定标方案应当对清标内容、定标操作细则、择优要素及优先级别等内容予以明确。
42.4定标委员会由招标人的法定代表人或者主要负责人组建。定标委员会成员原则上从招标人、项目业主或者使用单位的领导班子成员、经营管理人员中产生，成员数量为7人以上单数。确有需要的，财政性资金投资工程的招标人可以从本系统上下级主管部门或者系统外相关部门工作人员中确定成员；非财政性国有资金投资工程的招标人可以从与其有利益关系的母公司、子公司人员中确定成员。
42.5定标委员会成员应当由招标人从2倍以上符合条件的备选人员名单中随机抽取确定。招标人法定代表人可以从本单位直接指定部分定标委员会成员，但总数不得超过定标委员会成员总数的三分之一。
42.6定标委员会应当在定标会上推荐定标组长，招标人的法定代表人或者主要负责人参加定标委员会的，由其直接担任定标委员会组长。招标人应同时组建3人以上的监督小组，对定标全过程进行监督。
42.7采用票决定标法、集体议事法或者票决抽签定标法的，招标人应当自评标结束后10个工作日内进入深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）进行定标。不能按时定标的，应当通过交易网公示延期原因和最终定标时间。
42.8定标委员会成员在定标系统中提交选票（须说明推荐理由），并打印选票签名确认，定标过程公开、公平、公正。定标委员会按有关规定及招标文件约定的定标方法确定一名中标人。
42.9招标人应在定标结束后将定标记录、定标报告交由深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）归档并同时公示定标结果和中标结果。定标记录应包括定标委员会会议过程、正式成员名单。定标报告应包括定标委员会的产生过程、定标程序及定标结果等内容。招标人提交中标信息确认时，应认真核对中标公示信息，无误后再签名确认。
42.10招标人应当向定标委员会提供定标方案、清标报告作为定标辅助材料。定标结束后，定标方案、清标报告及定标委员投票结果等定标过程资料应当留存备查。
43.定标后有下列情形之一的，招标人可以从评审合格的其他投标人中采用原招标文件规定的定标方法，由原定标委员会确定中标人。原采用票决抽签定标法的项目，票决进入抽签环节的其他投标人数量不足3名的，应当票决补足：
43.1中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的；
43.2中标人不按照招标文件要求提交履约担保的；
43.3被查实存在影响中标结果违法行为的。
44.招标人拒绝投标等权力
44.1招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。
44.2中标人确定后，招标人无义务向未中标的投标人就其未中标的原因作出解释。未中标的投标人不得向评标委员会组成人员或招标人询问评标过程的情况或索要相关材料。
45.资信标表格
45.1招标人可以结合项目实际要求投标人提供资信标作为定标参考因素之一。
资信标要求一览表（如有）
	序号
	资信要素名称
	有关要求或说明

	1
	投标人业绩情况（不评审）
	提供近3年（从招标公告发布之日起倒推，以竣工验收日期为准）投标人自认为最具代表性的同类工程业绩。（不超过5项，若所提供业绩超过5项，统计时只计取前5项业绩）
注：证明文件提供中标通知书（若有）、合同（关键页）、交（竣）工验收证明（若有）等证明材料原件扫描件，原件备查（须证明业绩符合上述要求）。


项目经理近3年（从招标公告发布之日起倒推，以竣工验收日期为准）以同等职位及以上所承担的最具代表性已完工的同类工程业绩。（不超过5项，若所提供业绩超过5项，统计时只计取前5项业绩）

	注：证明文件提供中标通知书（若有）、合同（关键页）、交（竣）工验收证明、任职证明文件等证明材料原件扫描件，原件备查（须证明业绩符合上述要求）。


投标人提供企业说明及其他证明实力资料。证明实力资料包括以下内容：

1、提供投标人企业注册所在地和深圳市辖区内有满足需求的固定办公场地。说明：须提供营业执照、深圳市辖区内办公场所的房产证或租赁合同原件扫描件。

	2、提供截标之日前2年内，本单位在类似工程中取得建设单位出具的优良履约评价的证明材料原件扫描件（不超过5项，若所提供数目超过5项，统计时只计取前5项）。

	4
	两套项目管理班子人员配备情况（不评审）
	提出施工组织架构设想与项目管理人员配置计划，绘制投标人拟组建的两套项目管理部组织系统框图，并简述拟派驻本工程主要项目管理人员的学历、专业技术任职资格、项目管理任职资格、专业技术工作经历与类似工程项目经验。
对于项目经理（建造师）、项目技术负责人、各相关专业技术责任人（工程师）、项目安全主任、质检负责人等，须提供截标前6个月由社保局出具的盖有社保局章的社保证明扫描件（在网上打印的带有社保局的签章的均有效，提供社保卡的视为无效）。退休人员不得作为参加本项目的人员。另提供相关注册资格证书或职称证明材料扫描件。

	5
	投标人企业性质承诺（不评审）
	根据招标文件第三章 招标人对招标文件及合同范本的补充/修改中格式提供。


备注：
1、凡不能通过后续增加资金、人力、物力投入改变的要素视为资信要素，如投标人业绩、过往认证情况、财务状况、营业额，从业人员学历、注册资格、资历等情况；
2、资信要素不得有规模、数量等下限要求；如投标人业绩的描述可以为：提供近五年投标人自认为最具代表性的类似工程业绩（不超过10项）；
3、资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。
（七）中标通知书
46.中标通知书
46.1在规定的公示期内未收到对中标结果的异议的，招标人将按法律法规规定的时间内向中标人发出中标通知书。如接到有关投诉的，招标人将可能暂停发出中标通知书。
46.2中标人应在收到中标通知书后15天内，向招标人提交可实施的施工组织设计，招标人应当会同监理单位对施工组织设计进行审核。
（八）合同的授予
47.合同授予标准
47.1本工程的施工合同将授予按招标文件规定所确定的中标人。
48.合同协议书的签订
48.1招标人与中标人将于招标文件规定的时限内，根据招标文件和中标人的投标文件签订建设工程施工合同，合同价为中标人的投标报价（因计算错误，评标委员会修正中标价的除外）。
48.2招标人与中标人签订的施工合同必须遵守本招标文件的合同条件，并且不得更改合同条件。
48.3中标人不按招标文件规定与招标人签订合同，招标人有权废除中标，并没收其投标保证金或投标保函，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。
48.4中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标工程施工，不得将中标工程转让（转包）给他人施工。
49.工程担保
49.1中标人应在收到中标通知书30天内、签订工程承包合同前，按招标文件规定的时间、出具单位及规定的金额向招标人提交履约担保，履约担保可参照使用本招标文件附表提供的格式。履约担保为中标价与招标控制价或投标报价上限（无招标控制价招标的）的差额，且不高于中标价的10%。
49.2招标人将在中标人提交履约担保的同时按招标文件规定的金额向中标人提供工程款支付担保。
49.3中标人不按招标文件规定提交履约担保的，招标人将有权单方解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。
49.4合同价款在200万元以下或者合同工期在6个月以内的建设工程是否相互提供承包商履约担保和业主支付担保，由合同当事人双方自行决定。若合同一方要求对方提供担保的，则本方也必须向对方提供相应的担保。
49.5承包商履约担保和业主支付担保都必须采用经对方认可的银行、专业担保公司出具的不可撤消的保函。双方均不得在工程担保有效期内解除担保。
49.6对已经提交至招标人保管的工程保函,被担保人在履行完毕相应保函中担保的合同义务后，方可凭相关证明材料（业主凭承包商出具的工程款支付情况证明；承包商凭工程竣工验收证明文件）到招标人处领回保函并办理撤保手续。
第三章  招标人对招标文件及合同范本的补充/修改
招标人可根据工程实际情况，对本示范文本进行补充或修改，但有关补充或修改内容不得违法违规，且必须逐一列举在以下栏目中。请投标人认真阅读并遵照执行：
1、在资格审查及中标公示期内，招标人将在“中国裁判文书网”查询投标人是否存在行贿犯罪记录。投标人若近三年内（从招标公告发布日期倒算）其法人或其法定代表人有行贿犯罪记录的，在资格审查阶段招标人不予受理；在中标公示期内取消该中标候选人的中标资格，招标人可以从评审合格的其他投标人中采用原招标文件规定的定标方法，由原定标委员会重新确定中标人。
2、根据深圳市住房和建设局《关于明确投标担保相关事宜的通知》（深建市场〔2020〕10号）规定“保证金须从投标人基本账户汇出，银行保函须由投标人基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具。提交投标担保时无需同时提供银行上下级关系隶属证明或基本账户开户证明，中标后可根据招标人要求补充相关证明材料。投标过程中，各投标人因不按上述原则提交投标担保被质疑或投诉，且无法提供相关证明文件的，招标人可取消其投标资格”。
中标单位在领取中标通知书之前，采用投标保函的，投标保函由中标人基本账户开户银行或上一级分行开具的，须向招标代理提供银行保函和基本账户证明文件（复印件并加盖公章）；投标保函由中标人基本账户开户银行的上级银行指定银行开具的，须向招标代理提供银行保函、基本账户证明（复印件并加盖公章）以及上一级银行出具的证明文件。
3、招标人将根据项目实际情况考虑是否邀请合格投标人参加述标，述标时间可能在截标后1-2工作日，具体以截标后招标人或招标代理通知为准。
4、投标人企业性质承诺
承诺书
致招标人：                 
我单位参加             的招投标活动，我方郑重作以下承诺：
我方承诺本公司企业性质为          （填写：民营企业或国有企业或其他）。
特此承诺！
承诺人（盖章）：              
法定代表人（签字）：          
日期:   年   月   日
5、本项目为捆绑招标，投标人在深圳市住房和建设局工程交易服务主页递交标书时仅须填报一名项目经理，投标文件需提供两套项目管理班子成员。
6、资格审查文件目录
（1）投标人营业执照（扫描件）；
（2）投标人资质证书（扫描件）；
（3）投标人安全生产许可证证明以及拟派两个标段项目经理的安全生产考核合格证证明（扫描件）；
（4）投标人拟派出的两个标段项目经理的《注册建造师证》（扫描件）；
（5）投标保函（扫描件）；
（6）招标人要求提供的与投标人条件审查有关的其他资格证明材料：（必须详细、明确、足以证明资格条件）。所有扫描件格式为jpg格式，且图片的分辨率小于100dpi。
以下空白。
招   标   人：深圳市大疆创新科技有限公司
招标代理机构：深圳市京圳工程咨询有限公司
编制日期：
第四章  合同条款
合同编号 ：      
                     工程
施工合同
发包人（全称）：深圳市大疆创新科技有限公司
承包人（全称）：                          
第一部分  协议书
发包人（全称）：深圳市大疆创新科技有限公司 
承包人（全称）：                           
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经公开招标，发、承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：
一、工程概况
工程名称：                          
工程地点：深圳市南山区留仙洞总部基地
工程规模及特征：                              
资金来源：政府投资100%  
二、工程承包范围
包括但不限于道路工程（含现有道路破除）、交通工程、交通监控工程、给排水工程、电力照明工程、通信工程、园林工程、绿化工程、海绵城市、水土保持工程、交通疏解工程、管廊工程。所有的细目详见合同、图纸、技术要求、工程量清单及合同其他文件，发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分内容，承包人不能拒绝执行。 
1.房建工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）
	土石方工程
	☐
	金属门窗工程
	☐

	基坑支护工程
	☐
	智能建筑工程
	☐

	地基与基础工程
	☐桩基类别：       
桩径：       数量：       
	通风空调工程
	☐空调面积：       平方米
☐设计冷负荷：       冷吨

	主体结构工程
	☐混凝土☐砌体☐钢结构
☐网架☐索膜结构
	室外环境工程
	☐

	装饰，装修工程
	☐二次装修
☐幕墙：       平方米
	电梯工程
	☐电梯       部
☐自动扶梯       部

	屋面及防水工程
	☐
	消防工程
	☐

	建筑给排水工程
	☐
	燃气工程
	☐户数：       户
☐庭院管：       米

	建筑电气工程
	☐
	其它工程
	


2.市政工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）
	七通一平工程
	☐        万平方米
	给水管道工程
	☐        米

	挡墙护坡工程
	☐长：       宽：       高：       
	给排水构筑物工程
	☐

	软基处理工程
	☐        万平方米
	泵站工程
	☐        平方米

	道路工程
	√长：       宽：       
	电信管道工程
	☐        米

	桥梁工程
	☐        座
	电力管道工程
	☐        米

	隧道工程
	☐长：       宽：       高：       
	路灯照明工程
	√        座

	排水管道工程
	☐雨水管：       米
☐污水管：       米
	道路改造工程
	☐长：       宽：

	排水箱涵工程
	☐长：       宽：       高：       
	绿化工程
	√

	交通监控、收费综合系统工程
	☐
	燃气工程
	☐        米

	交通安全设施工程
	☐
	其它工程
	道路破除、交通工程、交通监控工程、给排水工程、通信工程、园林工程、海绵城市、水土保持工程、管廊工程


3.其它工程          
三、合同工期
开工日期：暂定    年  月  日（具体以工程师签发的开工令为准）  
竣工日期：    年  月  日 
合同工期总日历天数  天。
标准工期   /    天（指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的本工程工期）。
四、质量标准
本工程质量标准：  合格  
五、合同价款
币种：  人民币
合同价款（大写）：               
（小写）：           
项目单价：以政府造价部门（如需要）或发包人审定施工图预算内的综合单价×（1-承包人承诺净下浮率   %），确定结算综合单价。
所有其他费用（措施费、计日工等）除不可竞争费外均以政府造价部门（如需要）或发包人审定施工图预算内相关费用×（1-承包人承诺净下浮率   %）限额使用，结算时以政府造价部门审定为准（未被政府造价部门抽审的，审定价以第三方审定的价格为准）。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款4.1款的规定一致：
1.协议书；
2.中标通知书；
3.专用条款和补充条款；
4.通用条款；
5.投标文件；
6.标准、规范及有关技术文件；
7.图纸；
8.工程量清单；
9.双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；
10.发包人和工程师有关通知及工程会议纪要；
11.工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。
七、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺
承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工，在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺
发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效
本合同订立时间：     年     月     日
订立地点：深圳市南山区高新南四道18号创维半导体设计大厦
发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立，并生效。
	发包人（公章）： 
地      址：
法定代表人：
委托代理人：
电      话：
传      真：
开 户 银 行：
账       号：
邮 政 编 码：
	
	承包人（公章）：
地      址：
法定代表人：
委托代理人：
电      话：
传       真：
开 户 银 行：
账      号：
邮 政 编 码：
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


第二部分  通用条款
一、词语定义和解释
1
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词语定义
下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
1.1
通用条款：指根据法律、法规和规章的规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.2
专用条款：指发包人与承包人根据法律、法规和规章的规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修订。
1.3
发包人：指本合同指明的执行本工程投资计划的当事人,或其他指定的负责管理本工程的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人，但不指其任何受让人(除经承包人同意外)。
1.4
承包人：指本合同中指明承建本工程的、具有相应工程施工资质的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人，但不指其任何受让人(除经发包人同意外)。
1.5
专业工程承包人：指与发包人签订专业工程施工合同并承建该合同指定工程的、具有相应工程施工资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人，但不指其任何受让人(除经发包人同意外)。
1.6
分包人：指经发包人认可并与承包人签订了分包合同承建本工程部分工程的、具有相应工程施工资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.7
发包人代表：指由发包人任命的行使本合同约定的权力和义务的代表。
1.8
工程师：指发包人在履行本合同中委派的工程管理人员，在本合同专用条款中指定，其具体职权由发包人承包人在本合同相应条款中明确。实施监理的工程，工程师由发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质的监理单位任命的总监理工程师担任；不实施监理的工程，工程师由发包人委托的专业人士担任。
1.9
项目经理：指承包人在履行本合同中委派的并取得相应资格的工程管理人员，在本合同专用条款中指定，代表承包人履行合同约定的权力和义务。
1.10
设计人：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.11
永久工程：指根据本合同约定应实施的永久性工程，包括1.14款所指的设备。
1.12
临时工程：指实施和完成本工程及其缺陷的修复过程中所需的各种临时性工程，但不包括1.15款所指的承包人装备。
1.13
工程：指永久工程和临时工程，或视具体情况指两者中的任何一个。
1.14
单项工程：指本工程范围内、合同约定或能单独发挥效益的某一独立工程。
1.15
设备：指预定构成或构成永久工程一部分的机械、仪器、装置。
1.16
余泥渣土运输车辆（泥头车）：指承担本工程施工现场土石方、部分建筑材料及建筑垃圾运输任务且相关证件齐全的合格车辆。
1.17
承包人装备：指属承包人所有(或租赁)的，为实施和完成本工程及其缺陷修复所需的机械、器具或物品。
1.18
发包人提供装备：指根据本合同约定由发包人提供的为实施和完成本工程及其缺陷修复所需的机械、器具或物品。
1.19
现场：指由发包人提供的用于本工程施工的场地以及发包人在合同中具体指定构成现场一部分的其他场所。
1.20
永久占地：指为实施本工程而需要的一切永久占用的土地。
1.21
临时占地：指为实施本工程而需要的一切临时占用土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产、生活等临时设施用地等。
1.22
合同价款：指在中标通知书中写明的或发包人承包人双方议定的，承包人按合同约定实施和完成本工程及其缺陷的修复应得到的价款。
1.23
追加(减)合同价款：指在合同履行中发生需要增加(减少)合同价款的情况，经发包人确认后按合同约定的价款结算方法增加(减少)的合同价款。
1.24
费用：指不包含在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出。
1.25
暂列金额：发包人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的金额。
1.26
暂估价：发包人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料单价及专业工程的金额。
1.27
计日工：承包人在合同履行过程中依发包人要求所完成的施工图纸以外的零星项目或工作。
1.28
现场签证：发包人和承包人双方对其在合同履行过程中涉及的相关责任事件所作的签认证明。
1.29
交接证书：指本合同中约定有单独工期的单项工程或本工程竣工后，根据本合同约定签发的证书。
1.30
开工日期：指发包人和承包人在合同中约定，承包人开始工程施工的绝对或相对的日期。
1.31
竣工日期：指发包人和承包人在合同中约定，承包人完成工程施工的绝对或相对的日期。
1.32
实际竣工日期：指承包人完成工程施工并通过竣工验收的日期。
1.33
工期：指发包人和承包人在本合同中约定的，按总日历天数(包括法定节假日)计算的从开工日期至竣工日期的天数。
1.34
实际工期：指按总日历天数(包括法定节假日)计算的从开工日期至实际竣工日期的天数。
1.35
图纸：指由发包人按本合同约定向承包人提供的全部设计图纸、计算书和性质类似的技术资料，或由承包人提交并经工程师批准的所有图纸、计算书和其他性质类似的技术资料。
1.36
标准、规范：指合同中约定的适用于本工程的技术标准、规范及其修改或补充。
1.37
工程量清单：指根据有关工程量计算规则、图纸列出的工程项目名称和相应数量等的明细清单。
1.38
书面形式：指合同、协议、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
1.39
违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
1.40
索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错、而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。
1.41
不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1.42
小时或天：本合同中约定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算(不扣除休息时间)；约定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。
1.43
法定节假日：指星期六、星期天及国家法定的节假日。
2
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标题和旁注
2.1
本合同条款的标题和旁注不视为合同条款或合同本身的一部分，在解释及推定合同条款时，不列入考虑。
3
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书面形式
3.1
除合同另有约定外，在合同履行过程中当事人各方发出或发布的任何通知、指令，均应是书面的，收件方应在回执上签署姓名和收到时间，不应无理扣压或拖延。
二、合同文件
4
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合同文件组成及解释顺序
4.1
组成合同的各个文件应该是一个整体，彼此相互解释，互为说明。本合同的文件及优先解释顺序如下：
⑴协议书；
⑵中标通知书；
⑶专用条款和补充条款；
⑷通用条款；
⑸投标文件；
⑹标准、规范及有关技术文件；
⑺图纸；
⑻工程量清单；
⑼双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；
⑽发包人和(或)工程师有关通知及工程会议纪要；
⑾工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。
4.2
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当合同文件内容含糊不清或相互矛盾时，由工程师作出解释。如不同意工程师的解释时，按通用条款第38条关于争议的约定处理。
5
语言文字和适用法律、法规
5.1
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本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上(含两种)语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
5.2
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本合同适用中华人民共和国法律、法规和规章。需要明示的法律、法规和规章，由双方在专用条款中约定。
6
适用标准、规范
6.1
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本工程的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准、规范的要求。国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，发、承包人根据标准、规范的适用范围和本工程的实际情况在专用条款中约定选用的标准、规范名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定选用的标准、规范。
6.2
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国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行；发包人要求使用国外标准、规范的，应在专用条款中明示国外标准、规范名称，并负责提供中文译本。
7
图纸
7.1
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发包人应按专用条款约定的套数和日期，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。承包人应在施工现场保留一套完整的图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。未经发包人同意，承包人不得将图纸提供给与本工程施工无关的第三方。
7.2
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发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求和保密期限，保密措施费用由发包人承担。承包人在约定的保密期限内履行保密义务。
7.3
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因发包人未能按约定提供图纸，打乱工程施工计划，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失和(或)顺延延误的工期。
7.4
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发包人之所以不能按约定提供图纸，是因为承包人未能提交合同约定应由其提交的图纸或提交的图纸有误所致，承包人无权要求发包人赔偿损失、顺延工期。
7.5
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当工程师认为需要时，承包人应提交临时工程的设计图纸2份，供工程师批准或备查。
7.6
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发包人或工程师有权随时向承包人发出为满足本工程的正确实施和完成及其缺陷修复所需的补充图纸和技术资料，承包人应予执行。
8
通知
8.1
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根据本合同条款由发包人或工程师发给承包人的一切证书、通知或指令均应发送或派专人送达承包人在本合同专用条款中指定的地址或承包人为此指定的其它地址。
8.2
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根据本合同条款由承包人发给发包人或工程师的一切通知均应发送或派专人送达发包人或工程师在本合同专用条款中指定的地址，或者发包人或工程师为此指定的其它地址。
8.3
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如一方拒绝签收另一方通知，另一方以特快专递等专用条款约定的方式将通知送至专用条款中指定的地址，视为送达。
三、发包人和承包人
9
[image: image19.png]E SIS
&



发包人
9.1
发包人可任命发包人代表，发包人代表的姓名在专用条款中明确。本合同中约定由发包人确认、批准、同意、审批等事项均应以发包人盖章或发包人代表签字为准。发包人如需更换发包人代表，应至少提前7天以书面形式通知工程师和承包人。
9.2
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发包人应履行本合同所约定的全部义务。发包人应按本合同约定的期限和方式向承包人支付合同价款及其它应支付的款项，并按本合同约定向承包人提供标准、规范、图纸、材料、设备、装备及其它物品。发包人应保证其人员配合承包人的工作并遵守关于工程安全与环境保护的规定。
9.3
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发包人应在本工程开工前按照专用条款的约定完成以下工作，并承担相关费用：
⑴办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决上述工作遗留的问题；
⑵将施工所需水、电、通讯线路从施工场地外部接驳到施工场地内，保证施工期间的需要；
⑶开通施工场地与城乡公共道路间的通道，满足施工运输的需要；
⑷向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实性、准确性负责；
⑸办理规划、施工许可证以及停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的批件；
⑹确定水准点与坐标控制点，组织现场交验并移交给承包人；
⑺组织承包人和设计人进行图纸会审和设计交底；
⑻协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木等的保护工作；
⑼发包人承包人在专用条款内约定发包人应做的其他工作。
9.4
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发包人可将9.3款部分工作委托承包人办理，具体委托内容由双方在专用条款中约定，费用由发包人承担。
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9.5
发包人未完成9.3款约定的各项工作，且未委托承包人办理，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失和(或)顺延延误的工期。
10
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承包人
10.1
承包人应履行本合同所约定的全部义务。承包人应负责做好合同约定的设计工作，精心组织施工，按时完成本工程及其在缺陷保修期内对缺陷的修复。为此，承包人应提供所需的全部监督管理、人工、材料、设备、施工装备、往返工地的交通以及合同订明或合理地推断为进行本工程而需要的各种事物。
10.2
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承包人应按照专用条款约定完成以下工作：
⑴由承包人负责设计的工程，在其设计资质等级和业务允许的范围内完成发包人委托的工程施工图设计，经工程师审核发包人确认后使用，发包人承担由此发生的费用；
⑵承担施工场地安全保卫工作，提供和维修非夜间施工使用的照明、围护设施；
⑶向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；
⑷根据法律、法规和规章有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全生产、文明施工等的管理规定，办理相关手续，并通知工程师。发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；
⑸在本工程或本工程中某单项工程已竣工但未交付发包人以前，负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，应予以修复并承担费用。如发包人要求承包人采取特殊保护措施，发包人应承担相应费用；
⑹做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木等的保护工作；
⑺保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清洁施工现场，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；
⑻发包人和承包人在专用条款内约定承包人应做的其他工作。
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10.3
承包人未完成10.2款约定的各项工作，给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人的损失。
四、工程管理人员
11
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工程师
11.1
发包人应在本合同专用条款中指定工程师或者在开工前将工程师的姓名通知承包人。实施监理的工程，发包人应在开工前将监理单位和总监理工程师的名称、监理内容书面通知承包人。发包人对承包人的任何指令必须通过工程师发出。发包人如需更换工程师，应至少提前7天以书面形式通知承包人。
11.2
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工程师应履行本合同条款约定的职责，行使本合同订明或必然隐含的权力。除合同明确说明外，工程师无权修改合同，亦无权免除承包人在合同内的任何职责和义务。工程师在履行和行使其职权时，其任何行为或遗漏，不免除承包人履行合同约定的任何职责和义务。
11.3
[image: image29.png]TAEIFR
AR



工程师行使下列权力时，应先取得发包人的批准：
⑴发布开工令、停工令、复工令；
⑵向设计人或承包人提出建议且提出的建议可能会提高工程造价或延误工期；
⑶对本工程任何形式、数量、质量、价款和内容上的变动；
⑷对合同约定的承包人职责和义务进行变更；
⑸提出或批准索赔；
⑹签发工程款支付证书；
⑺合同条款中明确约定应取得发包人批准的其他权力；
⑻专用条款中明确的其他需经发包人批准的权力。
但是，当工程师行使上述需经发包人批准的权力时，应视为发包人已予批准。
11.4
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当工程师认为出现了危及人身、财产安全和立即影响工程安危的紧急情况，且不可能在事前把情况报告给发包人时，在不免除合同约定的承包人的任何职责和义务的情况下，工程师可先行行使11.3款中的权力，并应在事后24小时内向发包人作出书面报告。
11.5
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工程师可随时将其任何职责和权力授予其任命的工程师代表(按有关规定或发包人指定必须由工程师亲自履行的职权不得转授)，亦可随时将其授予工程师代表的任何职权撤回。任何此类授权和撤回应由工程师提前7天通知发包人和承包人，在未将有关文件副本送交承包人之前，该项授权和撤回不能生效。工程师代表对工程师负责，履行和行使工程师授予的职责和权力。工程师代表在其授权范围内履行职权时，视同工程师。
11.6
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工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需的指令。工程师的指令由其本人签字后以书面形式送达项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。
必要时，工程师可以发出口头指令，并在48小时内给予书面确认。对工程师的口头指令，承包人应予执行。如承包人在工程师发出的口头指令48小时之后，未收到工程师的书面确认，应在工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求，工程师应在承包人提出书面确认要求后48小时内给予答复，逾期不予答复的，视为口头指令已被确认。
承包人认为工程师的指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师报告，工程师应在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，通知承包人。
11.7
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工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需的指令、批准并履行约定的其他义务。因工程师未能按合同约定履行义务或者因工程师的失误，给承包人造成的损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人的损失，顺延延误的工期。
11.8
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工程师在履行和行使职权或处理涉及发包人和承包人的权利和义务事项时，应根据合同条款约定，考虑各种情况，行使其酌情权，实事求是和公正无私地作出判断并接受检查，如发现有不当之处，应进行修正。
12
项目经理
12.1
[image: image35.png]ABLE



承包人应按投标文件的承诺任命项目经理，授权其代表承包人履行本合同约定的权力和义务，并经发包人同意后在专用条款中明确。
12.2
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承包人根据合同发出的一切文件(包括致发包人或工程师的通知)，均应以书面形式由项目经理签字后发出。
12.3
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承包人应保证其任命的项目经理与投标文件的承诺一致，并保证项目经理及时到位，保证施工过程中项目管理班子的稳定。若任命的项目经理与投标文件的承诺不一致或项目经理未及时到位，发包人可按照专用条款中的约定对承包人进行相应处罚。如需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知工程师，并报发包人同意。未经发包人同意，承包人不得更换项目经理。
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12.4
项目经理按发包人和工程师批准的施工组织设计(施工方案)、工程进度计划和工程师发出的指令合理组织施工。在发生危及人身、财产安全和立即影响工程安危的紧急情况且无法与工程师取得联系时，项目经理应采取保证人身和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。
五、转让、分包、专业工程发包
13
转让
13.1
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承包人不得将本合同或其中任何部分转让给其他单位或个人。
14
分包
14.1
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承包人拟进行分包的工程及分包人，经发包人批准，在专用条款中约定。承包人将其承包范围的部分项目分包，不解除合同约定的承包人任何责任和义务。
14.2
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如承包人没有承担本合同中某专业工程的承建资质，承包人必须根据14.1款的约定将该专业工程进行分包，分包人必须具备承建该专业工程的资质条件。
14.3
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承包人有义务依据工程师的要求向工程师提供已分包或拟分包工程的分包人的一切资料。
14.4
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承包人与分包人应签订分包合同。分包工程价款由承包人与分包人结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人支付各种工程款项。
14.5
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承包人不得将全部工程肢解分包。承包人应禁止分包人将分包工程的任何部分再分包。
15
专业工程发包
15.1
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发包人自行发包专业工程的，应遵循有关法律、法规的规定，在专用条款中明确专业工程承包人。专业工程施工合同由发包人与专业工程承包人签订，承包人与专业工程承包人为总包与分包关系。
15.2
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⑴发包人应保障承包人免于承担应由专业工程承包人承担的责任和义务，保护承包人在上述责任和义务方面不受损害；任何由于专业工程承包人未履行上述责任和义务而引起的与本合同有关的一切索赔、赔偿、诉讼等费用及其他开支，承包人免于承担；
⑵对于因专业工程承包人的过失而造成的任何损失，承包人免于承担；
⑶承包人对整个工程施工进行统一协调管理，专业工程承包人应接受承包人的
管理，施工中协作配合。
15.3
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根据专业工程施工合同与本合同关联程度，发包人与承包人另行约定配合费与管理费的金额与支付方式。
六、施工准备工作
16
施工组织设计和进度计划
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16.1
承包人应编制本工程和专用条款约定的单项工程的施工组织设计和进度计划。
16.2
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承包人应按专用条款中约定的时间和要求(专用条款无明确时间约定时则应在承包人收到本工程或专用条款约定的单项工程图纸后14天内)向工程师提交施工组织设计和工程进度计划。工程师应按专用条款中约定的时间(专用条款无明确时间约定时则应在工程师收到施工组织设计和工程进度计划后14天内)予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出修改意见的，应视为同意。工程师如期提出合理修改意见的，承包人应根据该意见按专用条款约定的时间或要求(专用条款无明确时间约定时则应在承包人收到修改意见后7天内)提交修改后的施工组织设计和工程进度计划，待工程师确认后执行。
16.3
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工程进度计划应反映出各施工区段或各工序之间的搭接关系、施工期限和开、竣工日期，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。
16.4
[image: image51.png]#i A
T



承包人必须按工程师确认的工程进度计划组织施工，接受工程师对工程进度的检查、监督。
16.5
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如工程师认为工程实际进度不符合已经确认的工程进度计划，在承包人无任何理由取得延长工期的情况下，承包人应根据工程师的要求，在合同约定的工期内修改工程进度计划，并提出改进措施，提交给工程师确认后执行。批准修改后的工程进度计划并不解除承包人根据合同约定应负的任何责任或义务。
16.6
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承包人应随工程进度计划向工程师提交按合同约定承包人有权得到支付的工程用款计划，以备工程师查阅。如工程师提出要求，承包人还应按要求提交修改的工程用款计划。
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16.7
承包人向工程师提交上述施工组织设计、工程进度计划和说明、工程用款计划，并取得工程师同意，不能因此而解除承包人根据合同约定应负的任何责任或义务。
17
施工准备
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17.1
承包人应对全部现场作业和施工方法的适应性、稳妥性和安全性负责，但因设计、标准、规范原因造成相应问题的例外。如合同明确约定部分或全部工程由承包人设计，即使有工程师的批准，承包人仍应对所设计工程负全部责任。
17.2
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承包人在查阅合同文件或在本工程实施过程中，有责任对图纸、标准、规范或其他资料进行复核。如发现其中有任何缺陷，应在有关工程开工前及时书面通知工程师，工程师在接到承包人的通知后，应立即就此作出决定。如承包人未发现对于有经验的承包人应能发现的上述缺陷，并给发包人造成损失的，承包人应承担赔偿责任。
17.3
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承包人在签订合同之前，应研究和分析发包人提供的水文、地质、气象等资料。承包人应对其对该资料的理解、判断和应用负责。
17.4
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承包人在签订合同之前，应视为已研究和察看了工地及其四周环境；已清楚知道关于通往工地的现有道路或其他交通条件、土地及工地的外形和性质、损毁物业的危险、挖掘对象的性质、进行本工程所需的工程及材料的性质、生活与施工条件；已取得影响其签订合同及进行本工程施工的资料。承包人不得以对上述事项了解不够充分而向发包人索赔，也不得免除根据合同约定须承担的责任。
17.5
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在施工期间，如遇到对于有经验的承包人无法预见的外界障碍或条件，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人的损失，顺延延误的工期。
17.6
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在确定损失和(或)延误的工期时，应该考虑工程师已经发给承包人与此有关的指令，以及在没有工程师具体指令情况下，承包人采取使工程师可接受的措施。
但是，对于合同已经明确指出的不利的外界障碍或条件，均视为承包人在接受合同时已预见其影响因素并已在合同报价中计入由于其影响而可能发生的一切费用。
对于合同未明确指出但在不利的外界障碍或条件发生之前，工程师已经明确告知承包人有可能发生，但承包人未能采取有效措施而导致的后果均由承包人负责。
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承包人在签订合同之前，应在勘察设计资料和发包人提供的相关资料的基础上，对现场存在的管线等地下构筑物作进一步调查和了解，以取得其对施工影响的全部信息，并在施工组织设计和进度计划中作出充分的考虑。
17.8
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发包人应向承包人提供工程施工所需的原始基准点、基准线和基准标高，并对其真实准确性负责，同时承担由于其错误而引起的承包人的费用损失和工期延误的补偿责任。承包人应在工程放线前作出合理的努力对其准确性进行验证，认真保护一切基准点、标桩和其他有关标志。
承包人按上述基准负责对工程的所有部位正确定位，纠正在工程的位置、标高、尺寸或定线中的任何错误。工程师对放样、准线或标高的核查，均不应解除承包人对其准确性所负的责任。
17.9
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发包人应按专用条款的约定向承包人提供施工所需的场地，以满足承包人进行本工程施工。发包人未按约定提供施工所需的场地，致使本工程或其他任何部分的进展受到影响，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失，顺延延误的工期。
17.10
[image: image64.png]A A&
3o



发包人未能按期办妥土地征用和拆迁手续，承包人在接到工程师通知后，应按工程师的指示及时调整工程组织设计和进度计划中的各项工作的施工方案和顺序，以便能够继续施工或者对施工人员和施工机械及时进行调整，以避免停工损失的发生。发包人未能按期办妥土地征用和拆迁手续，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失，顺延延误的工期。
17.11
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征地红线内的工程用地，在不影响施工的前提下，经发包人批准，可免费提供给承包人作施工临时用地。红线范围外的临时占地的租用，由发包人根据开工需要和施工先后顺序，分期办理租用手续，提供给承包人作施工临时用地。红线外的临时占地租用费用由发包人支付(专用条款另有约定除外)。临时用地使用完毕后，承包人应自费将临时用地恢复原状。
17.12
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承包人为本工程提供的一切承包人装备、临时工程和材料，一经运到现场，即视为供本工程专用。若无工程师同意，承包人不得将上述物品或其中任何部分运出现场。
七、开工、暂时停工、工期及延误
18
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开工及延期
18.1
工程师应按合同约定的开工日期在不少于7天前向承包人发出开工通知书，承包人应按合同约定的开工日期开始本工程或本工程中某单项工程的施工。
18.2
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承包人因自身的原因不能按时开工，应在不少于本合同约定的开工日期前7天，向工程师提出开工延期的要求和理由。工程师应在接到开工延期申请后48小时内予以审核，并报发包人审批后答复承包人。发包人同意开工延期或逾期未予答复的，开工延期并相应顺延工期；发包人不同意开工延期或承包人未在约定时限内提出开工延期申请的，开工不予延期并工期不予顺延。
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18.3
因发包人的原因造成承包人不能在本合同约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，延期开工并相应顺延工期。因延期开工给承包人造成损失的，发包人应赔偿承包人损失。
19
暂停施工和复工
19.1
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工程师认为确有必要暂停施工时，可向承包人发出暂停某一部分或全部工程的施工令，并在发出指令后48小时内提出书面处理意见。承包人应按工程师的指令暂停某一部分或全部工程的施工。在暂停施工期间，承包人应妥善地保护本工程或其任何部分工程，并保障其安全。
19.2
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下述原因造成的暂停施工所涉及的费用增加和(或)工期延误，发包人不予补偿：
⑴因承包人某种失误或违约造成的，或应由承包人负责的必要停工；
⑵承包人为了本工程的合理施工调整部署，或为了工程及其任何部分的安全而采取必要的技术措施所需要的停工；
⑶因现场气候条件(不可抗力情况除外)导致的必要停工。
19.3
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因发包人或工程师的行为或失误造成停工，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失和(或)顺延延误的工期。
19.4
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承包人根据工程师的指令暂时停止全部工程或部分工程的施工，自暂停施工之日起63天内，工程师未发出复工令，并且该暂停施工不在19.2款范围之内，承包人可向工程师发出通知，要求自收到该通知后14天内准许暂停施工的工程继续施工。在上述期限内未得到准许，承包人可以作出以下选择(但并非必须)：
⑴当此项停工仅影响本工程的一部分时，承包人有权将该部分工程从合同中取消，同时将此事通知发包人；
⑵当此项停工影响整个工程时，承包人有权根据通用条款第36条的约定将此项停工视为违约事件，并终止对本合同的承包。
19.5
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在工程师发出复工令后，承包人和工程师应联合对受暂时停工影响的工程、生产设备和材料进行检查。承包人应负责修复在暂停期间发生的工程、设备或材料的任何变质、缺陷或损坏。
20
工期及延误
20.1
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本工程须在本合同协议书中约定的时间内完成，或在根据20.2款约定的延长期限内完成。
本工程的任何单项工程须在专用条款约定的各段时间内完成，或在根据20.2款约定的延长期限内完成。
20.2
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因以下原因造成的工期延误，工期顺延：
⑴发包人未能按约定提供图纸及开工条件；
⑵发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；
⑶工程师未能按约定提供所需的指令、批准等，致使施工不能正常进行；
⑷工程变更；
⑸一周内非承包人原因停水、停电造成停工累计超过8小时；
⑹遇不可抗力；
⑺合同条款已明确约定或工程师同意的其他工期顺延情况。
20.3
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承包人在夜间或国家法定节假日进行工程施工应经工程师的认可，并遵守当地政府的有关规定或取得有关部门的批准。但是为了抢救生命、保护财产或为了工程的安全、质量而绝对必要的作业，不必事先经工程师的许可。在这种情况下，承包人应在事后立即向工程师报告。
20.4
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如发包人要求提前竣工，且承包人在20.1款约定的工期及20.2款经批准的延长工期期限内提前完成本工程，或者在相应的期限内提前完成本工程中某单项工程，发包人应向承包人支付专用条款约定的提前竣工奖励费。提前时间是以工期加上已批准的延长工期减去实际工期计算(即：提前时间=工期+批准的延长工期-实际工期)。
20.5
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承包人因自身原因未能按照20.1款约定的工期及20.2款经批准的延长工期期限内完成本工程，或者未能在相应的期限完成本工程中某单项工程，承包人应承担违约责任，并向发包人支付专用条款约定的延期损失赔偿费，但延期赔偿费的支付不能免除承包人根据合同约定应负的任何责任和义务。延期时间是以实际工期减去工期及已批准的延长工期计算(即：延期时间=实际工期-工期-批准的延长工期)。
20.6
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如在本工程竣工之前，已对本工程中某单项工程签发了交接证书，且交接证书中写明的实际竣工日期并未延误，而是本工程中的其他部分产生了工期延误，则本工程的延期损失赔偿费应予减少。减少的幅度按已签发交接证书的单项工程的价值占本工程价值的比例计算，但专用条款约定的延期损失赔偿费限额不应受此影响。
20.7
如本工程施工过程中，发包人要求压缩工期的，工期压缩超过按《深圳市建设工程施工工期标准》计算所得本工程标准工期30%的，应按《深圳市建设工程计价费率标准》规定的方法和推荐系数计算赶工措施费和夜间施工费，并扣除本工程招标控制价中已列明的赶工措施费和夜间施工费后向承包人支付补偿费用。
发包人向承包人支付上述补偿费用后，不再按照20.4款的约定向承包人支付提前竣工奖励费。
《深圳市建设工程施工工期标准》缺项的专业工程，或需采取特殊措施以缩短工期的，由发包人、承包人在专用条款中约定补偿费用计算方法。
八、材料、设备供应
21
发包人供应材料设备
21.1
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发包人供应材料设备的，应在专用条款中列出相应材料设备清单。材料设备清单中应约定发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。发包人应按材料设备清单中的约定向承包人提供材料设备，并提供产品质量合格证明，对材料设备质量负责。发包人在所供材料设备到货前24小时通知承包人，双方在工程师的见证下验收交接，并按承包人指定的地点和方式堆放。
21.2
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发包人对其供应的材料设备履行完毕20.1款约定验交程序，且承包人接收后，由承包人负责保管，发包人支付相应保管费用；因承包人原因发生的丢失、盗失、毁损等由承包人负责赔偿。如发包人未履行20.1款约定的验交程序，则承包人不负责保管，发生的丢失、盗失、毁损等由发包人负责，但承包人没有提出异议，且已收取发包人支付的相应保管费用的除外。
21.3
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发包人供应的材料设备与专用条款列出的材料设备清单中的约定不符时，发包人承担相关责任，具体如下：
⑴材料设备单价不符合约定，由发包人承担所有价差；
⑵材料设备的品种、规格、型号、质量等级不符合约定，承包人可拒绝接收、保管，由发包人负责运出施工场地并重新采购；
⑶材料的规格、型号不符合约定，经发包人同意，可由承包人代为代换，相关费用由发包人承担；
⑷材料设备的到货地点不符合约定，由发包人负责运至材料设备清单约定的地点；
⑸材料设备供应数量不符合约定，多于清单中约定的数量时由发包人负责运出施工场地，少于清单中约定数量时由发包人负责补齐；
⑹材料设备到货交接时间不符合约定，早于约定时间的由发包人承担因此产生的保管费用，迟于约定时间给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失，顺延延误的工期。
21.4
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发包人供应的材料设备的结算方式由发包人和承包人在专用条款中约定。
22
承包人采购材料设备
22.1
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承包人负责采购的材料设备，应符合设计、标准规范、专用条款约定的要求以及投标文件的承诺，并提供产品质量合格证明，承包人对材料设备质量负责。承包人应在材料设备到货前24小时通知发包人，双方在工程师的见证下进行联合验收。
22.2
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承包人采购的材料设备与设计、标准、规范以及专用条款约定的要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的材料设备，承担因此产生的费用，由此延误的工期不予顺延。
如承包人使用了不符合设计、标准规范以及专用条款约定要求的材料设备，则应按工程师的指令负责修复、拆除或重新采购，并承担因此产生的费用，由此延误的工期不予顺延。
22.3
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如承包人不执行22.2款工程师的指令，则发包人有权雇佣他人执行该指令，并向其支付有关费用。所有因此产生或伴随产生的费用由承包人承担。
22.4
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承包人需要使用代用材料时，应提前向工程师提出申请，经工程师确认报发包人同意后方可使用，因此增减的合同价款和产生的费用的承担，发、承包双方以书面形式约定。
22.5
[image: image89.png]ity



承包人应负责其采购的所有材料设备的包装、运输、接收、装卸、存储和保护，并承担因货物运输引起的民事和(或)刑事责任。
22.6
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由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂家或供应商。
23
材料设备的检验
23.1
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本工程一切材料设备在用于本工程之前，均应按照法律、法规、规章和有关标准、规范的规定以及本合同的约定，在工程师的监督、见证下，由承包人负责取样并送有资质的检验机构进行检验，不合格的不得使用。
23.2
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材料设备的检验时间和地点、取样办法、检验频次和内容由承包人根据法律、法规、规章和有关标准、规范的规定以及本合同的约定提出，报工程师确认后施行。
23.3
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拟用于建设工程的材料设备应当经检验合格后使用。除专用条款另有约定，发包人供应的材料设备的检验费用由发包人承担；承包人采购的材料设备检验费用由承包人承担。发包人对具有出厂合格证明材料设备的检验，各种材料的破坏性检验及其他特殊要求的检验如经检验合格的，检验费用由发包人承担；若检验不合格且为承包人采购的材料设备，检验费用由承包人承担。
23.4
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如工程师认为需要，可要求对材料设备进行再次检测。发包人供应的材料设备，再次检测费用由发包人承担。承包人采购的材料设备，如再次检测结果表明该材料设备不符合有关标准、规范的规定或本合同的约定，检测费用由承包人承担，否则由发包人承担。
23.5
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工程师在一切合理的时间内均应能进入施工现场以及半成品的制造、加工或制配的所有车间和场所，承包人应为他们进入上述场所提供一切便利和协助。
九、质量、安全和文明施工
24
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工程质量和检测
24.1
工程质量应达到本合同协议书中约定的质量标准。工程质量标准的评定应以本合同约定的标准、规范为依据。
24.2
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承包人应建立质量保证体系，该体系应符合本合同的约定。工程师有权对体系的任何方面进行审查。在每一设计和实施阶段开始前，工程师有权要求承包人向其提交所有程序和如何贯彻要求的文件。遵守质量保证体系不应解除合同约定的承包人的任何义务和职责。
24.3
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发包人应承担已完的建筑物（构筑物）或其中的分部分项工程的检测费用。因承包人原因导致检测结果不合格的，承包人承担本次检测的所有检测费用，并无偿返工、修复。
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24.4
承包人就本工程的工程质量向发包人负责，其职责包括但不限于下列内容：
⑴编制和审查施工技术方案，确定特殊工程的施工技术措施，制定工程质量保证体系，虽然这些方案和措施须经工程师审批，但并不免除承包人的责任；
⑵提供和组织足够的工程质量控制和检测人员，检查和控制工程施工质量；
⑶控制施工所用的材料、设备包括承包人、分包人采购的材料、设备，使其不低于标准、规范、设计文件和合同约定的标准；
⑷参加所有工程的验收工作，包括隐蔽验收、中间验收和竣工验收，并组织分包人参加工程竣工验收；
⑸负责组织分包人共同承担缺陷责任期的工程保修责任；
因承包人在质量控制方面的责任造成的工程损坏，由承包人自行修复，并承担因此造成的发包人的损失，延误的工期不予顺延。
24.5
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承包人应按照有关标准、规范和设计图纸要求以及工程师的指令施工，并随时接受工程师的检查检测，为检查检测提供一切便利条件，但工程师的检查检测，不应影响施工的正常进行，否则承包人有权提出索赔和得到补偿。工程质量达不到约定标准，承包人应拆除和重新施工，直到符合约定标准为止。因承包人原因达不到约定标准的，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延；因发包人原因达不到约定标准的，由发包人承担拆除和重新施工的费用及相应的损失，顺延延误工期。
24.6
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没有工程师的批准，任何工程均不得隐蔽。当本工程任何部分具备隐蔽条件时，承包人应提前24小时通知工程师，告知检测的时间、内容和地点，保证工程师有充分的时间对隐蔽工程进行检测，并为工程师提供一切必要的资料和协助。工程师应按时参加隐蔽工程的检测，不得无故拖延，除非认为没有必要检测，并就此通知承包人。上述约定时间后12小时内，工程师未能到场对隐蔽工程进行检测，承包人即可自行检测，在如实作出隐蔽验收报告后进行隐蔽，事后工程师应予认可。工程师在组织隐蔽工程验收时，应通知发包人及政府有关部门派人参加。
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无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检测时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检测后重新隐蔽。如检测合格，则发包人承担因此发生的全部增加费用，赔偿承包人损失和(或)相应顺延工期；如检测不合格，则承包人应按工程师的指令重新施工，直到检测合格，并承担由此发生的全部费用，工期不予顺延。
25
工程试车
25.1
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如发包人和承包人约定本工程需要试车的，双方在本合同专用条款中约定试车的内容和费用承担。
25.2
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本工程试车应按如下程序进行：
⑴设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时通知工程师，告知试车的时间、内容和地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。工程师应按时参加试车，试车合格，工程师在试车记录上签字。如在上述约定时间后12小时内，工程师未能到场参加试车，承包人可自行试车，事后工程师应认可承包人所作的试车记录。
⑵设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时通知承包人，告知试车的时间、内容、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。
⑶投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并另行签订补充协议。
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25.3
发包人和承包人在本工程试车中的责任如下：
⑴由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。
⑵由于设备制造原因试车达不到验收要求，如该设备由承包人采购的，则承包人负责修理或重新购置、拆除和重新安装并承担有关费用，工期不予顺延；如该设备由发包人采购的，则发包人负责修理或重新购置，并由承包人进行拆除和重新安装，发包人承担有关费用，工期相应顺延。
⑶由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人应按工程师要求重新安装和试车，并承担有关费用，工期不予顺延。
⑷工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。
⑸试车费用除已包括在合同价款之内的或专用条款另有约定的，均由发包人承担。
26
安全文明施工
26.1
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发包人应按照深圳市建设行政主管部门发布的施工安全文明施工措施费清单管理与支付办法，编制安全文明施工措施费清单并向承包人支付安全文明措施费。
⑵发包人应对其在施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
⑶发包人不得要求承包人违反安全文明施工的规定进行施工。
⑷由于发包人原因造成的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用，并顺延延误的工期。
26.2
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⑴承包人应遵守有关工程建设安全生产及文明施工的标准和规定，按照发包人提供的安全文明施工措施费清单，制定合理的安全文明施工措施和方案，并以书面形式提交给工程师。承包人应按照安全文明施工标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。
⑵承包人安全生产管理机构和专职安全生产管理人员负责对施工企业现场安全文明措施的组织实施进行现场监督检查，并及时向发包人和建设行政主管部门反映情况。
⑶承包人与分包人应当在分包合同中明确施工现场安全文明措施费由承包人统一管理，并对其使用负责。施工现场安全文明措施由分包人实施的，由分包人提出专项安全文明措施和方案，经承包人批准后及时支付所需费用。
⑷由于承包人原因造成的安全事故，由承包人承担相应责任及发生的费用，工期不予顺延。
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26.3
工程师应当对承包人落实施工企业现场安全文明措施情况进行现场监督。对承包人已经落实的施工企业现场安全文明措施，工程师应当及时审查确认。工程师发现承包人未落实施工组织设计及专项施工方案中安全防护和文明施工措施的，有权责令其立即整改，承包人拒不整改或未按期限要求完成整改的，工程师应当及时向发包人和建设行政主管部门报告，必要时责令其暂停施工。
26.4
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承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段、临街交通要道附近、放射毒害性环境中施工以及实施爆破作业、使用毒害性腐蚀性物品施工时，施工前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担相应安全防护措施费用。
26.5
[image: image110.png]K A
57 55 45 b



承包人应将其作业限制在现场内。在施工期间，承包人应保持现场没有障碍物，妥善存放和处理材料设备和承包人装备，及时从现场清除并运走任何残物、垃圾和不再需要的临时工程。
26.6
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在现场发现的所有化石、文物，以及有地质或考古意义的结构物和其他遗迹或物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内通知工程师，工程师应于收到通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人和承包人应按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。如发现后隐瞒不报或报告不及时，致使上述化石、文物遭受破坏，责任人依法承担相应责任。
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发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按相关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理。发包人和承包人对事故责任有争议时，由政府有关部门认定。
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26.8
承包人应确保施工现场安全文明措施费专款专用，在财务管理中单独列出施工企业现场安全文明措施项目费用清单及金额备查，并设立单独的安全文明措施费银行账户，接受发包人的监管。承包人应当按照分包合同约定及时向分包人支付施工现场安全文明措施费。承包人不按约定支付费用，造成分包人不能及时落实安全防护措施导致发生事故的，由承包人负主要责任。
27
工程的保护
27.1
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从开工之日起，承包人应全面负责照管本工程及将用于和安装在本工程中的材料、设备，直到本工程交接证书签发之日止。此后，上述照管责任即交给发包人。如在整个工程交接证书颁发前，已就其中任何单项工程颁发了交接证书，则从交接证书签发之日起承包人无须对该单项工程负责保护，而转由发包人负责。但是，承包人对其在缺陷责任期内承担的尚未完成的工程和将用于和安装在工程中的材料、设备的照管负责，直到该工程完工为止。
本款所述照管责任是指照管责任人应对因丢失、盗失、毁损等行为引起的材料、设备使用状态和存在状态不符合合同约定承担修复、赔偿、损失自担等责任。
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承包人在负责照管期间，如因承包人自身或（和）第三方原因造成本工程或其任何部分，以及材料、设备、装备、临时工程的毁损，承包人均应自费弥补上述损坏、损失或损伤，以使工程在各方面都符合合同约定的标准。
27.3
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对工程中分期完成的成品、半成品，在工程竣工移交前，承包人负保护责任，任何其他分包人对其使用或在其基础上施工，必须得到承包人的许可。对工程师确认因承包人保护措施不当造成的损坏，由承包人负责修复；对分包人在施工过程中造成的损坏由责任人负责修复。
28
余泥渣土运输车辆要求
28.1
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承担本合同余泥渣土运输任务的专业运输单位及其营运的余泥渣土运输车辆应当具备相关职能部门核发的下列证件：
（1）专业运输单位应具备：《道路运输经营许可证》；
（2）余泥渣土运输车辆应具备：《道路运输许可证》、《机动车行驶证》；
（3）因工程客观情况需要，余泥渣土运输车辆需承担建筑垃圾运输任务，应办理《城市建筑垃圾准运证》；以及，余泥渣土运输车辆需行驶市区内禁行路段，还应办理《深圳市余泥渣土运输车辆临时通行证》。
28.2
若承包人具备第28.1款第（1）、（2）项证件，可自行组织完成本合同约定的余泥渣土运输任务。[image: image118.png]SN
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28.3
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若承包人不具备第28.1款第（1）项证件，经发包人同意，承包人应将余泥渣土运输任务分包给符合第28.1款第（1）、（2）项证件要求的专业运输单位。并且，承包人应将余泥渣土运输分包合同及其他相关资料送发包人和监理人备案。此审核并不免除承包人应承担的本合同义务。
28.4
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若承包人不具备第28.1款第（1）项证件而自行承担余泥渣土运输任务，应按照专用条款的约定承担违约责任。
若承包人将余泥渣土运输任务分包给不符合第28.1款第（1）项证件要求的专业运输单位，亦将承担专用条款约定的违约责任。
同时，对上述两种违约行为导致的工期延误和（或）招致费用增加，承包人责任自担。
28.5
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承担本工程余泥渣土运输任务的车辆证件应当符合第28.1款第（2）项和第（3）项证件（如有）要求，同时车辆还应具有第28.9款所要求的车辆保险单。
基于28.2款约定，发包人和承包人应在本合同专用条款中明确承担合同约定余泥渣土运输任务的余泥渣土运输车辆和专职司机。
基于28.3款约定，承包人和车辆运输分包人应在余泥渣土运输分包合同中明确承担合同约定余泥渣土运输任务的余泥渣土运输车辆和专职司机。
对上述情形，如需改变已提交的车辆和专职司机名单，承包人或车辆运输分包人应在确定改变前7天将拟改变的名单提交发包人或承包人审核确认。
若承包人违反上述规定，应承担专用条款中约定的违约责任；对于车辆运输分包人违反上述规定，承包人亦应在运输分包合同中约定此违约责任。
28.6
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承包人应安排专职检查人员对余泥渣土运输车辆和专职司机依合同约定的内容进行检查。对违反合同约定的检查结果，承包人应责令相关方限期整改。整改期间，整改所涉余泥渣土运输车辆不得承担本工程约定的运输任务。承包人安排的专职检查人员和检查内容在本合同专用条款中明确。
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承包人对余泥渣土运输车辆在离开施工现场前核查是否存在超载、车盖密封不严等违反城市道路管理、环境保护等相关规定及安全隐患的问题。如发现上述问题，承包人应指派本合同专用条款第28.6款指定的专职检查人员责令相关方采取纠正措施至符合相关规定和（或）合同约定。对存在问题拒不纠正或纠正仍不符合相关规定和（或）合同约定的，该专职检查人员不得放行其离开施工现场，并立即通知项目经理和余泥渣土运输分包人（如有）。
若承包人对本款发现的问题拒不履行合同义务，将承担专用条款约定的违约责任。
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承包人应对第28.6款和第28.7款约定的检查纠正工作制定专项工作程序，并监督和督促专职检查人员认真履行合同约定的职责。此项监督和督促并不免除承包人应承担的本合同义务。
若承包人指定的专职检查人员违反合同约定的检查纠正职责，承包人应承担专用条款约定的违约责任。
28.9
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本条所述的承担工程余泥渣土运输任务的车辆应当向有关保险公司投保，并取得车辆保险单。如因未投保的余泥渣土运输车辆造成第三人财产损失和（或）人身伤亡，余泥渣土运输车辆所属专业运输单位应承担连带责任。
基于28.3款约定，承包人和车辆运输分包人应在余泥渣土运输分包合同中明确本款所述的连带责任。
十、合同价款、工程量确认和工程款支付
29
合同价款
29.1
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合同价款由发包人和承包人依据中标通知书中的中标价在协议书中约定(承包人的投标报价即为合同价)。合同价款在本合同中约定后，任何一方不得擅自改变。
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29.2
除合同另有约定以外，按照国家现行税法和有关部门现行规定，承包人或其分包人或专业工程承包人需缴纳的一切税金和费用，均应由承包人或其分包人或专业工程承包人承担并支付。
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29.3
本合同采用固定单价合同形式确定合同价款。除本合同另有规定，构成合同价款的项目单价一经发包人和承包人签订合同确定后不作调整。
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29.4
合同签订后,国家法律、法规的改变对合同价款产生影响的,合同价款应作调整，发包人和承包人应参照市工程造价管理机构发布的相应办法结合法律法规改变造成的实际影响进行调整。
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由于非承包人原因引起的用于本工程的人工、主要材料及机械使用的价格波动超过±5%时，合同价款应作调整，但发包人与承包人在专用条款中约定不调整的情况除外。若做调整，价差调整部分不计企业管理费和利润。
主要材料是指用于本工程的某种材料价款总额达到合同价款8%及以上的材料。根据本工程的具体实际，用于本工程的某种材料价款总额虽然未达到合同价款的8%，但在本工程中为重要材料，发包人和承包人可在专用条款约定其属于主要材料。
主要材料价格波动时合同价款的调整办法如下：
⑴当材料价格上涨时
①若Pt＜P0，且∑Qi×Pi/(Q总×P0)＞1.05，则：
C增=Q总×Pt×[∑Qi×Pi/(Q总×P0)－1.05]
②若Pt≥P0，且∑Qi×Pi/(Q总×Pt)＞1.05，则：
C增=Q总×Pt×[∑Qi×Pi/(Q总×Pt)－1.05]
⑵当材料价格下跌，且∑Qi×Pi/(Q总×P0)＜0.95时：
①若Pt＞∑Qi×Pi/Q总，则：
C减=Q总×Pt×[0.95－∑Qi×Pi/(Q总×P0)]
②若Pt≤∑Qi×Pi/Q总，则不予调减，即：
C减=0
式中：
C增－调增合同价款；
C减－调减合同价款；
Q总－某材料到第i个月的实际总用量；
Qi－施工期第i个月的某材料实际用量
Pt－承包人投标文件商务标书中某材料的投标单价；
Pi－施工期第i个月《深圳建设工程价格信息》发布的某材料价格；
P0－投标期(商务标的编制日期)《深圳建设工程价格信息》发布的某材料价格。
如投标报价中无法确认某材料的单价时，可用P0替换Pt，参考上述方法调整合同价款。
人工、机械使用的价格波动时，按照上述公式，将公式中的材料价格替换为人工或机械使用价格，调整合同价款。
29.6
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承包人应在约定的合同价款调整情况发生后14天内，将调整原因、金额书面提交给工程师，工程师确认调整金额，并报发包人同意后作为追加(减)合同价款，与工程款同期支付。发包人收到通知后14天内未确认也未提出异议的，视为已经同意该项合同价款调整。
当约定的合同价款调整情况发生后，承包人未在约定时间内提出调整报告的，视为该调整情况的发生不涉及合同价款的的调整。
29.7
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对于在招标阶段预见合同履行过程中必然使用的，但标准尚未确定的材料、设备或需要由专业承包人完成的专业工程，发包人、承包人应在专用条款中就上述材料、设备或专业工程的名称、暂估价、或规格、或单位进行约定。暂估价不作为结算依据。
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(1)第29.7款所述暂估的材料设备或专业工程如属依法必须招标的，应由承包人和发包人共同通过招标确定材料设备单价或专业工程价款。
(2)若材料设备不属于依法招标的，材料设备价格已在《深圳建设工程价格信息》发布的，根据价格信息并按本工程净下浮率进行下浮调整确定；材料设备价格未在《深圳建设工程价格信息》发布的，由发包人、承包人通过市场询价方式确定。
(3)若专业工程不属于依法招标的，结算价款按照本工程招标控制价的编制方法，根据施工图、工程造价管理部门发布的计价标准、价格信息等计算，并按本工程净下浮率进行下浮调整确定。
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签订合同时对尚未确定或者不可预见的：（1）材料、设备、服务采购；（2）工程变更；（3）依约对合同价款所作的调整；（4）索赔；（5）现场签证等事件，发包人应在专用条款中暂定一笔为应对上述事件发生的价款。暂列金额不作为结算的依据。
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暂列金额的使用应当经过发包人的批准。第29.9款第一项的采购应当由发包人完成，并向承包人支付材料、设备保管费。其他事件由发包人、承包人依合同约定办理。
29.11
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发包人和承包人双方对其在合同履行过程中有关责任事件应当共同通过现场签证的形式在工作完成后7天内予以书面确认，并抄送工程师一份。若责任方未在规定的期限内予以确认，非责任方应就责任方此行为发出催促确认通知，并抄送工程师一份。责任方在收到通知之日起7天内仍不予确认，视为发承包双方共同确认。
29.12
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承包人应依据工程量清单中有关计日工的人工、材料、施工机械的综合单价，以及发、承包人实际确认的工程量结算。
29.13
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第29条中有关合同价款及调整的文件的编制和审核均须经注册造价工程师签字盖章确认。
30
工程量确认
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30.1
发包人和承包人应在专用条款中约定一种采用的工程量计算规则。
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30.2
发包人提供的工程量清单中开列的工程量是根据本工程的设计提供的预计工程量，不能作为承包人在履行合同义务过程中应予完成的实际和准确的工程量。
30.3
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承包人应根据本工程进展情况及时就已完工程量向工程师提交计量报告，工程师应在收到计量报告后7天内对承包人提出的已完工程量进行计量，并在计量前24小时通知承包人，承包人应按时参加并提供所需的一切详细资料和必要协助。
30.4
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需要使用记录和图纸进行计量的工程，承包人应在工作过程中准备好该工程的记录和图纸，并提交给工程师，然后按约定的时间与工程师一起审查和确认有关记录和图纸。如双方均同意时，则双方应在上述记录和图纸上签字确认，并据此进行计量。如承包人不出席对上述图纸和记录的审查确认，则应认为工程师对这些记录和图纸通过计量核实后确定的工程量是正确无误的。
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计量的结果：
⑴如承包人未按30.4款的约定参加计量，则由工程师所作的或由他批准的计量应认为是对工程的正确计量。
⑵如工程师未在30.3款约定的时间内进行计量，则承包人提交的计量报告中所列工程量即视为被确认。
⑶如工程师未按30.3款约定的时间内通知承包人，致使承包人未能参加计量，则由工程师所作的或由他批准的计量结果无效。
⑷对于因承包人原因造成的增加工程量及返工工程量，工程师不予计量。
⑸如承包人对工程师计量的结果不予同意，应在收到上述结果后7天内向工程师提出申辩，申明承包人认为上述结果中不正确的内容。工程师收到上述申辩后，应重新检查其对有关工程量或有关记录、图纸的计量，或予以确认，或将其修改。
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第30条中有关工程量计量的文件的编制和审核均须经注册造价工程师签字盖章确认。
31
工程款支付
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31.1
发包人和承包人应在专用条款中约定一定比例的工程预付款，用于施工准备，金额一般为合同价款的10～30%。其中施工现场安全文明措施费预付款金额，合同工期在一年以内的，不得低于该费用总额的50%；合同工期在一年以上的(含一年)，不得低于该费用总额的30%。
31.2
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发包人应按专用条款约定的时间和金额向承包人支付工程预付款，预付的时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付的，承包人应在约定预付时间到期后7天内向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知14天后停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。
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31.3
发包人和承包人应在专用条款内约定工程预付款扣回的起扣点和扣回比例。在未达到起扣点之前，预付款不予扣回；达到起扣点之后，预付款按约定比例根据工程进度分期从期中支付款中扣回。
31.4
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发包人和承包人应在专用条款内约定办理期中结算的时间间隔和要求，并按此约定办理期中结算；无时间间隔约定的，则按月办理期中结算。
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承包人应按31.4款约定向工程师提交由其项目经理签署的期中结算书，期中结算书应包括以下内容：
⑴本付款周期已完成工程的价款；
⑵累计已完成的工程价款；
⑶累计已支付的工程价款；
⑷本周期已完成的计日工金额；
⑸应增加和扣减的变更金额；
⑹应增加和扣减的索赔金额；
⑺应抵扣的工程预付款；
⑻应扣减的质量缺陷保修金；
⑼根据合同应增加和扣减的其他金额；
⑽本付款周期实际应支付的工程价款。
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工程师应在收到期中结算书后14天内签发期中支付证书，签发时应写明他认为应该到期结算的价款及需要扣留和扣回的价款并报发包人批准。如该期应结算的价款经扣留和扣回后款额少于专用条款约定的期中支付的最低金额，则工程师可不签发支付证书，该期工程价款将按期结转，直到累计应支付的款额达到专用条款约定的期中支付的最低金额为止。累计期中支付金额达到合同价款和追加(减)合同价款总额的90%时暂停支付。
若承包人未按照31.4款约定的时间提交期中结算书，工程师可自行按照工程实际进度情况编制期中结算书，报发包人批准后签发期中支付证书，承包人对此应予以认可。
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发包人应在期中支付证书签发之日起7天内将期中支付证书上列明的款项支付给承包人。发包人超过约定的时间不支付，承包人可向发包人发出要求付款的通知。发包人收到通知后仍不能按约定付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息。发包人不按约定办理期中支付，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，发包人承担违约责任。
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第31条中有关工程款支付的文件的编制和审核均须经注册造价工程师签字盖章确认。
十一、工程变更
32
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工程变更
32.1
在施工过程中，出现以下情况，视为工程变更：
⑴合同包括的任何工作内容的数量的改变；
⑵合同包括的任何工作内容的质量或其他特征的改变；
⑶本工程任何部分的标高、线形、位置和尺寸的改变；
⑷本工程任何部分施工的约定顺序或时间安排的改变；
⑸为进行工程变更需要的任何附加工作、材料或设备。
32.2
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工程变更应按以下程序办理，并由工程师提前14天向承包人发出变更指令。
⑴发包人提出变更建议，经工程师审核，必要时应经设计人同意并提交相应变更设计；
⑵设计人提出变更建议，应提交相应变更设计，经工程师审核并报发包人同意；
⑶工程师提出变更建议，必要时应经设计人同意并提交相应变更设计，报发包人同意；
⑷承包人提出变更建议，必要时应经设计人同意并提交相应变更设计，经工程师审核并报发包人同意；
以上变更建议涉及到结构、外墙等影响本工程及公众安全的，必须经设计人同意并提交相应变更设计。
以上变更超过原设计标准或批准的建设规模需要有关部门审批时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并提供由设计人出具的相应变更设计图纸和说明。
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如工程师在发出变更指令前要求承包人提出一份有关该项变更的建议书，承包人应在7天内(尽快)做出书面回应，并在建议书中说明该项变更可能对本工程造成的影响。
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承包人应按工程师发出的变更指令，进行工程变更工作。没有工程师的指令，承包人不得对本工程进行任何变更。任何工程变更均不应以任何方式使合同作废或无效，所有这类变更的结果应该根据第33条有关约定进行估价。
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如任何工程量的增减并非执行工程师发出指令的结果，而是由于其工程量超过或少于工程量清单中开列的数量，则该项增减不需任何指令。
如承包人为了便于组织施工，或为了施工安全、避免干扰等原因需采取相应的技术措施而提出的局部变更设计，除须得到工程师的批准外，由此而增加的费用由承包人自行负担。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
如发出本工程变更指令是因为承包人过错、承包人违反合同等造成的，则由此引起的任何额外费用由承包人承担。
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施工中承包人可随时提出其认为可满足下列要求的合理化建议：
(1)加快竣工；
(2)降低发包人的工程施工、维护或运行的费用；
(3)提高发包人工程的价值；
(4)为发包人带来其它利益。
该合理化建议应按照32.3款提出对建议完成的工作的说明及相应进度计划，应根据竣工时间及进度计划的要求对进度计划作出必要的修改，并说明该建议对工程造价的影响。
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工程师收到此类建议后，应尽快提出针对性的回复，在此期间，承包商应继续按照承包商的责任进行相应工作。若该合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师审查并报经发包人批准。未经批准擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。若发包人同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人和承包人另行约定分担或分享。
32.7若发包人提供的工程量清单出现漏项或项目特征描述与实际不符时，发包人应参照第33.1款给予承包人补偿。
33
变更价款确定
33.1
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变更价款按下列方法确定：
⑴合同中已有适用于变更工程的项目单价，按合同已有的项目单价确定变更价款。
⑵合同中只有类似于变更工程的项目单价，可以参照类似项目单价确定变更价款。
⑶合同中没有适用或类似于变更工程的项目单价，由发包人和承包人根据工程变更资料、工程造价管理部门发布的计价标准、价格信息及本工程净下浮率等资料在专用条款中约定变更价款的确定方法。
⑷当变更工程的工程量增减超过工程量清单中的工程量15%或发包人承包人在专用条款中约定的幅度时，由发包人和承包人根据工程变更资料、工程造价管理部门发布的计价标准、价格信息及本工程净下浮率或上年度同类工程平均下浮率（取二者下降幅度小者）等资料，对增加部分或减少后剩余部分工程量的项目单价在专用条款中约定变更价款的确定方法。
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变更价款的确定应按以下程序进行：
⑴承包人应在收到工程变更指令后14天内将变更工程价款和(或)顺延工期报告提交给工程师，工程师应及时予以确认，并报发包人批准。工程师收到报告后14天内未确认也未提出异议的，视为该报告已被确认。
⑵承包人在收到工程变更指令后14天内不向工程师提出报告的，发包人可自行决定是否变更工程价款和(或)顺延工期。发包人应在发出变更指令28天内将不变更工程价款和(或)顺延工期的决定书面通知承包人；或将变更工程价款和(或)顺延工期报告提交给承包人确认。承包人收到报告14天内未确认也未提出异议的，视为该报告已被确认。
⑶工程变更指令发出后，发包人与承包人均未在约定时间内提出变更工程价款和(或)顺延工期报告的，视为该变更不涉及合同价款和(或)工期的调整。
⑷发包人与承包人可在专用条款中另行约定变更工程价款和(或)顺延工期报告发出和确认的时限。
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发包人承包人对变更价款的确定经协商达不成一致意见时，按通用条款第38条关于争议或纠纷解决程序处理。
33.4
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确认增(减)工程变更价款作为追加(减)合同价款，与工程款同期支付。
33.5
[image: image164.png]S TAE
LT



第33条中有关变更价款的文件的编制和审核均须经注册造价工程师签字盖章确认。
33.6
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本工程中累计变更价款超过30万元（合同价款在5000万元人民币以下时）或超过50万元（合同价款在人民币5000万元以上时）的工程变更，建设单位应当在变更款确定后7日内，将变更内容、量价确定办法、变更价款预算书等报政府制定审定机构备案。未经备案的变更，不得作为支付工程进度款和竣工结算的依据。
十二、竣工验收和结算
34
竣工验收
34.1
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工程具备竣工验收条件后21天内，承包人应按工程竣工验收的有关规定和专用条款的约定向发包人申请竣工验收并提供竣工资料(如项目经理任命通知书、施工组织设计方案、施工质量技术交底、施工日志、各种验收记录表和检测报告、工程变更资料、工程质量事故处理报告、竣工图纸等)。发包人应在收到该申请及竣工资料后21天内，成立竣工验收委员会，并通知政府有关部门，组织竣工验收。
34.2
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工程竣工验收通过，发包人应在验收工作完毕后7天内向承包人签发交接证书，同时办理工程的移交工作。交接证书上应写明本工程的实际竣工日期(即竣工验收合格之日)。交接证书签发后，承包人应将工程交付给发包人，承包人不再承担对工程的照管责任。
34.3
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在工程竣工验收时，承包人可留置与预计未结算工程价款相近的标的物，或者要求发包人提供追加支付担保。追加支付担保金额由发包人承包人根据预计未结算工程价款款额、发包人支付担保金额情况另行约定，追加支付担保的办理及索赔程序同支付担保。
34.4
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在签发交接证书后，承包人应从施工现场清理并运出承包人装备、剩余材料设备、垃圾和各种临时工程，保持整个现场及工程整洁，达到竣工使用状态。如承包人未在发包人或工程师允许的合理时间内把所有的承包人装备、剩余材料设备、垃圾及各种临时工程运走，则发包人可以：
⑴委托他人将承包人装备、剩余材料及承包人的其他财产觅地存放；
⑵委托他人清除并运走垃圾、废料。
因上述工作而发生的费用由承包人承担，发包人可从应付承包人的任何款项内
扣除。
34.5
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如工程质量达不到合同约定的标准，则工程师应根据竣工验收委员会的意见，在验收工作完毕后7天内向承包人发出不予验收的指令，要求承包人对达不到合同约定标准的工程返工或修复。承包人在完成上述工作后，应重新提出竣工验收申请。发包人应按照34.1款的约定重新组织竣工验收。竣工验收通过，发包人应按34.2款的约定签发交接证书。交接证书中写明的实际竣工日期应为重新验收合格之日。
34.6
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发包人收到承包人提交的竣工验收申请后21天内，不组织竣工验收，或竣工验收工作完毕后7天内不提出修改意见，均视为本工程通过竣工验收，并以承包人提交竣工验收申请之日为本工程的实际竣工日期。发包人应承担此后本工程的一切保管责任。
34.7
[image: image172.png]A2 ik
RATIE R



本工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。如发包人擅自使用，以转移占有本工程之日为本工程的实际竣工日期。由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任，并承担此后本工程的一切保管责任。
34.8
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因特殊原因，发包人要求甩项竣工，经发包人和承包人协商一致后双方签订甩项竣工协议，并作为合同文件的组成部分。
34.9
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本工程中某单项工程须单独进行竣工验收，按专用条款中约定和上述有关竣工验收规定办理。
34.10
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本工程实行优质优价，发包人与承包人在专用条款中约定履约评价奖励及优质工程奖励办法。
34.11
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如本工程竣工验收质量未达到合同约定的标准，除按34.5款约定进行返工或修复外，发包人和承包人可在专用条款中约定处罚办法。
34.12
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除发包人同意降低合同约定的质量标准接收工程（但不得低于国家强制性质量标准）外，发包人对工程质量有异议，拒不签发工程交接证书的，发包人、承包人应将此质量争议共同委托专用条款约定的有资质的质量检测鉴定机构进行检测。若质量检测合格，检测费用由发包人承担；若质量检测不合格，检测费用由承包人承担，并同时负责无偿修复此质量缺陷。
若一方对检测结果有异议，在征得对方同意的前提下，共同委托其他有资质的质量检测鉴定机构进行检测。检测费用承担方式依据本款确定。若对方不同意再次鉴定，发包人、承包人可依通用条款第38条关于争议或纠纷解决程序处理。
35
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竣工结算
35.1
承包人应按照约定的合同价款和合同价款调整内容以及索赔事项(包括提前竣工奖励费及延期损失赔偿费等)编制竣工结算书，并汇总竣工结算资料。竣工结算资料一般包括施工合同、工程竣工图纸及资料、双方确认的工程量、双方确认追加（减）的工程价款、双方确认的索赔和现场签证事项及价款、招标文件、投标文件等与竣工结算有关的资料。
35.2
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除专用条款明确约定核对人及核对次数，发包人、承包人双方对竣工结算仅需核对一次，但承包人依据发包人提出的核对意见后修改重新提交核对的除外。本工程竣工结算核对完成，发包人、承包人双方签字确认后，发包人不应要求承包人与另一个或多个工程造价咨询机构重复核对发承包双方已确认的竣工结算。但是，依据相关法律、法规、规章，要求使用财政性资金、国有资金、国有资金控股或占主导的建设项目的竣工结算需向政府指定审计机构提交审查的，该审查行为不视为核对。
35.3
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工程竣工验收合格后28天或专用条款约定的时间内，承包人应向发包人提交竣工结算书及结算资料。
35.4
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发包人在收到承包人提交的竣工结算书及结算资料后28天或专用条款约定的时间内，应按合同的有关约定，依据结算资料，在工程师的协助下，对承包人提交的竣工结算书进行核对：
⑴认可承包人提交的竣工结算书，并确认工程竣工结算价款；或
⑵提出核对意见或要求补充结算资料。
35.5
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承包人应在收到发包人提出的核对意见后14天或专用条款约定的时间内，向发包人提交经修改的竣工结算书或补充结算资料。发包人应在收到后14天或专用条款约定的时间内，进行核对，经与承包人协商达成一致意见后确认工程竣工结算价款。承包人提交经修改的竣工结算书或补充结算资料后，发包人在上述约定期限内仍有异议的，可按通用条款第38条关于争议或纠纷解决程序处理。承包人在收到发包人提出的核对意见后14天或专用条款约定的时间内未提出异议或没有明确答复的，视为发包人的核对意见被承包人认可且接受，竣工结算至此办理完毕。
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在合同约定期限内，承包人未提交竣工结算书及结算资料(包括经修改的竣工结算书或补充结算资料)，工程师应通知其要求提交，通知后14天内仍不提交的或没有明确答复的，发包人有权依据已有资料进行审查、核实，并确定工程竣工结算价款，书面提交承包人，并以此作为竣工结算价款支付依据。若承包人不予接受的，发承包双方依第38条关于争议或纠纷解决程序处理。
35.7
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发包人收到竣工结算书及结算资料后60天或专用条款约定的时间内，或在收到经修改的竣工结算书或补充结算资料后14天或专用条款约定的时间内，既不认可承包人提交的竣工结算书(包括经修改的竣工结算书)，又不提出异议的，视同认可承包人提交的竣工结算书。承包人依此向发包人申请支付，发包人拒不支付的，发承包双方依第38条关于争议或纠纷解决程序处理。
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在按35.3、35.4、35.5、35.6款发承包双方确认竣工结算价款后7天内，发包人应当将经发承包双方共同确认的竣工结算书报政府指定审查机构审查。未经审查的竣工结算，不得作为工程价款支付及产权登记的依据。
35.9
[image: image186.png]I A
i



在按35.7款竣工结算审定完毕后7天内，工程师应签发竣工支付证书，报发包人批准后送交承包人。竣工支付证书中应载明按照经确认的工程竣工结算价款及根据合同约定最后应支付给承包人的价款。
35.10
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发包人应在确认竣工支付证书后14天内向承包人支付除按本合同附件《工程质量缺陷保修书》约定扣留的工程质量缺陷保修金以外的本工程竣工结算价款。
35.11
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发包人在确认竣工支付证书后14天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第15天起按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的贷款利息，并承担违约责任。承包人可以催告发包人支付结算价款，如双方达成延期支付协议，发包人应按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息；如双方未达成延期支付协议，发包人在收到催告后14天内仍不支付的，承包人可以对留置的标的物进行处理，或者向保证人提出支付担保索赔，或者与发包人协议将该工程折价或拍卖，承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。
35.12
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第35条中有关本工程竣工结算的文件的编制和审核均须经注册造价工程师签字盖章确认。
十三、违约、索赔和争议
36
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违约
36.1
发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务，应承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的损失，顺延延误的工期。当发生下列情况时，发包人应根据专用条款的约定承担违约责任。
⑴通用条款19.4款所指发包人暂停工程施工持续63天以上；
⑵通用条款31.2款所指发包人不按时支付工程预付款；
⑶通用条款31.7款所指发包人不按时支付工程进度款；
⑷通用条款35.9款所指发包人不按时支付工程竣工结算款。
36.2
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承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务，应承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。当发生下列情况时，承包人应根据专用条款的约定承担违约责任。
⑴通用条款20.4款所指承包人未按时竣工；
⑵通用条款24.1款所指工程质量达不到合同约定的质量标准。
36.3
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除非另有约定，发包人和承包人一方违约后，另一方要求违约方继续履行本合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
37
索赔
37.1
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发包人和承包人双方中，当一方向另一方提出索赔时，要有合理的索赔理由，且有其要求索赔的事件发生时的有效证据。
37.2
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提出索赔的一方在其要求索赔的事件发生时，应保存好当时记录，以便证明提出的索赔，并应允许另一方或工程师查阅全部记录。
37.3
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发包人未能按合同约定履行义务、发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，承包人可按下列程序向发包人提出索赔：
⑴索赔的事件发生后28天内，向工程师提出索赔意向通知。逾期不提出的，视为放弃索赔；
⑵在提出索赔意向通知后28天内，向工程师提交赔偿损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料；
⑶工程师在收到承包人提交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；
⑷工程师在收到承包人提交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已被认可；
⑸当索赔事件持续进行时，承包人应阶段性向工程师提出索赔意向通知，在该事件终了后28天内，向工程提交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款⑶、⑷的约定相同。
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承包人未能按合同约定履行义务、发生错误以及应由承包人承担责任的其他情况，给发包人造成损失的，发包人可按下列程序向承包人提出索赔：
⑴索赔的事件发生后28天内，向承包人提出索赔意向通知。逾期不提出的，视为放弃索赔；
⑵在提出索赔意向通知后28天内，向承包人提出赔偿损失的索赔报告及有关资料；
⑶承包人在收到发包人提交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求发包人进一步补充索赔理由和证据；
⑷承包人在收到发包人提交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对发包人作进一步要求，视为该项索赔已被认可；
⑸当索赔事件持续进行时，发包人应阶段性向承包人提出索赔意向通知，在该事件终了后28天内，向承包人提交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款⑶、⑷约定相同。
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工程师对承包人根据第37.3款提交的索赔报告和有关资料进行核实，与承包人协商并报发包人批准后，确定赔偿的费用并与工程款同期支付，确定延误的工期并顺延工期。
37.6
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承包人对发包人根据第37.4款提交的索赔报告和有关资料进行核实，与发包人协商后确定赔偿的费用并在工程师签发给承包人的支付证书中予以扣除。
37.7
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第37条中有关本工程索赔的文件的编制和审核均须经注册造价工程师签字盖章确认。
38
争议
38.1
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凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，发承包双方可自行和解或提交广东调解中心在深圳进行调解。和解或调解成功的，发承包双方应签订书面和解协议，并可将该和解协议提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会，请求依照仲裁规则并根据该和解协议的内容作出裁决书。仲裁裁决为终局的，对双方均有约束力。
一方当事人不愿调解或调解不成的，双方可按专用条款中约定的方式申请仲裁或提起诉讼解决争议。
38.2
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发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：
⑴单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
⑵调解要求停止施工，且为双方接受；
⑶仲裁机构要求停止施工；
⑷法院要求停止施工。
十四、工程质量缺陷保修
39
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工程质量缺陷保修
39.1
承包人应按有关法律、法规等的规定，对交付发包人使用的工程在缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任。
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39.2
发包人、承包人在工程竣工验收合格后，签发交接证书前，应签订《工程质量缺陷保修书》，作为的合同附件。《工程质量缺陷保修书》应包括以下主要内容：
⑴质量缺陷保修范围；
⑵质量缺陷保修期；
⑶质量缺陷保修责任；
⑷质量缺陷保修费用；
⑸质量缺陷保证方式。
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39.3
发包人和承包人对质量缺陷保修事项有争议的，按通用条款第38条关于争议解决程序处理。
十五、不可抗力
40
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不可抗力
40.1
不可抗力包括战争、恐怖活动、动乱、瘟疫、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及地震、洪涝和专用条款约定的大风、暴雨、高温等自然灾害。
40.2
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不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况以及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
40.3
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本工程的有关各方均应始终尽所有合理的努力，使不可抗力对本工程及履行本合同造成的损失减至最小。
40.4
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因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由发包人和承包人按以下方法分别承担：
⑴工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；
⑵发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
⑶承包人装备损坏、用于本工程的周转材料损坏及停工损失，由承包人承担；发包人提供装备发生损坏，由发包人承担；
⑷停工期间，承包人应发包人或工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；
⑸工程所需清理、修复费用，由发包人承担；
⑹延误的工期相应顺延。
40.5
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因发包人和承包人一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除另一方因不可抗力造成的责任。
十六、保险和担保
41
工程保险
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41.1
工程开工前，发包人应为本工程、施工场地内的自有人员、第三者人员生命财产办理保险，支付保险费用。依21.1款和22.1款提供并用于本工程的材料和设备在保管期间，以及材料使用和设备安装期间发生的丢失、盗失、毁损等各种行为，由发包人办理保险，并支付保险费用。发包人可以将上述有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。
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41.2
承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内的自有人员生命财产及施工机械设备办理保险，支付保险费用。
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41.3
在发包人和承包人的责任和义务不受约束的条件下，发包人和承包人可在专用条款中约定保险事项。
41.4
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当发生本工程承保项目的损失或损害时，被保险人应在风险发生后及时向保险公司提供损失情况和估价报告，如损失继续发生，被保险人在递交第一次报告后每7天报告一次，直到损害结束。发包人和承包人中一方应协助另一方做好向保险公司的报告和索赔工作。
41.5
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发包人和承包人中一方应向另一方提供按本合同要求其投保的各项保险已经生效的证明。
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41.6
当工程施工的性质、规模或计划发生变更时，被保险人应及时通知保险公司，并在整个期间按本合同条款保证足够的保险额。在发生上述通知前，发包人和承包人中一方如需对各项保险做任何变动时，应事先与另一方协商并达成一致。
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41.7
如承包人或发包人未能遵守根据本合同生效的保险单规定的条件，未能遵守保险单的条件的一方应保障另一方不受因此造成的全部损失和索赔。
42
工程担保
42.1
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发包人和承包人在签订本合同的同时，承包人应向发包人提交履约担保，履约担保应由保证人(银行、保险公司、担保公司)出具。
42.2
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发包人和承包人在签订本合同的同时，发包人应向承包人提交支付担保，支付担保应由保证人(银行、保险公司、担保公司)出具。
42.3
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履约担保和支付担保的担保金额应符合有关法律、法规和规章的规定，具体金额由发包人和承包人在专用条款中约定。
42.4
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履约担保的有效期应截止到本工程竣工验收合格之日。发包人应在担保有效期后14天内将此担保退还给承包人。
42.5
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支付担保的有效期应截止到发包人根据本合同约定完成了除工程质量缺陷保修金以外的全部工程结算款项支付之日。承包人应在担保有效期后14天内将此担保退还发包人。
42.6
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如承包人在履行本合同中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给发包人造成损失时，在履约担保书的有效期内，发包人应书面通知承包人，说明导致索赔的原因，并及时向保证人提出索赔文件，保证人应无条件就担保金额向发包人支付索赔款项，无须征得承包人的同意。
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如发包人在履行本合同中，由于资金不足或非不可抗力等原因给承包人造成损失时，在支付担保书的有效期内，承包人应书面通知发包人，说明导致索赔的原因，并及时向保证人提出索赔文件，保证人应无条件就担保金额向承包人支付索赔款项，无须征得发包人的同意。
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发包人和承包人在专用条款中约定担保方式和其他事项，并提供担保合同，作为本合同附件。
十七、合同的生效、终止和解除
43
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合同的生效、终止
43.1
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发包人和承包人在协议书中约定本合同生效的方式。
43.2
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除第38条有关争议及第39条有关缺陷责任外，发包人和承包人履行本合同全部义务，工程竣工交付完毕，工程竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。
43.3
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本合同的权利义务终止后，发包人和承包人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
44
合同的解除
44.1
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发包人和承包人协商一致，可以解除合同。
44.2
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发生通用条款第13条和第14条禁止的情况，承包人将其承包的全部工程或任何部分转让给他人或者将其承包的全部工程肢解分包，发包人有权解除合同。
44.3
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有下列情形之一的，发包人和承包人可以解除合同：
⑴因不可抗力致使合同无法履行；
⑵因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。
44.4
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发包人和承包人一方依据44.1、44.2、44.3款约定解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，双方签订解除合同协议后本合同解除。对解除合同有争议的，按通用条款第38条关于争议的约定处理。
44.5
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合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人装备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，因未及时退货造成的损失由责任方承担。不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由责任方承担，但是因不可抗力造成合同解除的由发包人承担。除此之外，有过错的一方应赔偿因合同解除给对方造成的损失。
44.6
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合同解除后，不影响发包人和承包人在合同中约定的结算和清理条款的效力。
45
合同份数
45.1
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本合同正本两份，由发包人和承包人分别保存一份。
45.2
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发包人和承包人按有关规定在合同专用条款中约定本合同副本的份数及保存单位，本合同正副本均具有同等效力。
46
合同备案
46.1
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发包人应在订立书面合同之日起7天内，将合同送建设行政主管部门或有关行政管理部门进行备案。

专用条款
二、合同文件
5语言文字和适用法律、法规
5.1本合同除使用汉语外，还使用   /    语言文字。
5.2需要明示的法律、法规、规章：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《深圳市建设工程质量管理条例》、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《深圳市建设现场文明施工管理办法》、《深圳市员工工资支付条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《深圳市政府投资项目审计监督条例》、《深圳市政府投资项目管理条例》以及国家、广东省、深圳市现行的其他有关工程建设的法律、法规、规章、制度和规范性文件。
6适用标准、规范
6.1国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，约定选用的标准、规范名称：本工程施工质量、安全防护以及所使用的材料、设备必须符合国家、住建部、行业及广东省、深圳市颁布的相关标准、规范、规程和验收标准的要求。当国家、住建部、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，以要求更严格者为准，除非设计另有规定。
发包人提供选用标准、规范的时间： 按现行规范执行，承包人自备。
6.2国内没有相应标准、规范时的约定(可另附)：以设计文件、产品说明书或经专家论证且由发包人和监理工程师批准的技术方案为准。
7图纸
7.1发包人向承包人提供图纸套数：由发包人提供三套施工图。
发包人向承包人提供图纸日期：最迟合同签订后三个工作日内
7.2发包人对工程的保密要求和保密期限：图纸资料所有权属发包人，承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸资料提供给第三方。
8通知
8.1承包人的地址：                                      邮编：        
8.2发包人的地址： 深圳市南山区高新南四道18号创维半导体设计大厦 邮编：518063
工程师的地址：                                      邮编：        
8.3如一方拒绝签收另一方通知，另一方以特快专递（若因一方拒绝签收或通信地址发生改变未书面通知另一方致使未能送达的，视为送达）  方式将通知送至专用条款中指定的地址，视为送达。
三、发包人和承包人
9发包人
9.1发包人代表的姓名：       
9.3施工场地内施工所需水的接驳地点：施工临时用水由承包人自行向有关部门申请办理，接驳费用列入措施项目清单中。承包人应考虑由于附属建筑物及管线位置设计修改及其他施工可能引起的临时设施、临时水电管线拆除另建的风险，在上述情况发生时无条件服从发包人和工程师的协调处理。
施工场地内施工所需电的接驳地点：施工临时用电由承包人自行向有关部门申请办理（包括但不限于用电申请、外线、设备安装、使用等或考虑自备发电机等），所需费用列入措施项目清单中。承包人应考虑由于附属建筑物及管线位置设计修改及其他施工可能引起的临时设施、临时水电管线拆除另建的风险，在上述情况发生时无条件服从发包人和工程师的协调处理。
临时水电接驳费用包括临时水、电的申请报装及安装，开、接口费，临时生活办公及施工中用水、用电所需的临时水电线路的敷设或自行发电、由于附属建筑物及管线位置设计修改及其他施工可能引起的临时设施、临时水电管线拆除另建的费用等。
施工场地内施工所需通讯的接驳地点：由承包人自行申请办理并承担费用。
图纸会审和设计交底的时间：图纸提供后7日
约定发包人应做的其他工作和要求：（1）本工程发包人代表在合同执行中，行使发包人的权利和义务，参与施工全过程管理；会同监理工程师办理工程变更、暂估价和暂列金额的价格确认、工程量计量、工程款支付、竣工验收等手续的审批以及造价送审。具体以发包人的质量管理体系文件、内部管理文件及相关政策规定为准。（2）通用条款9.3中的土地征用、拆迁补偿，办理规划、施工许可证，组织承包人和设计人进行图纸会审和设计交底由发包人负责，其余内容委托承包人以发包人名义办理并由承包人承担费用，发包人给与配合。
9.4发包人委托承包人办理的工作：除通用条款9.3中委托承包人办理的工作外，下述工作也委托承包人办理并由承包人承担相关费用。（1）红线外临时占地租用及审批、清理场地内障碍物、施工场地内及周边临时道路的修建及日常养护。（2）调查工程影响范围内的燃气、供电、通讯、给水等管线情况（无论发包人是否提供管线探测资料），提出管线改造或保护方案，向有关管理部门提出管线改造及保护申请。（3）办理停送气、交通疏导、供电部门报装及入网、给排水碰口接驳等相关手续并承担相关费用。（4）配合发包人办理施工许可证。
10承包人
10.2由承包人完成设计的永久工程或临时工程的名称及设计文件的提交时间：承包人应在接到中标通知书后7日内提交临时设施方案（含临时水电接驳方案、临时道路方案及交通疏解方案等，临时设施不允许占用城市绿化带）和为办理施工许可证所需的完整资料，临时设施方案经监理工程师和发包人审批后实施。逾期不提供按补充条款规定承担相应违约责任且逾期的时间计入总工期。
承担施工场地安全保卫工作及提供和维修施工使用的照明、围护设施的责任和要求：⑴承包人负责承担施工场地安全保卫工作并负全部责任。承包人应安排专职人员管理施工现场安全保卫工作。承包人对施工劳务人员的管理应遵守公安部门的相关规定，对进出施工场地的人员和车辆应进行登记管理，阻止与工程无关人员进入现场。在发生突发紧急事件时，承包人应立即报告发包人、监理工程师和政府相关部门。若承包人未认真履行上述义务而造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担一切责任及所发生的费用。无论何种原因导致的停工，期间承包人均仍须按正常施工的标准管理施工现场，并承担安全、防盗及其他法规和本合同规定的责任。⑵ 承包人负责提供和维修施工使用的照明、围护设施并定期进行维护。施工场地围挡应符合建设部和深圳市《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》中所列“建设工程安全防护、文明施工措施项目清单”中的有关要求。（3）承包人应聘请正规保安公司负责施工工地的保安管理工作，确保现场安全。
以上工作均须严格按照《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》和《深圳经济特区建设工程施工安全条例》等法规的规定执行并符合深圳市“净、畅、宁”安全文明施工的相关要求，其费用包含在合同价款内。
向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的要求：⑴ 为发包人现场办公提供办公室二间；⑵办公室需安装分体式空调、配置文件柜、饮水机、办公桌椅；
⑶以上向发包人提供的施工场地办公的房屋及设施费用，已经包含在合同价款中，不再另行计取。承包人须在合同签订后7天内提供经发包人批准认可的办公用房及设施。⑷以上房屋及设施在工程竣工验收后由承包人收回。在所有工程交工验收之前，承包人应负责对以上用房及其设施进行日常维护，保证所有用房及其设施的正常使用。 ⑸如承包人未能按以上要求为发包人和监理工程师提供所需的用房与设施，发包人有权自行建造、购买或租用上述未提供的用房与设施以及雇佣他人维修保养，所需费用一律由承包人承担，并在应付给承包人的价款中扣除。
需承包人按规定办理的有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全文明施工等手续的名称：（1）承包人负责按规定及时办理有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全文明施工等手续并承担费用。（2）开工前，承包人必须和发包人签订“净畅宁”工程责任书。（3）承包人在投标前应到现场踏勘，充分了解施工场地内外的施工条件，结合现场及施工要求拟定合理的交通疏导方案，设置必要的交通安全设施及进出现场所需的通道口，确保施工现场及周边道路交通畅通和安全，并承担由此发生的费用。交通疏导方案需符合深圳市公安交通管理的有关规定并获得交通主管部门审批后实施，否则承包人应承担由此引起的全部责任。（交通疏导费包括但不限于交通疏解方案送审及实施工程中相关部门收取的费用）。因交通疏导引起的索赔、罚款等费用由承包人承担。（4）承包人应遵循有关当局对周边环境环保的要求,并保障发包人不承担因任何环境污染等原因引起的索赔、诉讼费和任何其它费用。如果发生上述费用，由承包人承担。承包人应充分考虑本工程承包范围内施工期间的临时排水、排污工作，合理进行施工排水、排污规划，根据工程特点采取必要的排水、排污措施，确保现场排水的畅通，并保证周边现状排水设施顺畅，同时不得因施工排水对周边环境造成侵害，如因承包人违反合同规定造成不良影响，承包人应负相应的违约责任。承包人负责办理排水、排污手续并承担费用。承包人必须在施工场地出入口建洗车池，配备冲洗设施设备，并将出入口地面硬地化，施工期间，所有施工车辆出入施工场地必须进行必要的清理，工地须配备专人在工地出入口清洗车辆和进出口路面，车辆上路必须达到“净畅宁”工程的要求，严禁运输车辆轮胎带泥上路，确保车辆运行通畅和施工安全。（5）承包人必须编制施工现场安全文明施工方案并于正式施工前报监理工程师审查批准后实施，其设施及措施必须符合有关法规的要求（包括但不限于市政府有关“净、畅、宁”工程文明施工方面的措施要求）并使监理工程师和发包人满意，有关费用包括在承包人现场安全文明措施费中。如果承包人未按深圳市有关规定和建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》中所列“建设工程安全防护、文明施工措施项目清单”有关规定实施现场安全文明施工，发包人有权根据实际情况暂停拨付或扣除部分现场安全文明措施费。(6）各种建筑垃圾清理工作必须安排专人负责，每天必须清理干净，有关费用已包含在合同价款内。
已完工程成品保护的特殊要求：
移交发包人和接管单位前，承包人负责场地内及周边所有已完工程项目及成品的保护工作，如保护期间发生损坏，承包人须自费予以修复 。对施工现场原有的且不在本次改造范围内的区域，承包人应注意保护，避免破坏，否则需承担一切责任。
施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木等的保护要求和费用承担：承包人应在施工前对现场管线进行排查，施工中应做好对施工场地内管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作，使之免遭破坏。若由于承包人的疏忽和野蛮施工造成上述建、构筑物或设施的损坏，以及在施工过程中由于承包人未进行认真排查而且是一个有经验的承包人可以合理预见而未能预见等原因导致破坏现有管线而产生的一切后果及责任由承包人负责，修复或赔偿并承担相关费用。在整个施工期间，承包人应采取有效的保护措施，确保既有通信、高压架空线、直埋电缆、给水、排水、燃气管道及临近构筑物和建筑物的安全，必要时承包人还应采取经监理工程师批准的临时加固措施以确保安全。以上情况在发生时，应事先及时向发包人报告，并知会相关主管部门，经批准后方可施工。施工中对于须改迁的管线设施等，由承包人负责委托专业分包改迁并办理改迁手续，按工程变更进行结算。承包人应在改迁前保证其正常使用，经发包人和监理工程师批准后方可改迁。
交工前清洁施工现场的要求：按照深圳市环境卫生管理部门的有关规定和发包人要求，交工前清理、清除施工现场内的余土、垃圾、生产生活设施、剩余材料等；临时设施（除发包人要求或同意保留的临时设施外）应拆除清理干净，恢复原状，做到工完场清，达到监理工程师和发包人满意的使用状态，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。如承包人未按照发包人规定的时间或拒绝完成场地清理的工作，发包人有权委托其他单位进行清理，其所发生的费用从承包人的工程款中扣除（不需征得承包人同意）支付给该单位。
约定承包人应做的其他工作及费用承担：（1）负责协调工程施工中各种关系，包括与政府部门、地方管理机构的关系，施工涉及的有关商户、住户的关系，并承担相关费用；因周边环境的环保要求所引起的施工降效、不能连续施工或延误增加的费用，由承包人承担。（2）承包人要严格按国家、省市有关规定支付农民工工资，不得以各种理由拖欠和克扣。否则由此引发的各种纠纷和赔偿责任由承包人承担和处理（3）发包人或监理工程师要求承包人在规定的时间完成或整改的事项，承包人应在规定的时间完成。否则承包人应按违约条款规定承担相应违约责任。（4）由发包人委托第三方的检测项目和其它独立施工项目，在实施过程中，承包人应给予配合。（5）承包人必须严格按政府规定完成劳务工实名制与分账制的建立及实施，费用由承包人承担。
四、工程管理人员
11工程师
11.1发包人指定的工程师姓名：       ，联系电话：               
11.3工程师行使的其他需要取得发包人批准的权力：按照合同通用条款11.3和11.4的规定及本工程监理合同执行。
12项目经理
12.1项目经理的姓名：       ,联系电话：                   
12.3项目经理与投标文件承诺不一致或未及时到位发包人将按照下列方式对承包人进行处罚：（1）除符合《广东省建设工程项目招标中标后监督检查办法（试行）》第十一条规定的七种情形外，项目经理（建造师）一律不得更换。承包人未经监理工程师和发包人书面同意，更换投标书中确认的本工程项目经理（建造师）和技术负责人，每更换一人次须向发包人支付结算价的1%作为违约金；即使发包人批准同意更换，承包人仍须每更换一人次向发包人支付结算价的1%作为违约金（关于更换项目经理（建造师）和技术负责人的处罚条款，若补充条款第十四条承包人违约责任追究细则中与本条款矛盾的，以本条款为准）。更换项目经理（建造师）或技术负责人须到发包人合同财务部备案。项目经理（建造师）及其它应参会管理人员未经发包人批准，无故缺席工程例会，按违约责任条款规定支付违约金，该项费用发包人有权在工程进度款中直接扣除。（2）承包人应充分了解本工程的紧迫性和重要性，承包人应为本项目配备专业工程师、施工员、预算员、质检员、安全员、材料员和资料员等工程管理必需人员。主要施工管理人员应保证常驻工地，无发包人书面同意不得随意离场。对主要施工管理人员（项目经理（建造师）、技术负责人、专业工程师、质检员、安全员、资料员），发包人将对其出勤情况采用指纹打卡机每天进行考勤，每天上午上班和下午下班各打卡一次，项目经理和其他主要管理人员每月出勤天数不得少于22天。累计考勤处罚两次的人员，发包人有权要求承包人进行更换并承担相应违约责任，以上考勤情况将作为履约评价的重要依据。（3）对于难以胜任工作的承包人管理人员，发包人有权要求承包人进行更换，直至发包人满意为止，且更换人员应在接到书面通知后的3天内到位。（4）如中标后，发包人发现承包人的项目经理（建造师）不到位或项目管理班子有20％的管理人员不具备管理能力，并因此原因无力推进项目的实施，发包人有权就此中止施工合同，并上报建设行政主管部门处罚，承包人承担相应的责任。
五、转让、分包、专业工程发包
14分包
14.1经发包人批准，承包人拟将下列项目进行分包施工：
(1)分包工程名称：      /         分包人：      /        
(2)分包工程名称：       /        分包人：      /        
(3)分包工程名称：       /        分包人：      /        
上述项目施工承包人进行统一管理，不解除承包人的任何责任和义务。
15专业工程发包
15.1发包人将以下工程发包给专业承包人施工：
(1)专业工程名称：      /        专业工程承包人：      /        
(2)专业工程名称：      /        专业工程承包人：      /        
(3)专业工程名称：      /        专业工程承包人：      /        
六、施工准备工作
16施工组织设计和进度计划
16.1单项工程名称：具体内容详见图纸和工程量清单。
16.2承包人提供施工组织设计和工程进度计划的时间和要求：（1）承包人在收到本工程施工图纸和技术资料后7天内，应向工程师提交3份格式和内容符合工程师规定的工程进度计划以及为完成该计划而采用的施工组织设计。工程进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度，在需要时每个月修正一次。承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度对于在竣工时间内完工过于迟缓或与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求和建议进行整改并提交修订的进度计划，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。（2）承包人应随工程进度计划一起向工程师提交3份按合同规定编制的详细月度用款计划，以备工程师查阅。如果工程师提出要求，承包人还应按月度提交修订的月度用款计划。（3）工程师对上述计划的同意，不能因此而解除承包人根据合同规定应负的任何责任或义务。
工程师确认的时间：承包人提供施工组织设计和工程进度计划后5日内审查批准或提出修改意见。
承包人根据工程师的合理意见提交修改后的施工组织设计和工程进度计划的时间和要求：根据工程师的合理意见，承包人应在3日内提交修改后的施工组织设计和工程进度计划。
17施工准备
17.9发包人提供给承包人的工地范围、时间及次序约定：根据现场实际情况和本工程进度计划分阶段或一次性提供。
17.11红线外临时占地租用费用承担约定：本工程发包人不提供施工临设搭建场地，承包人施工临时设施搭建场地及其它临时占地的租赁由承包人自行向有关部门申请办理，未经有关部门审批同意不得占用绿化用地。临时占地、临设用地及临设搭建等费用于清单内综合考虑。
七、开工、竣工、工期和暂时停工
20工期及延误
20.1单项工程工期约定：本工程总体进度目标约定：     日历天（本工期包括承包人的施工准备、施工场地清理、相关施工手续办理、临时水电开通、临时设施搭建以及施工的全过程、检测及施工验收等全部时间）。
20.4提前竣工奖励费及限额约定： 以补充条款相关规定为准。
20.5延期损失赔偿费及限额约定：以补充条款违约责任相关规定执行，但延期损失赔偿总额不超过合同价的10%。
20.7 发包人要求压缩工期时补偿费用的约定：           /            
八、材料、设备供应
21发包人供应材料设备
21.1发包人供应材料设备清单：          /              
21.4发包人供应材料设备的结算方式：       不适用         
22承包人采购材料设备
22.1承包人采购材料设备的约定：
(1)承包人负责采购的材料设备，包括一般材料设备和主要材料设备，均应符合设计、标准规范、招标文件、专用条款、补充条款的要求以及投标书的承诺，提供产品质量合格证明，并对其采购的材料设备质量负责。（2）主要材料设备承包人应在发包人提供的“市政道路工程材料设备参考品牌名单”内自主选用。未经发包人和监理工程师同意，不得超出该范围采购。当承包人经发包人同意后选择限定品牌以外的产品时，其质量标准不得低于限定品牌，单价不予调整，承包人应提供足够的证据证明其所选品牌完全满足设计要求且品质不低于限定品牌。主要材料设备限定品牌范围见南山区建筑工务署最新确定的设备材料品牌库。
（3） 承包人负责采购材料设备的，采购前应取得发包人和监理工程师书面同意，未取得发包人和监理工程师批准的不得进场，不得在工程上使用，不予计量。（4） 承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按监理工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。监理工程师对材料的材源及送检质量的认可并不意味着本批材料都已被批准合格，也不应妨碍监理工程师在任何时候因质量等问题拒绝采用这类材料。（5） 监理工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。（6）选择主要材料供应商时，承包人应向发包人提供不少于三家信誉较好的供应商并提供样板，必要时应组织设计、监理、发包人进行厂家考察，经监理及发包人共同确认后方可采购，同时选用材料及设备应满足相关职能部门的要求。
23材料设备的检验
23.3检验费用的约定：
(1)发包人承担检验费用的材料、设备： /  
(2)承包人承担检验费用的材料、设备：（1）除发包人承担检验费用之外的所有材料、设备的全部检验检测费用（包括但不限于所有材料、设备的试验、检验、检测等项目）均已包含在合同价款中，由承包人承担； 若发包人和监理工程师对承包人提供的材料、设备的质量提出异议，要求重新检验，应送国家有关权威检测部门检验，若检验不合格，则检验费用由承包人承担；若重新检验合格，则检验费用由发包人承担。（2）本工程检验单位限定为深圳市建设工程质量检测中心或南山区建设工程质量检测中心，使用其它检测单位必须经发包人批准。
九、质量、安全和文明施工
25工程试车
25.1工程试车内容和费用承担：联合调试费用由承包人承担，其中包括工程竣工验收移交前联合调试期间所发生的使用电费、基本电费、油费、水费等相关费用。
28余泥渣土运输车辆要求
28.4承包人违反通用条款第28.4款约定时，应按下列标准支付违约金：人民币10万元整。
28.5在承包人具备营运资格时，其安排的余泥渣土运输车辆的专职司机姓名和对应车牌号码：/
承包人安排的车辆不符合通用条款第28.5款规定的证件要求，和（或）未依程序自行改变车辆和专职司机名单，应按下列标准支付违约金：
[image: image238.png]


    元/车·次；
■人民币5万元整。
28.6承包人指定专职检查人员：/
检查内容：
按通用条款及补充条款执行。
28.7承包人违反通用条款第28.7款约定，对发现问题拒不履行其应尽的合同义务，其应按下列标准支付违约金：人民币  10   万元整。
28.8承包人指定的专职检查人员未履行合同约定的检查纠正职责，承包人应按下列标准支付违约金：人民币2万元整。
十、合同价款、工程量确认和工程款支付
29合同价款
29.5根据本工程的具体实际，用于本工程的某种材料价款总额虽然未达到合同价款的8%，但在本工程中为重要材料，也属于主要材料的有：           /         
除下表约定之外的用于本工程的主要材料由于非承包人原因出现价格变动时，合同价款可以按照通用条款的规定予以调整：
	序号
	不调整价差的材料名称和规格

	
	/

	
	/

	
	

	
	

	
	

	
	


29.7暂估材料、设备或专业工程名称、规格、单位及暂估价：详见工程量清单和审定标底。
29.8属依法必须招标的材料、设备或专业工程的招标主体是：依照深圳市有关部门的最新文件规定确定招标主体。
依法无需招标，材料设备暂估价的最后确定方法：有信息价的主要材料设备采用实际开工令同期已发布的信息价，人工、机械等按实际开工令同期已生效的人工工日单价执行，之后按本工程净下浮率下浮作为结算价；无信息价的主要材料设备价格按下述方式确定：若采购估算价超过二十万元的材料（设备），承包人与发包人共同组建询价谈判小组,按照《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》（深建规[2015]）5号）要求，由发包人提供技术要求、最高限价，承包人通过询价采购网络服务平台进行询价采购，询价谈判小组推荐三家备选单位，最终由承包人在上述三家备选单位中进行选择；如承包人未按技术要求和最高限价采购的，发包人有权拒绝，由此带来的费用及工期损失均由承包人承担；若采购估算价不超过二十万元（含20万元）的材料（设备），承包人、监理、造价咨询单位与发包人组成询价小组，共同确认材料（设备）价格。确定的无信息价的材料（设备）价格结算时不再下浮，并最终以发包人及政府造价部门（如需要）审定的结论作为工程结算依据。
依法无需招标，专业工程暂估价的最后确定方法：对于按规定不需招标的专业工程暂估价，施工前应由承包人编制预算报给发包人，发包人委托具备工程造价咨询资质的单位参照审定标底的编制方法（计价方法详见专用条款第33.1条）按开工当期信息价并按投标下浮率审核确定该金额。承包人在收到相关审核文件后3日内可以书面提出异议，逾期不提出的，视为同意；发包人在收到承包人异议后5日内给予答复，该答复为最终答复,承包人收到最终答复3日内仍提出反对意见的，则本项工程改由发包人指定分包，承包人收到最终答复3日内未书面提出反对意见的，视为同意。该项金额最终以发包人及政府造价部门（如需要）复核价为准。
29.9暂列金额名称及暂列金额：详见工程量清单及审定标底。
30工程量确认
30.1本工程采用的工程量计算规则：
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《建设工程工程量清单计价规范》及《深圳市建设工程工程量清单补充计价规范》；
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深圳市建设工程计价标准中的工程量计算规则；
■其他《建设工程工程量清单计价规范》及《深圳市建设工程工程量清单补充计价规范》；深圳市建设工程计价标准中的工程量计算规则；结算时，所有工程数量需按发包人、监理确认的施工图纸、设计变更和现场签证等重新计量。
31工程款支付
31.2发包人向承包人支付工程预付款的时间：签订合同并承包人提供等额预付款保函且经发包人确认符合支付条件后15个工作日内。
发包人向承包人支付工程预付款的金额(小写)：合同价款的10%。
其中，施工现场安全文明措施费预付款的金额(小写)：/ 
31.3工程预付款扣回的起扣点：预付款加上进度款累计付至合同价的30%时起扣。
工程预付款扣回比例：一次性扣回。
31.4办理期中结算与支付的时间间隔和要求：承包人应在每月20日按照指定的格式向监理工程师提交上月20日至当月19日的工程支付申请表和工程款支付证书一式四份，每份均须由项目经理签字，所附报表应列明当期所完成的工程量、相应的工程进度款项及通用条款31.5要求的其它内容。工程款支付文件（工程量计算书、期中结算书）的编制和审核均须经注册造价工程师签字盖章确认，否则发包人将拒绝予以支付。若承包人未能在此期限提交期中支付申请，导致的延期付款及相关责任由承包人自负。承包人在每月申报进度款的同时填写《工程款变更申报表》和《工期变更申报表》，该两表作为支付工程款的附件，不得缺漏，否则发包人有权不予支付工程款，由此导致的延期付款及相关责任由承包人自负。
监理工程师于3个工作日内审核完成并上报发包人，发包人在监理工程师审核完成后于次月底完成审批。
31.6期中支付的最低金额：若经审批的当月进度款不足5万元时，发包人不支付当月进度款，结转至下月进度款累计支付。
十一、工程变更
33变更价款的确定
33.1(3)合同中没有适用或类似于变更工程的项目单价确定采用的计价标准和价格信息：首先按照审定标底的编制方法和开工当期的信息价计算出该项目的综合单价，然后按投标下浮率进行调整，确定变更工程的项目单价，此单价最终以发包人及政府造价部门（如需要）复核价为准。
标底（预算）编制方法：采用国标清单计价格式，执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《深圳市建设工程计价规程》（2017），套《深圳市市政工程消耗量定额》（2017）等相关定额，有计价标准（规范）的，按计价标准（规范）执行，无计价标准（规范）的，按协商合同执行，定额、计价办法有更新的按深圳市最新规定执行，最终以政府造价部门复核为准。费率执行《深圳市建设工程计价费率标准》（2018）推荐费率，费率有更新的按深圳市最新规定执行。信息价采用开工当期《深圳建设工程价格信息》。信息价缺项的主材设备价格，则通过按照《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》（深建规[2015]）5号）要求确定。
(4)工程量变更幅度：不设定
增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的项目单价确定采用的计价标准和价格信息：根据审定标底单价按投标下浮率调整。
33.2变更工程价款和(或)调整工期报告发出和确认的时限：按通用条款执行
十二、竣工验收和结算
34竣工验收
34.1承包人提供竣工资料的约定：各分部分项工程的竣工图应在有关工程完工后陆续提交监理工程师审查。全部工程具备竣工验收条件后21天内，承包人应按建设部及深圳市档案馆的有关规定和发包人的要求编制完成工程竣工资料文件一式陆份（含电子文件，除通用条款34.1要求的相关资料外，需包括照片、录像等资料）提交给监理工程师及发包人审查。竣工图纸及竣工资料必须准确真实地反映工程施工的实际情况。竣工资料在深圳市档案馆验收合格后，除交档案馆一份外，应向发包人提交三份。
34.9单项工程竣工验收的约定：按深圳市有关规定及招标文件规定。
34.10(1)履约评价奖励：
发包人负责组织相关单位对承包人进行履约评价，对履约评价为良好及以上等级的，发包人应给予承包人工程中标价的/ %(1%~1.5%范围内)作为奖励。
发包人对承包人的履约评价具体按建设行政主管部门履约评价办法进行。
(2)优质工程奖励：
对履约评价为良好及以上等级，且取得市级优质工程奖项的，发包人应在履约评价奖励基础上给予承包人追加工程中标价的/ %(1%~1.5%范围内)作为奖励。
34.11如本工程竣工验收质量未达到本合同约定的标准，对承包人的处罚方式如下：不符合质量要求的，承包人向发包人支付不合格部分工程造价5%的违约金；整改后仍不合格的，该部分工程量不予计量。
34.12发承包双方对工程质量争议委托的质量检测鉴定机构为：深圳市南山区建设工程质量监督检验站。
35竣工结算
35.2发包人指派的竣工结算核对人及核对次数：发包人代表/1次
35.3承包人提交竣工结算书和结算资料的期限为工程竣工验收合格后30天。
35.4发包人审核竣工结算书的期限为承包人提交竣工结算书和结算资料后45天。
35.5承包人提交修改竣工结算书或补充结算资料的期限为发包人提出修改意见或补充结算资料要求后10天；发包人核对经修改的竣工结算书的期限为承包人提交修改竣工结算书或补充结算资料后20天；承包人被视为接受发包人核对意见的期限为承包人收到发包人提出的核对意见后10天。
注：工程竣工结算核对期限可参照以下期限规定
	
	竣工结算书金额
	核对时间

	1
	500万元以下
	从收到竣工结算书和结算资料之日起20天

	2
	500万元~2000万元
	从收到竣工结算书和结算资料之日起30天

	3
	2000万元~5000万元
	从收到竣工结算书和结算资料之日起45天

	4
	5000万元以上
	从收到竣工结算书和结算资料之日起60天


十三、违约、索赔和争议
36违约
36.1通用条款19.4款所指发包人暂停工程施工持续63天以上发包人违约责任约定：
不适用
通用条款31.2款所指发包人不按时支付工程预付款发包人违约责任约定：
不适用
通用条款31.7款所指发包人不按时支付工程进度款发包人违约责任约定：
不适用
通用条款35.9款所指发包人不按时支付工程竣工结算款发包人违约责任约定：
不适用
发包人违约的其他约定：发包人保留根据工程实际情况对实际开工、中间停工、复工及竣工日期做出调整的权力，承包人需服从安排。
36.2通用条款20.4款所指承包人未按时竣工承包人违约责任约定：按专用条款20.5执行
通用条款24.1款所指工程质量达不到合同约定的质量标准承包人违约责任约定：发包人有权利选择以下方式修复，承包人不得异议：⑴ 发包人要求承包人在监理工程师和发包人要求的合理时间内，完成质量不合格部分工程的返工工作，由此造成的工期延误和费用损失，全部由承包人承担。⑵ 发包人直接委托其它承包人完成质量不合格部分工程的修复工作，由此造成的工期延误和费用损失，全部由承包人承担。
承包人违约的其他约定：所有违约金，在当月进度款支付中扣除，若当月进度款不足以抵扣，除不支付当月进度款外，按月顺延直至扣除完为止。  
38争议
38.1一方当事人不愿调解或调解不成的，应采用下列方式之一解决争议(注：只能选择一种方式，在选定的方式前的“□”内打“■”)：
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提交《华南国际经济贸易仲裁委员会》仲裁；
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提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会在深圳进行仲裁；
■向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十五、不可抗力
40不可抗力
40.1发包人承包人约定的其他不可抗力：
(1)平均风力8  级以上的大风(一般为8级)；
(2)3个小时内降雨量为50  mm以上的暴雨(一般为50mm)；
(3) 37  摄氏度以上的高温天气(一般为37摄氏度)；
(4)其它：国家政策规定的其他情况
十六、保险和担保
41工程保险
41.3发包人承包人约定工程保险事项：
(1)发包人投保内容：  /  
 (2)发包人委托承包人办理的保险事项：承包人为本工程购买的建筑工程一切险（附加第三者责任险）。建筑工程一切险及第三者责任险的承保范围应包括：发包人及监理在施工场地内的自有人员、工地及邻近影响区域内的第三者人员生命财产、运至施工场地内用于本工程的永久性和临时性的材料和待安装设备、永久性和临时性的工程等。
 (3)承包人投保内容：承包人必须为其施工场地内自有人员和施工机械设备办理保险，费用由承包人自行承担。
42工程担保
42.3履约担保金额为：中标价与招标控制价或投标报价上限（无招标控制价招标的）的差额，且不高于中标价的10%。
支付担保金额为：本项目为政府投资工程，不提供支付担保。
42.8担保方式和其他担保事项约定：必须采用银行保函。承包人须在签定合同后提交履约保函。履约保函的有效期限应为开工当日起至工程全部验收合格之日后一年止。不管因任何原因造成工期延误，承包人必须主动办理履约保函的延期手续，否则发包人有权不予支付后续工程的进度款。 
十七、合同的生效、终止和解除
43合同份数
43.2合同正本份数：贰份，合同副本份数：壹拾贰份，其中发包人陆 份，承包人陆份。
补充条款
本“补充条款”是对“通用条款或专用条款”中不适用部分作出的修改。若“补充条款”内容与“通用条款或专用条款”中的相应条款有冲突，以“补充条款”内容为准。
    第一条  转让、分包和专业工程发包
1.1对于属于本次承包范围以内的部分专业工程，如交通工程、给排水工程、电气工程、通信工程等，承包人如果具备相关施工资质，可自行施工，若不具备相关施工资质，则必须对该专业工程实施专业分包，并按分包资质审查规定办理分包手续，经发包人和监理工程师批准后方可与分包单位签订分包合同。分包单位的资格必须符合招标文件和国家法律法规要求并以保证施工质量为前提。选择具备专业承包资质的分包商时，由承包人分别提供三家以上符合条件的专业分包单位，发包人、监理共同对专业分包单位进行考察，选择，最后确认一家，在征得发包人同意后才能将工程分包。若承包方就同一分包工程的分包申请被否定二次，发包人在请示主管部门和征询院方意见后有权就该分包工程按规定另行直接委托或招标确定分包单位，并按发包人确定的分包价格或另行招标确定的中标价从承包人工程款项中扣除相应费用。 
如果分包工程按规定需要进行招标的，由承包人在深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）自行组织，按相应专业分包资质等级的要求执行，由此产生的一切分包费用、配合费、招标费用以及其他可能存在风险所产生的费用都含在合同价中。承包人任何因上述情况提出的索赔或工期延长申请将不获批准。
若承包人在施工过程中由于自身缺少本工程所要求的专业承包资质，而又不能按上述规定及时发包给具有资质的、满足招标文件要求的专业承包企业，发包人有权就该分包工程按规定另行直接委托或招标确定分包单位，并按发包人确定的分包价格或另行招标确定的中标价从承包人工程款项中扣除相应费用。由此造成工期延误或给发包人造成损失的，发包人按照合同条款的相关规定追究承包人工期和其他
违约责任。
1.2承包人与分包单位签订分包合同后，必须立即将分包合同送发包人审查（并不免除承包人的责任和义务，发包人不因此承担责任）。承包人对分包合同承担连带责任。分包合同不解除承包人任何义务与责任，承包人在分包现场应派驻监督管理人员，保证合同的履行。分包单位的任何违约或疏忽，均视为承包人违约或疏忽。承包人应保证向分包单位及时足额支付工程款，并有义务向发包人提供其向分包单位支付工程款项的证据资料，如承包人提供不出以上证据，发包人有权直接向分包单位支付应付工程款项，并从承包人的应付工程款项中扣除。
1.3若发包人和监理均认定承包人有转包行为（无须承包人认可，除非承包人在发包人发出通知后3天内提出有效举证），发包人有权勒令其停工、驱逐出现场等，由此造成的损失均由承包人承担，同时承包人向发包人支付违约金50万元/每次。
1.4若发包人和监理均认定承包人有未经发包人同意的分包行为（无须承包人认可，除非承包人在发包人发出通知后3天内提出有效举证），发包人有权勒令其停工、驱逐出现场等，由此造成的损失均由承包人承担，同时承包人向发包人支付违约金30万元/次。
1.5本工程的白蚁防治由承包人负责实施分包。根据相关规范综合考虑施工合同范围内所有需要进行白蚁防治，其中包含包治期内的复查（维护），包治费及政府有关规定送检，工程验收等为完成本工程所发生的一切费用。白蚁防治费已包含在合同价中。包治期按建设部的规定为15年。
1.6 承包人对其自行分包的所有分包人的管理费和相互间的配合费用由承包人与分包人自行商定，已含在合同价中，发包人不予任何补偿。
1.7经发包人确认的分包合同，发包人依据专用条款的约定向承包人按月支付工程进度款，承包人向其分包人按月支付工程进度款。承包人应保证向分包人及时足额支付工程款，并有义务向发包人提供其向分包人支付工程款项的证据资料，如承包人提供不出上述证据，发包人有权直接向分包人支付应付工程款项，并从承包人的应付工程款项中扣除。
1.8承包人负责现场的组织、协调、管理，并与分包人签订《水电使用管理协议》、《安全文明施工管理协议》等相关管理协议。
1.9由承包人负责协调规划分包人的现场临时用地，临时设施建造，分包人的临时设施建设标准和安全文明施工措施与承包人的标准和要求一致。如承包人和分包人双方发生争议，承包人不得以争议未解决为由擅自停工，否则视为违约，每停工一天，承包人向发包人支付违约金2万元。承包人应要求分包人提供与分包工程相关的负责人、工程管理人员的联系方式表和施工进度计划表报承包人，并在施工前提前通知承包人，以便承包人协调、划分工作面，同时提醒各分包人作好相关的配合工作。
1.10若专业分包工程范围有交叉重叠的部分，发包人和监理工程师有权根据实际施工需要作出调整，承包人必须无条件服从。[image: image243.png]



承包人有义务依据工程师的要求向工程师提供已分包或拟分包工程的分包人的一切资料。
1.11分包合同与本合同条款不一致的，按本合同条款进行。
第二条、发包人自行发包的专业工程、特殊工程
2.1由发包人向本合同承包人即总包单位支付该专业工程或特殊工程合同价2.5%的总包管理服务费（设备安装工程管理费的计费基础仅为安装费，不计设备费），由总包单位对整个工程进行统一协调管理。
 2.2总承包管理服务内容及其费用
2.2.1、费用定义与管理服务内容：（总包管理服务费不计入承包人的合同总价中，结算时按照分包合同金额向发包人收取）承包人应为分包单位（注：指发包人另外发包的工程承包人，承包人自行分包的工程不在本范围内）提供管理和配合服务，总包管理服务费由发包人直接支付给承包人。 
2.2.2、费率及计算基数： 
总包管理服务费：在承包人达到约定的总包管理服务的前提下，承包人向发包人收取总包管理服务费。总包管理服务费的费率为2.5％，费用的计算基数为发包人与分包单位的结算价（不含设备价，设备与材料的划分原则按照《深圳市安装工程计价办法（2003）》执行）。如承包人没有为某一分包单位提供管理服务，则承包人不收取该分包工程的总包管理服务费。总包管理服务费在工程施工期间不支付，待发包人与分包单位结算后，按分包工程结算价核定完毕后支付。 
若承包人不按发包人及监理工程师的要求提供现场管理及配合，发包人有权扣减相应的总包管理服务费。
2.3、承包人除了按合同约定完成其自行施工的项目外,应对其总承包范围内的所有分包项目的施工、材料设备采购等实施有效的管理及配合，并承担服务费用（该费用已包含在合同价中，由承包人自行向其总承包范围内的分包人收取），发包人不对其总承包范围内的分包项目支付总包管理服务费。
第三条 材料设备的采购
3.1承包人采购材料设备，必须符合招标文件约定或发包人确定的样板或设计图纸规定品牌、规格、型号、质量、等级要求。若工程师或发包人发现承包人采购材料设备不符合招标文件约定或发包人确定的样板品牌、品质，承包人除重新采购符合招标文件约定或发包人确定的样板品牌、品质的材料设备外，须另外向发包人支付该材料设备费用10%的违约金，由此延误的工期由承包人负责。承包人应在规定的竣工验收合格后15日内，免费对使用方进行设备操作使用和维护保养方面的培训(并提供安装使用维护说明书和相关设备厂家的联系人及电话)，应负责设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满。
3.2承包人需要采用代用材料、设备时，须经工程师确认报发包人同意后方可使用，代用材料、设备的品质、标准、性能不能低于被代用材料、设备，其增加费用由承包人承担。
第四条 工料机调差
4.1通用条款第29.5不适用，更改如下：
在合同工期内由于非承发包人原因引起人工及单项工程的主要材料（本工程仅限钢材、水泥、商品混凝土、电缆、铝合金）价格波动超过±5％（系指该单项工程施工期内信息价平均值与审定标底编制依据的信息价相比，且不含±5％）时，按以下方法调整工程造价：
⑴ 人工工日单价或主材价格涨幅超过5％时，调整后的人工工日单价或主材价格=审定标底预算中的人工工日单价或该主材材料价格×〔1＋（a- b）／b－5%〕；
⑵ 人工工日单价或主材价格跌幅超过5％时，调整后的人工工日单价或主材价格=审定标底预算中的人工工日单价或该主材材料价格×〔1＋（a- b）／b＋5%〕；
式中a为单项工程施工期内信息价算术平均值，b为审定标底编制依据的信息价。
⑶ 项目合同单价其他组成部分不变；
⑷ 承包人应严格按发包人和监理工程师批准的进度计划组织施工。由于承包人原因造成的工期延误，实际工期超出合同工期部分的人工或材料价格不予调差(此条仅限于人工或主材价格涨幅超过5%时；若人工或主材价格跌幅超过5%,发包人有权按上述方法进行调差)。
⑸ 承包人应在整个施工期内严格按材料采购流程向监理和发包人申报材料使用计划、采购计划、进场计划，在进场时向监理、发包人申报材料种类和数量并履行三方进场验收手续，承包人应及时整理相关资料（必要时应含采购合同和发票），并将每月的主材用量经监理审批后报发包人代表转合同财务部进行备案。承包人应在发生由非承发包人原因引起的主要建筑材料价格大幅波动且符合本条款情形时14天内向监理和发包人申请调价。若承包人资料不全、未经确认或申报不及时，发包人将有权拒绝进行材料调差(此条仅限于主材价格涨幅超过5%时；若主材价格跌幅超过5%,发包人有权按上述方法进行调差)。
⑹ 如材差调增金额在投资计划内的，经政府部门确认的造价部门审定价后给予调整；如材差调增金额超过投资计划的，发包人先向计划主管部门申请，若申请得以批准，增加金额给予调整，否则超出投资计划部分不予调整。
第五条 施工工期
5.1 本工程的总工期包括施工准备期、施工期和竣工验收期三个阶段，其中施工准备期为合同签订且完成图纸会审和技术交底之日起至正式施工日（开工令日期），施工期为正式施工日（开工令日期）至工程完工日，竣工验收期自工程完工至竣工验收合格日止。
5.2 由于本工程规定施工准备期计入总工期，承包人应积极完成各项施工准备工作，以确保该工程能按期完工。
第六条 施工准备工作
承包人应充分认识到本工程的特殊性和复杂性，施工前应切实做好各项准备工作：
6.1必须按要求完成临时设施建设和发包人指挥部建设（其建设不得占用城市绿化带，除非经发包人同意）。
6.2全力配合发包人做好现场宣传、走访和解释工作。
6.3承包人应认识到工程设计方案和设计图纸与现场的情况有可能不一致，应充分做好现场调查、实地测量工作，施工前认真审核图纸，提出书面意见并经发包人、监理、设计确认，若因此部分工作未完成，造成的一切损失由承包人承担。
6.4根据现场实际环境，做好防火、防盗、防坠落的各项措施准备，以确保施工期间周边小区、行人车辆等不因施工而受到损坏及安全危险。
6.5对于油漆涂料（氟碳漆）、玻璃、墙地砖、金属装饰件（如铝合金材料、铝塑板、铝板等）、木地板、石材、工艺美术制品等工程均应安排实施样板段，样板工程包括材料样板和实物样板，待发包人确认后才能进行大面积施工。
6.6施工前应制定详尽的材料设备采购供应计划，以确保施工期间不因材料供应不足而受到影响；要合理安排施工工序，尽量减少施工对周边环境的影响。
6.7存在的设计图纸疑问原则上在图纸会审时提出，若滞后提出导致的工期延期，承包人承担责任（除非发包人要求变更）。施工中发现问题必须在施工前20日提出，应给发包人提供足够的处理时间。不得在需要施工时临时提出，也不得以此手段要求任何索赔。若由此原因造成的一切损失由承包人承担。
6.8承包人收到中标通知书后应立即开展拆除工程核量、临时水电申请和接驳、垃圾弃运点确定等工作。
6.9其他一切准备工作。
第七条 期中支付
7.1 本工程合同内进度款的支付在承包人向发包人提出书面付款申请后按当期核定完成工程量的90%进行期中支付，累计支付到合同价款的90％时暂停支付；工程竣工验收合格、移交给相关单位、档案移交、办理结算且承包人向发包人提出书面付款申请后，累计支付至审定结算价的90%；当审定结算价超合同价15%及以上，累计支付至合同价的95%；经政府部门确认的造价部门审定价且承包人向发包人提出书面付款申请后，累计支付至政府部门确认的造价部门审定价的97%；当政府部门确认的造价部门审定价超投资概算时待发改局调整投资概算后，支付至政府部门确认的造价部门审定价的97%；余款作为保修金，按工程质量保修书的约定、在承包人向发包人提出书面付款申请后一次结清。
7.2本合同为固定单价合同，协议书内合同价款为暂定合同价。
7.3本合同施工图预算由承包人编制，编制方法：采用国标清单计价格式，执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《深圳市建设工程计价规程》（2017），套《深圳市市政工程消耗量定额》（2017）等相关定额，有计价标准（规范）的，按计价标准（规范）执行，无计价标准（规范）的，按协商合同执行，定额、计价办法有更新的按深圳市最新规定执行，最终以政府造价部门复核为准。费率执行《深圳市建设工程计价费率标准》（2018）推荐费率，费率有更新的按深圳市最新规定执行。有信息价的主要材料设备采用实际开工令同期已发布的信息价，人工、机械等按实际开工令同期已生效的人工工日单价执行，之后按本工程净下浮率下浮作为结算价；无信息价的主要材料设备价格按下述方式确定：若采购估算价超过二十万元的材料（设备），承包人与发包人共同组建询价谈判小组,按照《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》（深建规[2015]）5号）要求，由发包人提供技术要求、最高限价，承包人通过询价采购网络服务平台进行询价采购，询价谈判小组推荐三家备选单位，最终由承包人在上述三家备选单位中进行选择；如承包人未按技术要求和最高限价采购的，发包人有权拒绝，由此带来的费用及工期损失均由承包人承担；若采购估算价不超过二十万元（含20万元）的材料（设备），承包人、监理、造价咨询单位与发包人组成询价小组，共同确认材料（设备）价格。确定的无信息价的材料（设备）价格结算时不再下浮，并最终以发包人及政府造价部门（如需要）审定的结论作为工程结算依据。
下浮比例为投标总价的净下浮率，即净下浮率=[1-(投标总价-不可竞争费)/(公示的招标控制价-不可竞争费)]×100%。
7.3承包人承诺以政府造价部门（如需要）或发包人审定施工图预算内的综合单价为基准，按照承包人承诺净下浮率%对该综合单价进行下浮调整，确定结算综合单价；所有其他费用（措施费、计日工等）除不可竞争费外均以政府造价部门（如需要）或发包人审定施工图预算内相关费用为基准，按照承包人承诺净下浮率%进行下浮调整后限额使用，结算时以政府造价部门审定为准（未被政府造价部门抽审的，审定价以第三方审定的价格为准）。
7.4执行“全面推行施工过程结算”的相关内容。第八条 工程变更与签证
8.1工程变更（设计变更和现场签证）的管理：承包人应充分考虑因工程设计变更带来的风险。工程变更（设计变更和现场签证）执行的南山区建筑工务署最新确定的《变更管理办法》及附表的有关规定，承包人应充分了解发包人质量管理体系文件（包括发包人对本项目的特别规定要求）中对工程变更及现场签证管理的审批权限和审批程序，未按上述工程变更及现场签证的管理制度办理的，一律视为无效变更和签证，结算时发包人可不予承认。
8.2承包人须在现场签证单所述事件发生7天内，向监理、发包人申报现场签证。承包人未在此期限内递交现场签证单，发包人有权拒绝签署，由此导致承包人损失的，由承包人承担。承包人在报送现场签证单，必须详细说明现场签证事件发生的原因、时间、部位、数量和处理方法及计算资料和现场原始相片，并签署递交签证单的日期，且加盖承包人印章，经发包人和监理人双方工程师复核确认签署意见且加盖相关印章后生效，因手续不全致使结算时不予承认该签证所造成的损失由承包人自行承担。
8.3承包人报送的现场签证或变更价款，应实事求是，不得虚报数量。若其报送金额超出政府部门确认的造价部门审定价金额15%以上的，由承包人支付违约金人民币伍仟（￥5000）元，并在结算中予以扣除。
8.4承包人必须完全接受发包人根据工程实际需要要求变更的所有工程内容和调整的施工范围（包括增加或减少工程量），并保证严格按照双方合同的有关规定计量和计价，承包人已充分考虑了由此将导致的风险，中标后不再对上述变更和范围调整提出异议并因此影响工期。若承包人因此原因影响工程正常进行，自监理工程师发出设计变更通知后，将按照本合同相关规定向发包人支付违约金10000元/天（按设计变更通知要求时间计），并按相应变更工程预算造价的30%在结算中予以扣除，且接受建设行政主管部门的处罚。
8.5 承包人应按南山区建筑工务署最新确定的《变更管理办法》及附表规定及时申报办理工程变更审批手续，并于申请当期工程款之前或一并申报完整的工程变更资料予以备案，如无变更应进行零申报；逾期申报，发包人将不再纳入工程结算范围，有关责任按补充条款违约责任处理。
8.6 工程变更在未按政府审计条例及其它有关规定办理补充协议前，一律不得办理期中支付。
第九条 竣工验收
9.1工程验收合格（以竣工验收报告为准）后60日内，承包人必须完成工程移交工作，且须将工程移交给发包人指定的接管单位，以及取得工程档案移交书。每拖延一天向发包人支付违约金人民币伍仟元。承包人不按规定时间办理竣工移交手续，发包人有权入驻使用。在移交工作完成前，现场所有安全及成品保护责任和费用由承包人承担。
9.2承包人必须按深圳市档案馆的规定及发包人工程档案管理相关规定整理并移交竣工档案后，凭相关工程档案移交签字单方可办理工程结算支付。 
9.3发包人将根据承包人的投标文件，严格考核施工项目管理人员的日常到位情况，并定期(每月)按照深圳市南山区建筑工务署《合同履约评价管理办法》对承包人的合同履行情况进行评价，详见附件《承包商履约考评表》。连续两次履约评价为不合格的，或合同期限内累计三次履约评价不合格的，发包人将有权单方面解除合同。最终履约评价报告被评为“不合格”的，或者对发包人造成重大影响并形成经济损失，或收到有关部门处罚，以上任何一种情况发生，并要求承包人支付合同价的10%作为违约金，并且发包人有权按照合同相关条款调整合同工作范围并终止合同，追偿损失。
第十条 竣工结算
10.1通过工程终验会议后60日内，承包人必须按规定结算程序向发包人提交竣工结算报告，并按有关主管部门及发包人质量管理体系文件之结算管理工作指引的要求，提供完整的、并加盖公章的原始结算资料。上述资料须一次性提交，提交后不允许补签（发包人提出需补交的除外）。该项工作每拖延一天需向发包人支付违约金人民币贰仟元。因提供的资料不全或者资料的手续不合规定，导致结算延误和承包人损失的，由承包人承担。若给发包人造成损失的，承包人须负全部责任。
10.2承包人不按规定时间办理工程结（决）算，发包人可对承包人发催报书面通知，在通知规定期限内仍拒不办理的，发包人有权依据已有资料进行审查确定结算价或按已付工程款作为结算价（工程款超付情况除外）。
10.3承包人与其分包人签订的分包合同中的结算条款不得与本合同中与结算相关的任何条款抵触，发包人支付承包人的费用以政府造价部门复核的结算造价为准，分包合同所增加的任何费用由本合同承包人自行承担。
第十一条 分部分项工程和措施项目
11.1 发包人不提供弃土场地。
11.2承包人应充分考虑改造及拆除工程的特殊性，由承包人承担办理所需的审批手续的相关费用，以及承担拆除手续所引起的延误、间断施工所增加的费用，不得向发包人索赔。凡是因承包人拆除措施不当而引起的罚款、索赔、投诉和指控等由承包人自行承担。
11.3对于现场拆除可回收部分应安排合适的位置进行分类保管，可利用的应予以充分利用，并采取保护性拆除，无法利用部分应交由发包人统一安排，不得擅自处理。
11.4措施项目
除特别说明外，措施项目清单内的所有项目的费用均以政府造价部门（如需要）或发包人审定施工图预算内相关费用为基准，按照承包人承诺净下浮率%进行下浮调整后限额使用（施工企业现场安全文明措施费不参与下浮）。工程施工中发生审定标底预算中列明的措施费项目，承包人按招标文件的相关要求完成。本工程主要的措施项目包括安全文明施工措施费、红线外临时场地租赁费、施工脚手架及安全防护棚架、施工排水降水费、施工交通组织措施、临时水电接驳、管线探查及临时保护费、保护性拆除措施费、现有设备保护费、施工现场清洁费、赶工（含节假日期间）措施费、夜间施工增加费、二次搬运费、垂直运输机械费、大型机械设备进出场及安拆费等。
11.4.1施工全过程中排污排水、降水所需的全部有关措施费用，列入措施项目清单中。施工排污排水、降水内容包括但不局限于：集水井、基槽、基坑、沟槽的抽排水、降水；修建集水井、截水带、与红线外排洪或排水管沟的连接管和渠道；完成雨季排水设施、施工导流、防洪排涝、防台风等工作内容及措施。
11.4.2承包人必须按有关法规、标准、规定或发包人的合理要求实施有关措施项目，若设施或措施达不到要求，工程师发出指令后承包人仍拒绝或未能及时整改，发包人有权委托他人实施以满足有关要求，并在本工程结算中扣除相应的费用。
11.4.3本工程施工驻地区域周围及邻接既有道路等部位必需全部采用经监理工程师批准的方案进行全封闭分隔围护。施工期间，承包人应随时根据现场情况对围挡进行维修和保护，确保施工界面达到深圳市和建设部有关规定的标准。为确保施工安全，防止无关人员进入现场，承包人必须对施工范围（特殊情况除外）进行全封闭围挡，并设置车辆进出口，若确因条件限制或环境要求无法实施封闭围档，承包人应切实做好安全防护及安全通道，设置合理科学的安全警示标志。如果承包人开工后经监理工程师下达整改通知后3天内仍未按规定实施，承包人承诺按发包人制定的以下条款执行，不得有任何异议：
1)当月现场安全文明措施费不予支付。
2)发包人有权安排其他施工队伍进场作好封闭围挡，相应费用从本合同总价中的现场安全文明措施费中扣除。
本工程场地临时围档的拆除及清运已含在安全文明施工措施费中，不予签证。
11.4.4现场工程师发现施工现场污水（或泥浆）横流、尘土飞扬、噪音扰民、未按要求进行施工围挡、妨碍正常交通等情况，在当月进度支付中扣除工程款5000元/每发现次，若当月进度款不足以抵扣，除不支付当月进度款外，按月顺延直至扣除完为止。
11.4.5承包人现场安全文明措施费扣款原则：①、安全文明措施经发包人代表和监理工程师检查认定不合格的，每次扣除2000元。②、被城管、安检等有关部门处罚的，每次扣除5000元。③被新闻媒体曝光经查证属实的，每次扣除安全文明施工措施费的50%；造成恶劣社会影响的，一次性扣完。
11.4.6发生下列情形之一的，其措施费可根据实际情况由承包人提出申请、经发包人批准并经审计部门确认后予以适当调整。
（1）重大的设计变更和施工范围的调整；
（2）发包人要求调整工期且工期调整30天以上的。
11.5 分部分项工程：
11.5.1 分部分项工程量清单各子目仅说明了主要工作内容，详细全面的施工内容以图纸为依据，并以设计、施工规范的严格者为准。每个分部分项工程量清单子目中少列的工作内容不属于工程量清单漏项。
11.5.2审定标底中的综合单价和措施费被视为已包含为完成施工图设计文件相应内容所需的全部费用，不仅是审定标底预算中所列明的工作内容，《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013中相应项目编码规定的工作内容均已包含在合同价款中。
11.5.3分部分项工程量清单所描述的内容不全或不准确时，应以招标文件、设计图纸及技术规范为准；
11.5.4工程量清单漏项：对于承包人提出的清单漏项子目，经发包人委托的咨询公司复核后属实的，按照审定标底编制依据的信息价及编制方法计算出该项目的综合单价，然后按投标下浮率对该综合单价进行下浮调整，确定该漏项部分的综合单价，经发包人审定后作为结算依据。
11.5.5工程量计量的其他约定：
①承包人不得自行取消施工图或清单中的任何项目，发包人根据需要取消的未施工项目，经监理工程师核实后予以扣减。
②承包人自身原因造成的返工工程量，不予计量。
③凡超出图纸范围又未经变更审批的工程量，不予计量。
④不符合工程质量标准的工程量，不予计量。
⑤发包人书面通知承包人取消的工程量，不予计量。
⑥除有明确证据证明是孤石引起的坏桩外，对于其他一切原因产生的坏桩（含偏位桩）、及根据设计要求因坏桩（含偏位桩）所增补的桩，发包人仅计量一根有效桩的长度，比原设计增加的桩不予计量和补偿，均由承包人承担。
第十二条  用工和劳务
12.1除合同另有规定外，承包人应自行聘(雇)用雇员，并按照劳动法和劳动合同法的相关规定签订劳动合同，缴纳社会保险，按国家规定提供劳动保护，明确劳动报酬等内容，及时足额支付工资等劳动报酬。承包人不得从为发包人或工程师服务的人员中招雇任何人员。
12.2承包人实施劳务分包的，应将劳务发包给具有相应劳务资质的劳务企业，并按照劳务分包合同约定及时足额向劳务企业支付劳务费用。承包人应在劳务分包合同中要求劳务分包人对所有派遣人员购买意外伤害险和工伤保险，保险金额不得低于30万元/人。保险单复印件应提供一份给发包人备案，承包人未对劳务分包企业提出此要求或虽然提出此要求但劳务企业未购买此保险的，承包人与劳务分包企业向受害务工人员承担连带赔偿责任。
12.3承包人不得以任何理由延期支付上述雇员的工资和劳务分包单位的劳务费用。承包人必须严格按照国家、省、市等有关规定支付工资、劳务费，不得拖欠或克扣。对发包人支付的工程款，承包人须优先用于支付工人劳动报酬，确保不发生因拖欠工人工资、劳务费而停工闹事等事件。若因承包人未按时支付人员工资和劳务费可能或已经导致停工、闹事、投诉、曝光等不利影响的，发包人有权代承包人直接支付人员工资和劳务费用，并以代付款金额的20%作为承包人违约金扣除，该等代付的工资和劳务费用将从承包人工程款或工资保证金中扣除，发包人并有权解除本合同。本合同签订后，发包人代承包人直接支付原工资和劳动报酬的行为视为已获承包人的授权。
12.4承包人有绝对义务避免发包人因实际施工人追索劳务费或工程款而将发包人诉至法庭或仲裁庭，为此，承包人和承包人的分包单位绝对不得将任何劳务发包给不具备劳务资质的单位和个人。若承包人或承包人的分包单位违反此条约定导致发包人被诉，则一切责任由承包人承担，所发生的所有费用(包括但不限于诉讼费、调查费、律师费、赔偿费、违约金等)全部由承包人承担，发包人有权将此等费用从任何应支付的工程款中扣除或没收履约保函中的相应金额。
12.5承包人在签署劳务分包合同前必须将拟签署的劳务分包合同报送工程师审查。经审查满足本合同劳务分包要求的,承包人方可签署；经审查不能满足本合同要求的，承包人必须按发包人和工程师的要求修改后方可签署。承包人应在签署所有劳务分包合同的同时报壹份合同原件给发包人备案。若发包人或工程师发现工地上有未经备案的劳务分包合同的劳务单位或劳务班组或劳务人员在现场施工，则视为承包人已违反12.4款约定，发包人有权采取一切合理措施遣散此类单位或人员，所发生的所有费用另加20％的违约金从应支付给承包人的任何工程款中扣除，发包人并有权解除本合同。
12.6如果工程师提出要求，承包人应向工程师提交一份详细的统计表，其格式和提交的间隔时间应符合工程师的规定。该表应填报承包人在现场的管理人员情况和各种劳务工种操作人员情况，以及工程师要求的有关承包人机械设备、主要施工机具、周转材料等的详细资料。
第十三条、承包人违约责任追究细则
13.1 承包人违反本合同的约定，应当按约定向发包人承担相应的违约责任。本合同违约责任形式按以下情况分类：
13.1.1 限期改正。承包人未履行或未按时履行或未按质履行义务时，发包人有权提出书面警告，承包人必须在发包人限定的时间内履行义务。每一次书面警告扣除违约金1000元。
13.1.2 一般违约责任。承包人按本合同约定应当承担一般违约责任时，在发包人提出书面警告或通知后扣除违约金人民币5000元/次。
13.1.3 严重违约责任。承包人按本合同约定应当承担严重违约责任时，在发包人提出书面警告或通知后扣除违约金人民币50000元/次。
13.1.4 部分解除合同。三次受到发包人书面警告，发包人有权直接解除合同或部分解除合同。发包人向承包人发出部分解除合同通知后，本合同部分解除即生效，承包人必须在3日内停止被解除部分的工作，5日内配合发包人完成现场工作和有关资料的移交，所交接资料必须完整。承包人无特殊原因未在规定期限内完成移交和撤出，或交接资料不完整的，发包人有权处理其留在现场的材料、设备和其他物件，处理费用由承包人承担，并且，发包人有权视情况全部解除合同；因承包人拒交或延误交接现场工作和有关资料而引致发包人工期延误及其它方面的损失，发包人有权要求承包人赔偿有关损失。发包人在发出部分解除合同的通知后，发包人即可重新招标或委托新的承包人承接该部分工程。同时，承包人不得影响或阻碍新的承包人办理进场手续和相关工作。
13.1.5 解除合同。按合同规定，发包人向承包人发出解除合同通知后，本合同即解除，承包人必须在3日内停止全部工作，5日内配合发包人完成现场工作和有关资料的移交，并于完成交接工作当日内离场。承包人应保证所移交的资料齐全完整，承包人无特殊原因未在规定期限内完成移交和离场或所移交的资料不完整的，发包人有权处理其留在现场的材料、设备和其他物件，处理费用由承包人承担，如果引致发包人工期延误和其他方面的损失，发包人将要求承包人赔偿有关损失。发包人在发出解除合同的通知后，发包人即可委托重新招标或委托新的承包人承接该工程。同时，承包人不得影响或阻碍新的承包人办理进场手续和相关工作。
13.1.6因承包人违约造成的发包人单方面解除合同，按下列条款处理：发包人的解除合同通知书送达承包人，视为合同已解除。承包人必须在3日内停止全部工作，妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求的时间将现场施工材料设备、工程用机具设备和人员等撤出施工场地。已经订货的材料、设备由承包人负责退货或解除订货合同，不能退还的货款、因退货和解除订货合同发生的费用以及因未及时退货造成的损失均由承包人承担，承包人的已完工程结算在全部工程竣工验收合格后进行。发包人因此所遭受的一切损失,承包人应承担全部赔偿责任。
13.2 三次限期改正责任相当于一次一般违约责任，三次一般违约责任相当于一次严重违约责任；累计三次严重违约责任，发包人有权单方部分解除合同；累计五次严重违约责任，发包人有权全部解除合同。
13.3 承包人违约需向发包人支付违约金时，发包人有权从应支付承包人的工程款中直接抵扣。
13.4 当承包人无正当理由而不履行或没有充分履行其相关承诺及合同工作、本专用条款中约定的施工工作内容，发包人可书面通知承包人，指明其未能履约的内容和发包人要求其承担违约责任的等级。
13.5 为保证工程有序、规范和顺利进行，承包人必须主动支持发包人、监理工程师的工作，对发包人和工程师的指令和书面通知，若无正当理由又未提前报告、得到认可，而公开或变相拒不执行，按严重违约处理。同时还要承担由此造成的一切经济损失。
13.6 承包人未按合同要求建立组织架构、派驻项目管理人员和投入设备，承包人必须按发包人要求限期整改，并承担相应违约责任。具体约定为：
13.6.1 在中标通知书发出后3日内，承包人承诺的项目经理不到位，或到位后又离开，造成该岗位空缺。发包人一旦发现，将要求承包人做出书面解释并保证人员限期到位，同时将承担一般违约责任1次；若承包人拒不配合，未在发包人提出限期改正的期限内进行整改的，应承担严重违约责任1次，发包人有权单方提出解除合同，并要求承包人承担由此造成的一切损失。
13.6.2 在规定的时间内施工人员和设备进场后3日内，承包人在投标文件中承诺的主要管理人员未能足额到位，或到位后又离开，造成该岗位空缺，以及未按承诺依时、足额投入有关设备，发包人一旦发现将要求承包人做出书面解释并保证人员、设备限期到位。上述情况每发生1次，承包人应承担限期改正责任1次。如果承包人拒不配合，未在发包人提出限期改正的期限内进行整改的，承包人应承担一般违约责任1次，连续二次书面通知整改拒不配合的，承包人应承担严重违约责任1次。
13.7 承包人如需要调换项目经理及主要管理人员，必须事先征得发包人书面同意。原则上项目经理不得更换（不可抗力除外），如承包人未经发包人书面同意，擅自调换项目经理及主要管理人员，除必须限期改正外，承包人必须承担严重违约责任，发包人有权暂停支付工程款，并保留索赔的权利。
13.8 项目经理若需离开施工现场1日以上（含1日）需经发包人批准。总请假日数每月不得超过4日（国家法定节假日除外）。在其请假离开的时间段内应委托项目副经理或项目总工全权代表其行使职权。否则每违约一次，承包人应当承担一般违约责任1次。项目经理每月的出勤天数不得少于20天，如少于20天的，将按每缺勤一天扣减工程费用3000元处理。
13.9 其他主要管理人员需离开施工现场3日以上（含3日）需报发包人批准。总请假日数每月不得超过6日（国家法定节假日除外）。在其请假离开的时间段内应书面委托其他驻场管理人员全权代表其行使相应职权。否则，每违约一次，承包人应当承担限期整改责任1次。在国家法定节假日期间，承包人应做好管理人员的轮休，并保证现场管理人员不少于3名。在工程实施期间，承包人应对现场主要管理人员进行考勤，并在每月1日前将前一月考勤表报送发包人审核。现场主要管理人员出勤天数均不得少于22天，若少于22天将按每缺勤一天扣减工程费用1000元/每人处理。
13.10 承包人项目经理和主要管理人员的考勤若发现有弄虚作假行为，发现一次，承包人应承担一般违约责任1次。
13.11 发包人要求项目经理必须参加的会议（主要包括但不限于工程例会、图纸会审和技术交底、现场协调会、方案论证会、专项工作碰头会等），项目经理必须到会，未经发包人同意不到会者，承包人应当承担限期改正责任1次，每缺席一次扣减费用3000元处理。
13.12 承包人未按合同要求的时间内提交办理施工许可证所需的完整资料应承担限期整改责任1次，若限期整改仍拒不提交应承担一般违约责任1次。除按违约责任支付违约金外每逾期1天向发包人补偿2000元。
13.13承包人未按招标文件及合同要求按期提交发包人工程指挥部所需要的各项设施，应承担限期整改责任1次，若限期整改仍不提交，应承担一般违约责任1次，发包人有权自行安排临时设施的建设，所有费用由承包人工程费用中扣减。
13.14 承包人未按合同及投标书所作的承诺投入机械、设备、材料等，被监理工程师或发包人发现后，承包人除必须限期改正外，应承担限期改正责任1次。
13.15 工程承包人每次的进场材料，若出现不合格材料使用于工程上并造成质量缺陷，承包人必须承担一般违约责任1次。若出现质量事故或经济损失一次10万元以上的，必须承担严重违约责任1次。造成重大质量安全事故（按国家安监部门规定界定），发包人视情况部分或全部解除合同。同时，发包人有权追究当事人和承包人的法律责任。
13.16 承包人的工程质量，经监理工程师、发包人或工程质量监督机构抽查，发现质量有不合格、或未按设计要求和有关规范进行施工的，每发现一处承包人应承担一般违约责任1次；出现大面积质量不合格（占比达30％及以上），每发现一处承包人应承担严重违约责任1次，发包人将情况通报纪检监察和建设行政主管部门，必要时申请调查责任相关人员，且施工方应赔偿发包人的经济损失。
13.17  承包人提交的现场签证资料，经监理工程师、发包人检查，发现签证资料文件有较大错误（审核误差超过15%及以上），除必须立即改正外，承包人必须承担限期整改责任1次。对签证错误有可能给发包人造成直接经济损失10万元（含10万元）以上的按一般违约责任1次处理。承包人必须按南山区建筑工务署最新确定的《变更管理办法》等有关管理文件规定进行工程变更（设计变更和现场签证）等相关管理工作，如未执行上述文件规定，造成损失的，由承包人承担全部责任。
13.18  承包人申报的工程预算和结算价与审定造价相差15%以上的，每出现一次必须承担一般违约责任1次。
13.19  在无外围原因影响下，工程施工的关键线路和合同规定的各单项工程工期因施工方原因出现计划滞后5日以上（包括5日），承包人必须承担限期整改责任1次；由此出现连续两次上述关键工期滞后达5天以上（含5天），承包人必须承担一般违约责任1次；由此出现关键工期滞后15天以上（含15天）并确实表明承包人在工期管理上失控，承包人必须承担严重违约责任1次，发包人有权部分或全部解除合同。
13.20  按合同规定确定的开工日期至竣工验收之日止，总工期出现延误，承包人应承担一般违约责任1次并限期整改，且每延误壹天，承包人应向发包人赔偿贰万元（20000元/天）；若承包人未能按经监理工程师审批确认后的进度计划限期整改完成，应承担严重违约责任1次；若因承包人原因严重延误工期（延误15天以上且无有效改进措施），发包人有权单方面解除或部分解除合同，就因此造成的损失向承包人索赔；对本合同最终履约评价为“不合格”，拒绝承包人2年内参加发包人其它工程的投标，并提请建设行政主管部门对其作不良行为记录。
13.21  承包人没有按投标承诺和有关规定做好文明施工措施及安全生产，当发生包括但不限于以下情况：工人不统一着装、施工临时材料如脚手架、泥网等过于陈旧、现场垃圾未安排专人清理、现场排水不畅污水横流、交通组织不力现场交通严重拥挤、材料设备堆放混乱、安全防护不符合要求、既有管线被破坏、野蛮施工造成周边环境破坏及警示安全标志不齐等，被监理工程师、发包人发现后，承包人除必须限期改正外， 每发生一次（或一处），承包人必须承担限期改正责任1次。由此而被上级主管部门通报批评、被新闻媒体曝光的，承包人应承担一般违约责任1次；若由此发生安全生产事故，承包人应承担严重违约责任1次；造成严重安全事故等情节严重的，发包人有权部分或全部解除合同。
13.22  承包人违约行为的直接责任人，其违约行为达到严重违约（或相当于严重违约）1次，项目经理因其下属的严重违约（或相当于严重违约）累计次数达到2次，则发包人有权认为该管理人员或项目经理已不适于继续担任本工程的管理工作，有权要求承包人限期更换该人员。承包人必须无条件接受，并承担由此引起的后果及费用。如承包人拒不执行，则自收到发包人的更换要求7日后，发包人可认为该岗位已空缺，按13.6.2款规定执行。
13.23 承包人未按招标文件及合同规定做好各项措施工作，应承担相应违约责任：
13.23.1 不按照脚手架搭设要求安排无证人员上岗，每发现一次应承担限期整改责任1次；脚手架搭设材料不符合要求经发现除限期整改外应承担限期整改责任1次；擅自改变脚手架搭设技术方案经发现除限期整改外应承担一般违约责任1次；发现其他违反脚手架搭设规定的情况，每发现一次应承担限期整改责任1次。
13.23.2 未按要求及时搭设安全防护棚架，除限期整改外必须承担一般违约责任1次；
13.23.3未按要求及工程的进展情况合理安排节假日期和夜间赶工施工并采取必要的施工安全措施，每发现一次承包人应承担限期整改责任1次，若限期整改仍拒不执行将承担一般违约责任1次。
13.24  因承包人原因造成工程投资增加的，承包人应赔偿发包人由此遭受的实际损失，情况严重时发包人有权单方解除本施工合同。
13.24.1若因承包人未按设计规定和施工技术规程要求认真做好施工现场的临时降水、排水（尤其是雨季施工期间）工作导致需要进行地基处理、边坡加固等情况时，每发生一处承包人应负严重违约责任1次，由此造成的工程投资增加由承包人承担。
13.24.2 若承包人未严格按施工进度计划要求组织施工造成工期拖延，导致一些工程项目被迫进入雨季施工而引起投资增加的，承包人应承担严重违约责任1次，由此造成的投资增加由承包人负责。
13.24.3 承包人未经监理公司、发包人同意擅自改变施工技术方案和工艺，造成投资增加的，应承担严重违约责任1次，由此造成的投资增加由承包人负责。
13.24.4 承包人未经监理公司、发包人同意擅自改变施工材料、设备，造成投资增加的，应承担严重违约责任1次，由此造成的投资增加由承包人负责。
13.24.5 承包人未拟定临时设施方案并经监理公司、发包人审批同意擅自实施临时设施建设，若此临时设施建设经核实无法达到合同规定的要求，承包人应承担限期整改责任1次，若承包人拒绝限期整改应当承担一般违约责任1次，同时发包人有权按实际发生重新核定安全文明施工措施费。
13.24.6 承包人提供虚假情况或制造现场假象造成工程变更及投资增加时，经监理公司、发包人发现，承包人应承担严重违约责任1次，造成的投资增加由承包人承担。
13.25 承包人在施工期内履约评价中连续两次或累计三次评价不合格的，按严重违约1次处理，发包人有权部分或全部解除本合同。
第十四条 其它
14.1  通用条款和专用条款与补充条款如有冲突部分，以补充条款为准。
14.2项目管理
14.2.1承包人应按照国家及广东省、深圳市劳动部门和建设主管部门的有关规定，采取严格的安全防护和消防措施，并承担由于自身原因造成的财产损失和伤亡事故责任与费用。发生重大伤亡事故，承包人应按规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门的要求及时处理。
14.2.2承包人必须遵守有关环境保护的法律法规，并采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等对周边环境造成的污染和危害，有关费用已包含在合同价中。
14.2.3承包人必须按照发包人的要求制作和提供样板、样品。承包人制作的样板或提供的样品，经发包人检验合格后，由发包人、承包人双方封存。样板和（或）样品将作为发包人竣工验收的实物标准。制作样板和（或）样品的全部费用，由承包人承担。
14.2.4由于本工程在实施过程中可能存在利用原有设备及管材情况，承包人应全力配合发包人做好统计、存放、重新安装等工作，相关利用率按专题会议纪要执行。
14.2.5根据工程实际，部分材料或设备拆除后需要保留利用的，承包人施工时应对材料或设备进行保护性拆除，同时将拆下来的材料或设备采取相应措施妥善保管，保证材料或设备的正常安装和使用。若承包人拆除或保管不当造成损坏引起费用增加，由承包人自行承担。
14.2.6承包人应负责与设计单位在设计范围内进行协调，由于缺乏协调而导致工期延误和费用增加，须对发包人做出相应的赔偿。
14.2.7本工程内容复杂，工期紧迫，承包人必须认真研究招标文件并自行踏勘现场，投入足够的力量，确保按要求工期完工。
14.2.8本工程有预付款，承包人须安排好前期资金投入，确保工程正常进行。
14.2.9与天气有关的不可抗力必须提供气象台发布的气象资料作为依据，其他灾害须提供相关主管部门发布的信息作为依据。
14.2.10承包人应妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫、消防、垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。
14.2.11在拆除及改造过程中，承包人应尽量减少对周边附属物的破坏，并对损坏部分进行恢复，直至满足规范要求。该部分费用由承包人自行承担。
14.3 施工单位必须使用符合《在用非道路移动机械用柴油机排气烟度现在及测量方法》（SZJG49-2015）特区技术规范要求的非道路移动机械。施工单位必须严格遵守政府要求，全部采用新型泥头车进行土石方的运输。
14.4按照《南山区2017年大气污染防治强化方案》的有关规定及政府出台的其他相关规定，施工单位承担扬尘污染防治责任。
14.5本工程若由于规划、政府实施代建等原因导致项目中止，则本项目合同作废，发包人仅承担承包人的部分直接损失费用。
14.6 本工程相关内容按照《南山区政府投资项目提质提速工作实施方案》和政府投资相关管理办法执行。
14.7承包人务必落实主体责任，提高工地现场管理水平，以在建工程项目为单元规范落实实名制和分账制工作，确保用工实名管理信息实现全员采集录入，实名考勤信息实时上传，农民工工资全额发放，确保实名制、分账制数据全部上传至深圳市建筑业实名制和分账制管理平台。
第十八条  补充条款附件
附件1：工程质量保修书
附件2：施工安全责任书
附件3：工程建设廉政责任书
附件4：施工车辆管理承诺书
附件5：承包商履约考评表
附件6：承包人违约责任记录表
附件7：工程档案工作的约定
附件8：技术要求
附件9：预付款保函及履约保函格式
发  包  人（公章）：                    承  包  人（公章）：
法定代表人或授权委托人（签字）：             法定代表人或授权委托人（签字）：
附件1：               工程质量保修书
发包人：深圳市大疆创新科技有限公司
承包人：                                                          
为保证             （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《深圳经济特区建设工程质量条例》，经协商一致，对             （工程名称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括立面改造、屋面防水工程、外墙面的防渗漏、电气管线、给排水管道、设备安装以及双方约定的其他项目。具体保修的内容和保修责任范围，双方约定如下： 
由承包人施工的全部工程范围 ，即合同范围（含补充合同）所包含的工程项目、设计变更、现场签证或文字约定的全部内容。除工程使用过程人为损坏及不可抗力因素损坏外，凡属承包人施工质量原因及验收后移交前承包人保管不力造成工程范围各部位出现质量问题，均属承包人保修责任范围。
二、质量保修期
质量保修期自单位工程竣工验收合格、发包人在验收证书签字并移交由发包人指定的接收单位之日起计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据《建设工程质量管理条例》规定，结合该工程约定质量保修期如下：
正常使用条件下，市政公用工程的保修期限为：⑴、道路工程的地基和路面结构，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；⑵、给排水、电信、电力、燃气管道工程为2年；⑶、绿化工程，为设计文件规定的成活养护期；⑷、其它工程，为2年。 
三、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起当天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理,由此产生的费用和损失，由承包人承担。
2、发生紧急抢修事故的（如给排水跑水、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由责任人承担。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向所属建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、质量保修金的支付
本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为施工结算价款的  3   %，发包人从结算价中扣留。若发生的累计保修费超过质量保修金总额，超过部分仍由承包人方支付。 
质量保修金银行利率为：  无          
五、质量保修金的返还
发包人在工程竣工验收合格满两年后14个工作日内，将剩余保修金（不含利息）返还给承包人，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。
六、其它
双方约定的其他工程质量保修事项：  \    
本工程质量保修书作为施工合同附件（由施工合同发包人承包人双方共同签署），其有效期限至保修期满。
发  包  人（公章）：                承  包  人（公章）：
法定代表人或授权委托人（签字）：    法定代表人或授权委托人（签字）：
附件2：施工安全责任书
 施工安全责任书
为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保建设工程项目安全、优质、按期完成，杜绝重大伤亡事故的发生，根据《中华人民共和国建筑法》、《施工现场管理规定》、、《深圳经济特区建设工程施工安全条例》、《深圳经济特区建设工程监理条例》等有关法令法规，特制定建设工程安全生产责任书。凡深圳市大疆创新科技有限公司的新建、改建、扩建工程在开工前，建设工程施工承包人、监理单位必须与深圳市大疆创新科技有限公司（发包人）签订安全生产责任书，以明确各方职责，作为深圳市大疆创新科技有限公司安全管理的指导与检查执行依据。
一、发包人安全生产职责
1、发包人应根据国家有关法令、法规选择符合安全资质的施工企业承包施工。
2、根据招投标的有关规定，发包人应履行合同约定的义务，不得任意压级、压价、拖欠工程款等，为确保安全措施经费的足额到位创造条件。
3、工程开工前，发包人应当向承包人提供与施工现场相关的地下管线等各类隐蔽资料，并组织相关部门做好地下管线会签手续，积极配合承包人做好安全施工准备工作。
4、负责建立工程项目各方与深圳市大疆创新科技有限公司可靠的通信联系。
5、负责组织承包人、监理单位在工程开工前的空防安全教育。
6、负责工程实施的安全监管协调工作，发包人工程负责人随时督促监理单位加强对承包人安全管理监督检查。
二、监理单位安全生产监理职责
工程监理单位受发包人委托，按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对所承担监理任务的施工项目安全生产承担监理责任。监理单位的安全生产监理工作质量应当接受发包人考核。
1、监理单位要建立安全生产管理体系，以保证安全生产监督责任的落实。监理单位主要负责人对承担的安全监理工作全面负责。项目总监理工程师对所监督工程的安全监理工作负责，并应当根据工程特点，配备施工现场安全工作监理人员，明确其工作职责。安全监理人员在总监理工程师的领导下，对施工现场日常安全生产工作进行监理。
2、监理单位要加强对监理人员的安全生产知识的教育培训，学习有关安全生产的法律、法规和标准，并应当熟悉现场施工的有关要求、工程施工安全操作规程。
3、监理单位编制项目监理规划书应当包括安全生产监理方案，明确安全监理内容、工作程序和制度措施，编制的监理实施细则中应包括安全管理的具体操作程序。
  监理工作的安全管理具体职责如下：
（一）审核查验职责
    1、建设工程有无施工许可证；
    2、施工总承包、专业分包和劳务分包单位的资质是否符合规定，有无安全生产许可证；
3、承包人主要负责人、项目负责人、专职安全管理人员有无安全生产考核合格证书，各级管理人员上岗资格和特种作业人员上岗资格是否符合要求；
4、施工组织设计中的安全技术措施以及下列危险性较大的分部分项工程的专项施工方案是否符合工程强制性标准：深度超过5米的深基坑支护、土方开挖和降水工程；悬挑、外挂、附着式升降脚手架；高大异型脚手架；大型结构和设备吊装、拆除、爆破等高危作业施工；大模板和跨度超过6米的梁、板的模板施工；地下暗挖作业；锚杆作业；采用新技术、新工艺、新材料、新设备的施工作业。
5、审查施工承包人是否根据发包人提供的地下管线交底资料制定了地下管线保护措施方案，并签署审查意见。
（二）安全检查职责
1、检查承包人严格按照施工组织设计和专项施工方案组织施工情况；
2、检查承包人安全防护、文明施工措施费使用情况；
3、检查施工现场安全生产责任制度、安全检查制度和事故报告制度的执行情况和承包人进行的安全自查工作情况；
4、检查施工机械、安全设施的验收手续，并签署监理意见。施工机械、安全设施未经监理人员签署意见的不得投入使用。
（三）督促整改职责
 参加施工现场的安全生产检查，对检查出的各类安全隐患书面通知承包人，并监督承包人立即整改或暂时停工整改。向承包人下达暂时停工整改通知的同时应报告发包人。施工承包方拒不整改或暂时停工整改的，及时向所属地建设行政主管部门或市建设行政主管部门报告。
三、承包人安全生产职责
1、施工承包方对其所承包的工程施工现场安全生产承担主体责任。施工承包人必须建立健全安全生产管理体系。企业法人为安全生产第一责任人，对本企业在建的工程施工安全生产负责。
2、施工现场必须建立健全安全生产责任制，项目经理为施工现场安全管理第一责任人，负责本项目安全生产的组织与实施。
3、施工承包人在编制施工组织设计时，应当根据本工程特点，制定相应的安全技术措施；对专业性较强的分部分项工程，应编制专项安全施工组织设计，并采取措施严格执行，其内容应当包括： （1）、施工总平面图及施工组织设计方案，包括施工区域围界，标志线、标志灯布置，堆料场位置，大型机具停放位置，施工车辆通行路线，施工人员进出施工现场道口等； （2）、对施工中的飘浮物、灰尘的控制措施； （3）、对施工噪声及其他污染的控制措施； （4）、施工机具影响施工现场运行标准的情况和控制措施； 
4、施工现场应健全各类现场安全管理制度，如施工现场定期安全检查与会议制度，各类设备、设备的安全验收制度，安全技术交底制度，安全生产奖罚制度，安全内业资料管理制度及各种技术操作规程及职责等。施工现场必须严格执行施工临时用电、脚手架及高处作业防护、施工机构与垂直运输设备的安装检查、验收制度，对无验收手续或验收不合格的坚决不予使用。
5、承包人及工地应严格执行国家及建设行政主管部门有关建筑安全的各项法律、法令、法规及行业规章、规程等管理规定。严格执行现行的“一标准三规范”（《建筑施工安全检查标准》（JG59-99）、《建设工程供电安全规范》（GB50194-93）、《建筑施工高空作业安全技术规范》（JGJ80-91）和《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ88-92））。严禁各类违章指挥与违章作业，施工承包人应根据安全检验评分标准加强安全日常检查，对存在的问题及时整改，并作好记录。
6、施工现场应具备良好安全保证措施与完全的安全设施。严格执行临边洞口的防护要求，建筑四周要求封闭施工，进入现场应设安全通道等，临街面施工必须封闭施工，保证过往行人的人身安全。施工临时用电必须采用三相五线制。
7、施工承包人应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工岗位教育培训，提高工人安全防范意识，特种工人必须持证上岗。
8、施工中发生事故时，施工承包人应当采取紧急措施，减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门报告。
9、施工承包人应根据中华人民共和国建筑法第五章四十八条的规定，对施工现场进行意外伤害、伤亡保险。
         发包人（盖章）：      监理单位（盖章）：
                              施工承包人（盖章）：                  
附件3：工程建设廉政责任书
工程建设廉政责任书
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条 双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目施工合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得获取不正当的利益及损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检、监察、司法等有关机关举报。
第二条 发包人的责任
  发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
（五）不准向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程项目合同有关的施工分包项目等活动。不准向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。
第三条 承包人的责任
  应与发包人和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向发包人和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准违反合同约定而使用发包人、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。
（五）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条 违约责任
（一）发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，除按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理外，发包人有权将相关人员直接清理出工地范围；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条 本责任书作为施工合同的附件，与施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目保修期结束止。
发包人（公章）：                      承包人（公章）：
法定代表人                            法定代表人
或授权委托人（签字）：                 或授权委托人（签字）：
附件4：施工车辆管理承诺书
施工车辆管理承诺书
致: 深圳市大疆创新科技有限公司
我方针对贵方组织建设的                      的施工工作，做出如下关于泥头车等施工车辆雇用及运输管理承诺：
1. 我方承诺，无论是自行运输或委托专业运输企业运输余泥渣土，所用的泥头车及运输企业必须具有交通部门核发的《道路运输证》、城管部门核发《城市建筑垃圾准运证》以及交警部门核发《深圳市余泥渣土运输车辆临时通行证》（仅指需通过限行路段车辆）三证，方可进入施工现场；如因证件不全，所引起的一切后果均由我方独自承担。
2. 我方将加强对运输车辆、泥头车装载的监管，严格遵守《道路交通安全法》以及其他交警、城管的相关法规。
3. 我方承诺，使用于本项目的泥头车均是合法车辆，无假牌、套牌、报废、拼装车上路等违法现象；所有车辆均具有机动车辆行驶证，具备全密闭机械装置，具有技术质量监督部门出具的年度检验的合格证明，车辆构件无残缺破损，上路前确保车辆机械、灯光符合安全性能标准。泥头车车身喷有车牌号、所属公司名称及监督电话，并保证车牌清晰，按规定悬挂，尾牌放大号按规定喷涂；司机有良好的驾驶经验并持有效合法驾驶证，车容车貌良好等。
4. 施工期间施工运输车辆（含泥头车）必须按所在辖区的交警大队和城管局划定的指定路线和时间段行驶。
5. 我方承诺，建筑工地实行硬地化，并设置冲洗保洁设施，严禁泥头车带泥上路，保证车辆整洁。上路前所有泥头车尾箱盖必须盖严、盖平，严禁在路面倾泻洒落淤泥渣土等妨碍交通安全行为。
6. 如果泥头车是向汽车运输公司租赁的，我方另外提供双方合作的协议书，并保证所附车辆行驶证的所有人与合作的汽车运输公司名称一致。
7. 我方承诺，服从发包人和监理单位对施工运输车辆的监督和检查，共同加强对工地余泥渣土装载、泥头车驶离工地前的监管。
8. 我方提供泥头车车辆所有人、车牌号、驾驶人员及管理人员清单，对凡不履行责任的车主、司机将依照相关法律规定予以处罚。
9. 我方承诺，如工程实施过程中发生泥头车交通事故或其他违规行为，我方将及时书面报告发包人，并按有关规定处理。
10. 我方承诺，在本工程施工期间，如使用的泥头车出现以下违法、违规行为，由我方负完全责任并全额赔偿，贵方可视情节轻重没收全部履约保证金，并有权解除合同：1）泥头车为无牌无证、假牌假证、套牌套证、遮挡污损号牌、未年审、未投保、报废拼装、机件不符合安全标准、冲禁令等交通违章行为；2）冲红灯、冲禁令、不按道行驶、鸣喇叭等违章行为；3）严重超载、超速、超高、不按路线行驶、涂污车牌及放大号等违章行为；4）泥头车无密闭加盖或密闭装置损坏、运输余泥渣土污染道路、乱倒和乱撒余泥渣土、尾气过度污染；5）由于我方泥头车的过失，导致有关单位及其人员蒙受损失的；6）如因我方泥头车发生重大交通事故，并对发包人造成工期延误、声誉受损等负面影响的；7）泥头车不在限定区域内活动的；8）拒不执行发包人指令或欺骗发包人；9）其它违反国家、地方法律法规的行为。
本承诺书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。
承诺人(盖章)：             
法定代表人或授权委托人(签字)：
附件5：承包商履约考评表
承包商履约考评表（施工单位）
	考评对象
	

	考评期
	

	项目背景
	工程名称
	

	
	合同金额
	

	
	施工单位
	

	
	监理单位
	

	
	设计单位
	

	工期
	合同开工日期
	
	实际开工日期
	

	
	合同工期
	
	预计工期
	

	考评内容（共十一项）
	权重
	得分

	①
	人员设备配备情况：考核期内施工组织设计中约定的施工技术人员是否配备齐全；施工设备是否满足施工组织的要求。
	5%
	

	②
	进度控制情况：进度计划是否如期完成；进度计划与实际不符时是否采取有效措施；办理（审核）设计变更是否及时，有无影响进度。
	15%
	

	③
	质量控制情况：是否严格按图纸和施工组织设计中的质量控制要求进行施工和管理；进场材料质量情况；是否出现质量事故；是否及时处理质量事故或质量问题；措施是否有效；是否严抓工程质量。
	15%
	

	④
	投资控制情况：是否按要求及时准确填报工程进度月报；工程变更是否按程序及时办理，有无未办理变更手续擅自施工的情况。
	10%
	

	⑤
	组织协调情况：是否认真准备、按时参加工程例会；是否与设计、监理、发包人、工程所在地相关单位保持良好的沟通。
	4%
	

	⑥
	安全文明施工情况：安全设备是否齐全，标志、标牌是否醒目齐全；现场是否整洁；材料堆放是否整齐；特种工是否持证上岗；是否出现过安全事故。
	15%
	

	⑦
	配合发包人情况：是否积极配合发包人进行现场检查监督并服从发包人的管理，是否及时提供发包人要求的资料。
	10%
	

	⑧
	应付紧急情况：是否制定应急预案；是否已建立应急组织；紧急事件处理是否及时、有效。
	3%
	

	⑨
	劳务工用工情况：是否按规定签订劳动合同；是否及时发放工人工资；是否及时处理工人上访、上诉。
	3%
	

	⑩
	主要管理人员出勤情况：发包人检查工地抽查施工单位主要管理人员出勤情况(包括：项目经理、技术负责人、质检员、安检员等)。
	10%
	

	11
	工程资料归档情况: 工务署档案室检查工程资料录入EIM系统情况——人员设备配备情况2%：是否配备硬件设备（高速彩色扫描仪、网络、电脑）和专职资料员；文件上传完整性3%：资料形成是否和工程进度相对同步，是否将已形成的文件完整地上传EIM平台；文件上传及时性3%：是否在规定的时间内（文件走完流程后三天）将资料上传EIM平台，照片文件是否及时更新；
文件上传规范性2%：上传到EIM平台的文件是否符合发包人对著录、扫描等规范性的要求。
	10%
	

	阶段性考评成绩
	100%
	

	备注
	


说明：1、考评以百分制记分。90－100为“优秀”，80－89为“良好”，60－79为“合格”，60分以下为“不合格”。
      2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”。
      3、未及时处理上访、上诉，造成不良后果，阶段性考评为“不合格”。
      4、本表①～⑨项由项目负责人填写后交工程监督部复核，⑩项由工程监督部负责抽查。11项由档案室负责填写。
      5、发包人不定期检查管理人员出勤情况，施工单位项目经理、技术负责人缺勤扣20分，其他主要管理人员缺勤扣5分。
附件6：承包人违约责任记录表
承包人违约责任记录表
工程名称：
 承包人：
	序号
	违  约
事  项
	违约
时间
	违约
类别
	违约
依据
	违约赔偿额
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件7：             工程档案工作的约定
一、对设计单位    
设计单位编制实体竣工图纸时，必须向工程部门和施工单位分别提交一套和实体竣工图纸完全一致的CAD及PDF版本图纸，CAD及PDF版本图纸移交标准为分类清晰、一张竣工图一个CAD和一个PDF，题名标注图号和图纸名称
二、代建单位、监理单位、施工单位
承包人须熟悉并执行发包人工程档案管理办法和业务细则，做好工程档案的形成、保存、分发、管理、信息化和归档移交工作，确保工程档案完整、及时、准确、真实，满足项目建设管理对工程档案的使用需要。
承包人的工程档案工作情况纳入季度履约评价（占10分值，计分方式如表），是工程款结算的前置条件之一，未落实发包人的工程档案管理办法或者落实不到位的，将影响承包人的履约评价等级和工程款结算。
	季度档案管理
情况得分
	95（含）-100
	90（含）-95
	85（含）-90
	80（含）-85
	75（含）-80
	70（含）-75
	65（含）-70
	60（含）-65
	60以下

	履约得分
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2

	1.第一季度履约得分=1、2、3月的《深圳市南山区建筑工务署在建项目工程档案工作情况月报表》得分的平均值；
2. 第二季度履约得分=4、5月的《深圳市南山区建筑工务署续建项目工程档案工作情况月报表》得分的平均值*0.4+上半年《深圳市南山区建筑工务署建设项目工程档案工作考评》得分*0.6；
3. 第三季度履约得分=7、8、9月的《深圳市南山区建筑工务署续建项目工程档案工作情况月报表》得分的平均值；
4. 第四季度履约得分=10、11月的《深圳市南山区建筑工务署续建项目工程档案工作情况月报表》得分的平均值*0.4+下半年《深圳市南山区建筑工务署建设项目工程档案工作考评》得分*0.6；
5. 代建单位的履约得分按项目整体得分计算，等于代建单位得分*0.3+监理单位得分*0.3+施工单位得分*0.4


承包人的投标文件须包含工程档案管理及归档承诺，否则将被视为无效投标文件，工程档案管理及归档承诺可参照如下样式：
承包人承诺执行发包人的工程档案管理办法和业务细则，做好工程档案的形成、保存、分发、管理、信息化和归档移交工作，确保工程档案完整、及时、准确、真实，满足项目建设管理对工程档案的使用需要。对未落实（或落实不到位）发包人的工程档案管理规定引起的履约评价等级下降及工程款支付暂缓，承包人给予认可。
附件8：               技术要求
第一节  工程管理
一、质量目标及保证措施
本工程承包人必须制订实现该质量目标的创优计划、质量保证措施及安全文明施工保证措施。本标段所有分包工程的质量管理均须纳入中标人的质量管理。
二、工期要求
施工总工期为兴德路135个日历天、仙元路149个日历天，实际开工日期以发包人或者监理发出的开工通知书为准，完成工日期为行政主管验收通过日期。
三、技术要求、合同条件与图纸的一致性
1、本次招标所发出的招标文件（标书、图纸、答疑文件等）均作为投标和日后施工的依据，但不是唯一依据，还应满足相关规范、规程、标准、规定的要求。
2、招标文件中，如图纸、设计变更、技术要求等相关资料有矛盾时，应以最近修改的为准。招标文件（标书、图纸、设计变更等）中无注明要求处，应满足相关规范、规程、标准、规定的要求。各项产品技术要求均需满足设计技术要求。
3、当招标文件中的技术标准、设计图纸技术要求以及国家、地方及专业技术规范、规程、标准、规定相互不一致时，按最严格的标准执行。
四、施工方法和工艺
工程中标后10天内承包人须主动向监理工程师提交工程施工组织设计，并在审批后实施。施工过程中还须按有关规定提交专项施工方案。当监理工程师提出要求时，承包人应提供书面的本工程有关部分的施工方法和工艺的详细说明，以供监理工程师审批。监理工程师的上述批准，不免除承包人根据合同规定的任何责任。
五、承包人的施工机械
1、所有用于本工程的实施和缺陷修复的施工机械，必须是类型适用配套、状况良好、技术性能能满足合同要求、年检合格、证件齐全、工作质量令人满意的。承包人所有投入工程施工的设备，均须符合政府部门的有关手续。施工机械进场须按规定报监理工程师批准。
2、如合同要求某项作业必须由某种指定的施工机械完成，则承包人必须使用该种施工机械，除非监理工程师同意使用其他相应的机械。
3、如果承包人要求使用的不是本合同中所规定的施工机械，则可向监理工程师提出申请，申请应包括对拟推荐替用的施工机械的理由和变动的原因作出充分的说明。监理工程师对上述申请的批准，不免除承包人按合同规定的任何责任。
4、替换的施工机械经试用后，如果监理工程师断定其作业成果不能满足本合同要求时，承包人应停止使用该替换机械，并应自费采取使监理工程师满意的正确行动。
5、进入工地的所有设备必须挂统一规格的标识牌，没有标识牌的设备必须无条件立即退场。
6、所有进入工地的设备连同附件，视为工程实施必备条件，未经总监理工程师允许，任何情况下，不得调离工地，直至完成合同期内有关的工作。
7、承包人所有设备须定期检查维修，并造册登记检修情况，承包人对其设备操作的正常及安全负责。
8、承包人需确保所有设备、仪器的操作、检测维护等人员在该设备、仪器使用期内都在本工地，且其工作应使总监理工程师满意。
六、现场施工监测测量
1、承包人应以业主提供的测量基准点（线）为基准，按国家测绘标准和本工程施工精度要求，测设用于工程的控制网，并应在收到开工通知后3天内，将施工控制网等有关资料报送监理工程师审批。
2、承包人应负责工程所需的全部施工测量放线工作。
3、承包人应按相关规定，将测量资料报送监理工程师审核。监理工程师可以使用承包人的施工控制网自行进行检查放样测量，亦可要求承包人在监理工程师直接监督下进行复核、对照、测量。若经双方协调统一，承包人可邀请监理工程师的测量人员联合进行测量。
4、承包人应负责保护好测量基准点、基准线和水准点及自行增设的控制网点，并提供通向网点的道路和防护栏杆。测量网点的缺失和损坏，应由承包人负责修复。
5、承包人应负责保护好基坑监测设置的所有控制点，对该控制点的缺失和损坏，承包人应承担管理责任。
6、承包人应根据图纸和建筑物沉降观测标准及验收规范做好建筑物沉降观测工作，并保护好沉降观测点。
本工程场内施工控制网的测量精度等级为Ⅱ级，测量放线工作由承包人负责，施工放线要使用全站仪放线，确保各轴线位置的误差在规范允许的范围之内。
六、施工给排水、污水和垃圾处理
在合同履行期内，承包人应对其驻地以及工作场地区域内的给排水（生活用水、办公用水、施工用水、废水、污水、垃圾等按有关规定收集清运，并承担所有一切费用。
七、防火
在合同履行期内，承包人除应与当地消防部门取得联系外，还应根据现行有关规定制定消防方案、防火应急预案并报监理工程师审批。在施工现场的仓库、加工场地、施工机械及生活办公驻地等处采取一切有效的防火与消防措施，并承担所有一切费用。
八、临时办公室及宿舍仓库和生产场地
承包人须自行考虑临时办公室及宿舍、仓库和生产场地的临时用地，除满足自己需要外，还须考虑满足分包单位的使用，不得因此向业主提出费用索赔。
九、承包人临时驻地的建设管理
1、为了工程的有效实施和管理，承包人应在合理的范围内搭建临时设施并负责管理和维护所需的全部办公室、宿舍、食堂、试验室、洗车池、库房和储料场、工作场地等房屋及场地设施。
2、承包人的驻地建设工作开始以前，承包人应向监理工程师提交平面布置图（包括建筑、给排水、强电、智能建筑、停车、环保及绿化等），图上应标明上述所有建筑物的平面位置尺寸，并说明其计划使用的要求和使用日期，报监理工程师审批。
3、承包人的驻地临时设施应与其他分包施工单位协调，集中在合理的区域内搭设。
十、安全文明施工
1、承包人主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并作好安全检查记录。
2、承包人应编制《安全文明施工管理专项方案》，该方案应满足国家、地方现行法律法规及合同有关条款的规定并经监理工程师批准后实施。
3、承包人应当根据本工程的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。
4、临时安全设施：在施工期间，承包人须对其安装的任何转动机件提供足够的临时安全设施。同时若承包人的工作地方位于总承包人所负责的范围外时，所有会对其工作人员及其他行业人员构成危险的地台/墙壁孔洞等都须提供足够的安全保护措施。
5、永久性的安全设施：承包人应对其安装的任何转动或摆动的机件，如电动机驱动轴等，提供防护网或可移动的防护罩。
6、施工期间不得将污水直接排入市政雨水系统，承包人负责办理施工临时排水许可，保证场地有良好的卫生环境。
7、承包人临时驻地（包括办公、住宿用房、料场、材料加工场等）由承包人自行解决，并承担一切相关费用。承包人必须设置1间工程会议室，并配备配套会议桌椅及空调设备等，配备电脑演示投影系统（应能在各级会议演示工程概况、形象进度等工程管理情况、工程图表等）。所有临建设施要达到市安全文明施工的有关要求，同时要求承包人所有临时驻地（包括办公、住宿用房、料场、材料加工场等）必须达到雅致活动板房标准，承包人临时驻地必须采用封闭式管理，并配备专业保安人员。
8、现场管理：施工现场须按照国家和地方的相关法律、法规要求做好硬地化处理，在本工程用地红线范围内，凡施工单位准备用做临时道路、临建设施、材料构件堆场、加工场所、生活区域的用地，以及发包人和监理认为合理的其它区域，必须完成场地硬化。施工临时道路布置应畅通；施工现场须设置排水设施，应保持其通畅，并确保排入市政管网的污水满足环保部门的规定要求。建筑材料、构件、机具应按总平面布置堆放，料堆须挂名称、品种、规格、检验状态（已检合格、待检、不合格）等标牌；施工过程中须做到工完料尽场地清；建筑垃圾及时清运；易燃易爆品应单独分类存放。施工现场及生活场地进出口须建立门卫制度和进出管理制度。施工现场大门口处须设置五牌一图，标牌应规范整齐；施工现场内应设置安全标语、宣传栏。承包人应采取有效措施保证工地及工程中所有挖土坑及排水沟内没有积水，无论是来自雨水、暴雨、渗透、地下水或地面流水，雨季施工还需遵守国家和地方现行有关标准。
9、生活区管理：须配置合理的灭火器材，并应设立消防措施；现场宿舍周围和建设单位、监理单位办公区应有专人负责打扫，床铺和生活用品应放置整齐，并应有消暑和防蚊虫叮咬措施。食堂、厕所应符合卫生要求，并建立卫生责任制；现场须设置淋浴室；生活垃圾须有专人及时进行清理并负责每天运出场外。施工现场须配备保健医药箱和急救器材，应有经培训过的急救人员，并经常性开展卫生防疫宣传教育。生活区应建立治安保卫制度，责任落实到人。
10、临时用水：承包人须提供合理位置的供水点（生产用水），分配用水给本标段范围的指定专业承包单位、独立施工单位和其他单位使用，水费由承包人负责按表度量或经协商后的水费向各指定专业承包单位计量收费，装表费、底度费等由承包人负责；工地临时排水须经化粪池、沉淀池处理后排放。
11、临时用电：现场临时用电由施工单位自行报装解决，并应严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93、《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99等有关要求。
12、临时道路：为保证材料、设备及土石方进出场施工运输通道的要求，施工场区的临时道路由承包人根据批准的施工组织设计场地平面布置要求修建。承包人应充分考虑临时道路的修建和日常维护及清洁，包括洒水、对坑洼路面进行填平压实以及由于施工原因引起的二次或多次改建等。不因现场场地条件改变而签证。
土石方车辆驶入市政道路前，必须经过洗车池，采用自动冲洗设备冲洗车辆后的污水必须经沉淀池沉淀后方可排入市政管网。本工程土方车辆使用此洗车池发生的相关费用由投标人承担，如果由于施工需要，需增设洗车池的，则承包人应在相应路段上修建洗车池。并做好日常维护和清理工作。
13、专用通道：承包人应在施工过程中设置必要的上下基坑与上下主体建筑的专用通道，以供工人施工与监理人员现场检查使用，具体做法按深圳市有关规定。
14、广告限制：除监理工程师书面允许外，工地上不得有广告。发包人可指示承包人拆除广告，不论是否承包人所设。有关本工程的新闻公报须先提交给监理工程师批准。
15、本工程对污水排放、环境噪音、扬尘污染等要求很高，承包人应妥善处理好施工与周边居民生活的关系。严格按公安、环保等部门的要求组织施工。
16、现场文明施工：工程施工期内，承包人必须认真贯彻执行（深建施[1998]41号）《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》和《深圳市建设工程现场文明施工检查评定标准》中的各项规定和要求。
17、施工噪音扰民控制措施
1）承包人在中标后必须提供专项的《施工噪音扰民控制方案》，方案中应考虑（但不局限下列内容）。
a)
施工现场合理布局、闹静分开，噪声产生的机械安排远离居民区一侧，从空间布置上减少噪声影响。
b)
所有车辆进入现场后禁止鸣笛，以减少噪音。
c)
建筑物立面防噪音围挡。
d)
选用低噪音机械设备。
e)
强声音设备作业的遮挡：应在在混凝土输送泵、电锯房等噪音源外围采取降噪措施，以达到国家标准限值及不影响周边居民正常生活的要求。
f)
混凝土浇筑尽力赶在白天进行，振捣设备选择低噪声产品。
g)
采用低噪音混凝土振捣棒，振捣混凝土时，不得振钢筋和钢模板，并做到快插慢拔
h)
模板、脚手架在支设、拆除和搬运时，必须轻拿轻放，上下、左右有人传递。
i)
使用电锤开洞、凿眼时，应使用合格的电锤，及时在钻头上注油或水。所有施工阶段的噪声控制在国家标准《建筑施工场界噪声限值》。
j)
合理安排施工进度和作业时间以避免对周边居民正常生活产生影响。
2）承包人采取施工噪音扰民控制措施。
3）若发包人、监理人对承包人的施工进度、作业时间安排或噪音控制措施不能感到满意，而要求整改时，承包人应立即无条件按要求整改，并不得以此为由向发包人提出索赔。
第二节  工程材料（设备）检测和试验及出厂检验
一、工程材料（设备）现场检验和试验
1、本工程所有工程材料（设备）根据国家及地方规范、规程、标准的要求需进行复试、检测的材料、试块、试件等，须由监理人员见证取样并送检。可以在深圳本地进行检测和现场检测的须由深圳市建设工程质量检测中心或深圳市铁科检测工程有限公司检测检验；需要到外地进行检测的，试验或检测单位由承包人推荐，但必须要经监理工程师认可。承包人不得拒绝监理、业主要求的规范以外的材料送检，费用由承包人承担。
2、用在本工程的任何材料设备的品质，在使用前必须获得监理工程师批准。样品必须在大批定货前送审。获批准的样品必须存放在工地，作为以后验收物料的标准。样品和其包装，由承包人无偿提供。承包人须自发和积极地负责在配合施工进度计划的情况下提交样品/样本供发包人和监理工程师审批。承包人须把任何被否决的物料在监理工程师要求的时间内运离工地。
承包人须提供各种的工艺样品或样本，并在施工前取得发包人和监理工程师的批准。施工采用的材料（设备）须与获批准的样品或样本一致。监理工程师对任何样品或样本的认可，并不会解除或减轻承包人按合同须履行的责任。
若本工程的任何项目因承包人的原因不能及时提交样品供监理工程师审批而引致额外的工程费用（不论此额外工程是否由承包人负责施工）和损失，承包人均需赔偿发包人由此发生的额外工程费用和损失。发包人将从合同应付或将支付的款项中扣除或作为债项向承包人追讨。
3、承包人应按工程技术规范及规程中的有关规定对工程使用材料（如商品混凝土、钢筋等）以及工程指定的其他材料按照设计和规范要求进行检验，并将材料试验报告报送监理及发包人审查。
4、承包人应按本技术要求条款中的规定或发包人指示，进行现场工艺试验（如：钢筋焊接试验和钢筋机械连接试验等），承包人应在每项现场工艺试验开始前，将现场工艺试验的工艺设计和试验计划报送发包人和监理工程师审批，监理工程师应在收到该项工艺设计和试验计划后3天内批复承包人。
5、承包人通过现场工艺试验选定的工艺流程、施工方法、施工参数、和质量控制标准等，均应编制现场工艺试验报告，报送监理工程师审批，并经发包人批准后才能用于施工。
6、承包人进行的工程材料取样试验和现场工艺试验所发生的费用由承包人自己负责，如果某些材料取样试验和现场工艺试验必须到外地进行，发包人和监理人员的所有差旅费均由承包人承担，试验或检测单位由承包人推荐，但必须要经发包人和监理工程师认可。
二、工程材料（设备）的出厂检验
主要设备（材料）出厂前，发包人、监理和设计将组织人员赴供货厂家进行出厂检验，出厂检验所发生的费用由承包人负责，参加检验的发包人、监理和设计人员的食宿、交通费用由承包人承担。
第三节  进度要求
一、进度计划表
为完成进度任务所增加的人力物力和加班费用等一切费用由承包人承担。承包人须提交详细的进度计划表，说明其采取施工方法、程序、分段和顺序、关键线路、关键工作以及每个阶段所需要的时间，报监理工程师批准。进度计划表和施工组织设计须在监理工程师要求时提交。
此进度表须包括与分包施工单位、供货单位及其他单位协调后的包含所有分部分项工程的总体进度计划表，以一个总施工进度计划表形式报监理工程师批准。该进度计划必须满足规定的总工期和节点工期要求。
在合同签定后7个日历天内，承包人须以监理工程师设定的格式提交进度计划表给工程师批准，内容包括表明工程工序及事项的时间网络图和工序流程图，其时间和日期以工作天和日历天表示。进度计划同时需有交货时间表，列出关键设备和主要材料的定货和交货日期和与网络图的参照关系。除非监理工程师另行批准，网络图须以A1或以上的图幅编制，并且可从电脑直接印出。流程图须表示工程所有主要阶段，并要清楚表明本工程的关键路径。
在施工期间，若与进度计划有较大的偏离而须调整原定的工序，承包人须提交反映实际进度的更新和修正的进度计划表给监理工程师审批。若承包人未能按时完成工作，承包人须采取所有必需的步骤使工作能恢复按照原核准的计划。工期不会因规定的个别工序不能按时完成而调整。
若在合同执行期间发生特殊情况，监理工程师认为需要调整进度计划表时，承包人须按监理工程师的要求，修改其进度计划表。承包人须遵从监理工程师的指令，承包人亦不会因此等指令而获得工期延长及财务上的补偿。
为了保证工程进度，承包人须在其本身或其他分包单位的工程进度或物料供应有延误迹象时，及时通知监理工程师。
进度计划表（包括修改）的提交，和监理工程师的批准，皆不会解除承包人在合同中的任务和责任。
承包人须每周向监理工程师提交报告，详细说明工程的实际进度、与计划进度的偏差，以及其他与进度控制相关的资料等。
二、每周报告
在整个合同期间，承包人须每周向监理工程师提交质量安全报告，记录工地上每个工种雇用工人和使用机械的数目（须持证上岗的特殊工种应提供工人名单）、运到工地的物料数量和送检的情况、整周的天气、在工地的分包单位和检测试验单位的名称以及他们每周的工作内容。每周报告的格式，要在工程开始时前，提交发包人批准。每周报告要经监理工程师代表审阅和签字。
三、进度照片
承包人须在每月的第一日，拍摄足够数量（不小于180张/月）具商业水准的5″彩色照片给监理工程师，表示工程进度。照相机的位置可以由监理工程师指定。在底片前面右下角的地方，显示拍摄的日期和地点，照片正面能看到。提交10″和8″的照片各一幅给发包人，所有底片的所有权归发包人，并在发包人要求时提交，最迟在本合同完成时提交。
第四节  竣工验收
一、竣工验收前工程的维护保养
在竣工验收和移交使用单位前，承包人应对已完工程负责管理维护保养。
二、竣工文件
承包人应按照建设部的有关规定和深圳市城建档案馆、深圳市城市档案局的要求编制工程竣工文件（包括施工原始记录、照片、录相等资料），各分部（项）工程的竣工图应在有关工程完工后陆续提交监理工程师审查，整个工程的竣工文件经监理工程师审查同意、并报审深圳市城建档案管理部门验收合格后方能进行竣工（档案）验收。
第五节  协调与配合
一、协助业主与有关政府部门及公用事业机构协调和沟通:
1、承包人须负责协助业主与有关政府部门及公用事业机构协调和沟通。
2、承包人须提供所需的有关资料，包括图纸、样品、产品说明等向政府部门或公用事业机构申报，若所有须送审的有关资料未能达到有关政府部门的要求而需重新申报的，由此而导致工期延误及所引起的一切费用损失等全部由本承包人负责。
3、如因与有关政府部门及公用事业机构缺乏协调和沟通而导致已安装的设备或系统需作更改或拆除，承包人除须负起所有有关的费用和因此而导致工期延误的责任外，仍须对业主作出相应的赔偿。
4、承包人须专人负责协助业主办理施工许可证及相关行政主管验收工作。
二、如因承包人与业主、监理缺乏协调而导致已完工程造成质量缺陷的，总承包商除须支付所有有关的费用和负由此而导致工期延误的责任外，仍须对业主作出相应的赔偿。
三、承包人应负责与设计单位在设计范围内进行协调，由于缺乏协调而导致工期延误和费用增加，总承包商须对业主做出相应的赔偿。
四、承包人应在图纸会审前对设计文件做全面复核。对于图纸中明显的错漏之处（如某专业图纸自身矛盾、各专业图纸相互矛盾、设计图纸表达不清等），承包商应在图纸会审之中提出，或者在相关内容施工前7天提出，以便给予相关单位充足的处理时间；对于其他对施工影响重大的问题，如实际施工可能难于达到业主、监理或设计标准者，设备尺寸与结构设计尺寸矛盾，造成设备无法安放等，承包商应在图纸会审之中提出，或者在相关内容施工前7天提出，以便给予相关单位充足的处理时间。否则，承包商不得以上述情况作为工期延误的理由。
五、承包人应按照合同及招标文件约定的时间提交施工组织设计及重要的专项施工方案（由监理工程师根据工程特点确定）文件，以便监理工程师组织设计等相关单位进行会审，施工组织设计及专项施工方案必须经监理审批后实施。
六、其它
1、承包人有义务在投标前到现场考察，以便对拟建场地及周围环境进行了解，在投标中充分考虑到环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、夜间施工、二次搬运、大型机械设备进、出场及安、拆，混凝土、钢筋混凝土、模板及支架、脚手架、已完工程及设施的保护，施工排水、降水、防洪防汛等措施。
2、承包人应严把质量关，凡因施工质量低劣引起的返工、补强、停工等所产生的费用和工期延误，均由承包商负责。
3、按规范留置同条件养护试件，结构实体钢筋保护层厚度检验的结构部位应经监理工程师核定。
4、所有甲供产品或由发包人组织招标的产品，均由土建施工单位安装、保管，一直到竣工验收后移交管理单位。
第六节  材料与设备说明
一、质量保证：
1、材料（设备）制造商的资格证明：
承包人提供的所有材料和设备必须是符合国家、地方及行业的规范、标准及规程。
承包人须提交有关生产厂家的资质证明文件，材料（设备）进场前需提供针对本工程的供货证明或授权书及保证售后服务、保护产品质量的承诺函。
2、适用的规范、标准和当地条例：
⑴ 本技术要求所列的有关规范、标准是指签定合同时所颁布的最新版本。若对某些要求未有列明，则有关的细节、材料、设备和工艺要求应参照相关的国内或国际标准，取较高者为依据。
⑵ 所有材料、设备装置还应遵照当地的法规或条例。倘若当地法规或条例对系统的设计、材料或设备的选型产生影响时，虽然本技术要求或许没有特别指明，但所提供的系统、材料和设备必须符合有关条例的要求。
⑶ 承包人需负责向当地有关政府部门、机构和管理单位取得有关材料、设备、装置的申报并取得必要的批准文件。若因有关材料、设备、装置未能及时获得相应的批准而引致工期延误，一切费用损失均由承包人负责。
二、适用的规范、标准和当地条例
1、本技术要求内所列的有关规范和标准是指于签订合同时所颁布的最新修订版本；
2、若技术要求内对某些要求未列明标准，则有关的材料、设备和工艺要求应遵照相关的国家和行业标准（也可以是国际标准、地方标准），取较高者为依据。
3、所有材料、构配件和设备的选用应遵照当地的法规或条例等进行。倘若当地法规或条例对系统的设计、材料或设备的选型有要求时，应符合其有关条例的要求。
4、所用材料的燃烧性应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95  2001版）、《建筑设计防火规范》（GB 50016--2006）和《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95 2005版）的规定；
5、所用材料应绿色环保要求：符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定；并具有国家权威检测机构颁发的绿色环保安全使用证书，并保证工程完工后经深圳市环境检测权威机构检测各项安全指标达到《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2001等环保要求，若达不到规范各项指标要求，承包人负责返工并承担全部返工费用及相关检测费用，发包人保留按合同规定索赔的权力。
三、材料进场前的要求
1、仔细阅读工程设计文件、施工合同、施工组织设计及其它与工程所用材料有关的文件，熟悉这些文件对材料品种、规格、型号、强度等级、生产厂家与商标的规定要求。
2、认真查阅所用材料的质量标准，对材料的基本性质、应用特性、适用范围应全面了解。
3、掌握材料信息，对重要的材料、构配件及设备在订货前必须征得监理同意报业主备案方可订货。
4、承包人施工前7提供主要材料的品牌和厂家报监理、设计、发包人和使用单位（必要时）审批、考察、备案，考察所需一切费用由承包人承担。凡未经审批合格或经检测不合格的材料，一律不得进场使用。否则，凡由此造成纠纷，影响工程质量、工期的由承包人承担全部经济责任。
四、材料进场时的要求
1、承包人必须按照国家及地方规范、规程、技术标准的相关要求对工程使用材料进行自检，检测费用自理，检测单位由承包人自行选定，检测单位的资质必须符合相关要求。
2、物单必须相符。如有任何一项不符，应进行退货或要求供应商进一步提供材料的相关资料。
3、进入施工现场的各种原材料、半成品、构配件都必须有相应的质量保证资料。
⑴ 生产许可证或使用许可证。
⑵ 产品合格证、质量证明书或质量试验报告单。合格证等都必须盖有单位的红章并标明出厂日期、生产批号或产品编号。
五、材料进场后的要求
1、施工现场材料的基本要求
⑴ 工程上使用的所有原材料、半成品、构配件及设备，都必须事先经监理工程师审批后方可进入施工现场。
⑵ 施工现场不能存放与本工程无关或不合格的材料。
⑶ 所有进入现场的原材料与提交的资料在规格、型号、品种、编号上必须一致。
2、按国家与地方有关规定的取样方法与取样频率进行抽样送检，根据深圳市相关规定，本工程见证取样送检材料必须送深圳市建设工程质量检测中心检测，对于在此检测中心无法检测的材料由承包人上报检测单位资质等书面材料供监理工程师审核，审核通过后方允许送检。
3、合理组织材料供应，确保施工正常进行，承包商要合理地、科学地组织材料采购、加工、储备、运输，建立严密的计划、调度与管理体系，加快材料的周转，减少材料的占用量，按质、按量、如期地满足建设需要。
4、合理组织材料使用，减少材料的损失，正确按定额计量使用材料，加强运输和仓库保管工作，加强材料限额管理和发放工作，健全现场管理制度以避免材料损失。
5、进场后需进行复检的材料种类及项目应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）各章的规定。同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复检，当合同另有约定时应按合同执行。
六、获取批准
本承包人需负责向当地有关政府部门、机构和管理当局取得所有在本合约内的有关装置所需的批准书。若因有关装置未能获得应有的批准书，而引致工期延误，一切损失费用均由本承包人负责。
未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，承包人不得进行下一道工序的施工。
七、设备的制造及种类：
1、本工程招标文件足可以让承包人进行投标以及提供其所建议的设备及安装方法，同时也能保证有关设备能完全符合其基本要求，并能配合建筑结构方面为本系统所作的安排。
2、在任何情况下，若业主认为所呈报的投标文件其内容违反本工程招标文件的基本要求和精神，又或企图修改其文件的条款、工程范围或其他要求时，业主保留其拒绝接受该类投标的权利。
3、承包人选择设备的制造商和种类时，应确保提供适当的保养、维修和更换方面的措施并不会造成延误而导致对业主的不便或损失。
4、所有选用的设备及材料不得含有石棉或石棉产品物质（包括临时设施）。
八、保证：
1、承包人须保证所有的材料、构配件、设备的安装与运行均达到设计和有关部门的要求。
2、承包人须保证其所提供的设备或配件，无论是从本技术要求内拣选或由承包人自行选择者，均能按要求在任何工作环境下正常操作。
3、保证期是自获得本合同开始直至竣工证书发出日起计两年为止。
4、承包人如认为本技术要求或图纸中的要求及说明，对其所保证或所负的责任并不适用或不一致，必须于投标时提出。
5、若在本工程合约保证期满后发现系统上潜在缺陷，而经业主和监理工程师认为乃由承包人的工料和施工方法不符合要求而引致的，承包人须负全责免费更换或修正，而不能以保证期届满、维修保养证书已签发、发包人已接收、安装、工料或施工方案已获批准等理由借口推诿。
九、设备的更改：
1、在本工程合同签定后，承包人须参照使用招标时所建议的设备或材料。若在特殊情况下，承包人需更改某产品，则须以书面提交合理解释及证明文件。重新建议的设备或材料制造商，必须在本招标文件中的推荐厂家或品牌清单内挑选（特殊原因无法挑选的，应提供相关证明材料，同时获得监理工程师的书面批准方可在清单外选择），并同时获得监理工程师的书面批准方可使用，而且该设备和材料也必须达到本合同的技术要求。此外，如有额外费用或合同上的责任仍由承包人完全负责。
2、承包人须明白任何更改合同上承诺的材料及设备通常会导致审批时间的延迟，承包人需对有关的延误负全部责任。
十、拒绝不适合的材料：
1、业主/监理工程师有权拒绝接受任何不符合本技术要求的设备、材料和工艺，并同时有权命令承包人将不符合要求的设备、材料和安装拆除和更换，因此而导致工期延误及一切有关费用均由承包人负责。
2、不合格而被拒绝的材料或安装，不能够成逾期完工的原因或借口。
十一、包装和保护：
1、所有运送到工地的设备和材料均应保持全新的状态，并应有适当的包装和保护以避免在运送和储存过程中造成损坏。
2、所有运送过程中或于工地上受损毁的设备或材料，将被拒绝接受，承包人必须作无偿更换。因更换设备或材料而要求延长工期将不获接纳。
3、承包人应该明白，工地现场可供存放物料的场地极为有限，因此承包人对大型设备的进场必须事先有详细的计划和安排并提出切实可行的运送方案。临时储存地一般是不会提供的。
十二、对机件及设备的责任拥有权：
1、在本工程进行期间承包人须对任何材料、机件及设备的破损和遗失等负责。
2、在本工程合约范围内所提供的一切材料、机件和设备一经送抵工地后，其拥有权归业主所有。
3、在未得到业主的书面批准前，任何材料、机件或设备皆不得移离工地。
十三、装置的大小及运送通道：
1、所提供的装置和设备的大小尺寸应能适合于所指定的安装空间，并应考虑提供足够的维修及保养所需的通道。承包人应负责与总承包人协调所需检修门的位置及要求。
2、承包人应呈交所提供设备的施工图和具体尺寸要求。若所提供的设备其尺寸与图纸所示不符，因此而引起的一切改动和费用开支，须由承包人负责。对于大型重要设备的运送方案，应以图纸表示，并事先呈交监理工程师审查。
十四、样品审批：
1、承包人须在满足进度计划要求的前提下按照发包人（业主）、监理工程师要求提交一份具体并与投标报价相符的样品清单给业主/监理工程师审批。清单内应包括设备及材料的名称、制造商名称、产地、型号等。承包人应清楚了解，此清单获批准接受后，如业主/监理工程师认为有必要时，仍可要求承包人继续补充清单以外的样品。
2、送审的样品需用木板挂列提交，获批准后的样品板一式两份运送至工地，一份保留在工地现场的样品板房内，一份保留在业主办事处，作为日后对所用材料和工艺的核对和验收标准。所有不符合上述样品的材料或工艺要求将被拒绝接受，承包人需将其更换，并且不能因此增加合约价格和作为拖期的理由。
3、在每个样品上应有中文说明的标签，清楚标注有关承包人的名称、合约名称、业主/ 监理工程师签字栏、制造商名称及将应用的系统等资料。
4、此外，承包人须提供足够的材料样品作试验之用。若有需要时将进行破坏性的试验。而此等样品和试验所需的有关费用已包含在本合同的招标价中。
十五、材料和工艺
1、承包人须根据工程进度的安排，按业主要求于指定位置，先进行样板安装。如样板安装因工艺或任何原因未能获得业主/监理工程师接受，本承包人须进行拆除、整改、重新安装等工作，直至获得业主接受，而相关的返工费用应由本承包人负责，也不得作为拖期的理由。
2、本技术要求所提及的任何设备、材料、制品或专利制品的商品名称、制造商或产品说明，其作用主要是设立质量标准的依据而不应理解为指定采用任何商品或限制商品竞争。
3、同一类的设备和材料宜采用同一制造商的产品。
4、除特别说明外，自行生产或本地制造的设备须获得业主/监理工程师批准方可采用。
5、同类型的设备装置的零部件及其组成零件应能互相调换。备用零件应该使用原机零件同样的材料，并且适配于设备装置的同类部件。
6、所有转动的部件须在正常运转速度和最大负载情况下，都能达到静、动力学精确平衡要求，并不应产生显著的震动和声响。若震动和声响超出可接受标准，业主有权要求承包人更换并提供能够符合要求的产品，或在业主同意的情况下承包人需提供隔声器和消声器以满足噪声管制要求，有关费用由承包人承担。
7、所有受尘埃影响而会出现磨损或损坏的零件，均需完全设于防尘保护罩内。
8、本工程合同范围内的全部施工应由熟练的专业技师进行，并应遵照本说明书所述的工艺要求施工。业主/监理工程师有权要求承包人提交各专业技师的资历证明作审批。
9、所有组件的安排均应达到方便维修保养及更换的原则。
十六、噪音控制保证方案：
1、承包人须在施工方案中提出详尽噪音控制保证方案以说明如何实施噪音控制以达到有关要求。噪音控制保证方案须包括但不仅限于下列各项：
（1）对图纸作出检查以鉴定声源和传送途径，如空调机、柴油发电机、冷冻机、水泵及电动机等。
（2）对每一声源及其传送途径作出初步估算，并确定施工图及设备的设计和安排已具备消声和减震措施以达到噪音管制要求。
（3）对某些施工图上已提供消声及减震措施仍无法达到噪音控制要求的地方，提出设计及解决方法。如建议需对原措施作出改动，需把建议连同设计数据提交审批以证明整个系统能达到噪音控制要求。待建议获批准后，才可进行施工。
2、进行系统试运行时，应同时于室内及室外进行声量的量度工作。提交测量报告以证明所采取的消声和减震措施均可接受。报告应包括环保局的批核证明。量度噪音的方法应按有关规定进行。
3、若所安装的系统或消声和减震措施未能达到环保部门及本技术要求的规定,承包人需对系统或消声和减震措施进行整改工作以达到符合要求为止，有关费用由承包人负责。
第七节  培训
一、承包商须提供所需的培训设施和课程，以确保业主的工程人员能对承包商所提供的系统、设备和装置的设计、日常的运作、故障和例行维护、事故的处理和解决方面等有全面性的认识和了解。
二、承包商须预先编制一套详尽的培训计划，列出每项课程的大纲、培训导师资料及培训所需时间，提交业主／监理工程师审核。同时，承包商应按每项课程提出各接受培训的学员应具备的资历要求，使有关的培训能收到预期的效果。
 三、承包商须委派资深导师进行每项培训工作，培训需以普通话作讲授。所有导师的资历须先提交业主／监理工程师审核认可。
四、承包商应向受训学员提供并解释有关设计资料、文件、图纸等，以便使学员对整套系统的各个方面都能熟练掌握。
五、承包商经得业主同意可以利用已安装、测试和交工试运转的装置和设备对业主的工程人员进行培训。然而承包商不得使用本合同内须提供的备用零部件进行培训之用。承包商应提供足够的材料、设备、样本、模型、设备内部透视资料的复印本、幻灯、影片以及其他种种需要的培训教材文件，以便培训工作的进行。培训课程完成后，有关装备和教材将为业主所有，以便日后业主自行对其他员工进行辅助性培训之用。所有教材文件须以中文说明。
第八节  零备件及工具
一、承包商须安排及准备不少于下列所要求的零备件和替换材料，以便于缺陷保修期开始前立刻交付业主。以保证设备系统能在不影响性能和稳定性下圆满地连续运转。
    1、在系统交收日提供以金属容器存储足够六个月使用的系统润滑油。
2、每种已安装的阀门的密封圈六套。
3、适合使用于水泵、电动机、阀门和其他设备等螺丝的专用板手。
4、水泵的泵轴防漏密封各三套。 
二、除提供上述要求的零各件外，本承包商另须提供一份由承包商建议的零备件及工具表，详细列明其一般的更换率，以供业主决定是否购买清单内的全部或部分零备件。承包商须预早提交以上的零备件及工具表供业主／监理工程师考虑，以便指示承包商安排把有关零备件／工具于缺陷保修期开始前送抵工地。
三、所有零备件及特别工具应与系统设备同期制造，并通过测试、调校、适当地包装和标签，并由本承包商负责运送到工地。
四、所有用作维修保养所需的特别工具和仪器需由承包商提供，并需安放于一带锁的专用工具箱内。
第九节  维修与保养
一、在缺陷保修期内，本承包商须免费提供所需的工作人员和材料，作一般性的定期修保养，同时提供日夜二十四小时随传随到的紧急维修服务。
二、为达到本工程合约的要求，维修保养工作应包括但不限于以下的项目：
1、为保持系统的正常运作，如有需要时须对设备的组件进行维修或更换工作，包括：提供材料、一般性消耗件、润滑油、清洁剂、过滤器及劳务等。
2、提供维修保养记录，并把记录书放置于适当地点，以便业主工作人员随时查阅有关设备的维修保养、组件更换次数、检查及维修日期等记录。
三、按照以下要求安排定期维修及检查：   
1、每月的维修检查
 (1)对所有系统设备进行例行检查；   
 (2)清理所有格栅／格网及主要设备；  
 (3)调试所有设备。   
2、每季的维修检查
(1)清理及润滑有关的设备配件(如：轴承、驱动轴、螺丝、隔震器、传动装置和所有机械部件)；   
(2)清理所有设备外壳及电动机。
3、半年维修检查    
(1)检查有关设备的联轴器和隔震器；
(2)更换润滑油过滤器及润滑油；
(3)检查水泵轴承调校及叶轮的固定安装和防漏密封件。
4、二年维修检查
(1)检查及调校所有系统／设备以保证系统能按照制造商的标准进行。
(2)检查及调校所有用于系统平衡的阀门。
四、在收到紧急事故召唤时，承包商须按正常工作时间及非工作时间分别于两小时及六小时之内到场进行抢修工作。
五、承包商应于维修保养期间对系统和设备作出适当保护，并在缺陷保修期满前，按需要将有关设备装置翻新上漆，使设备装置看似新装一样才作正式完成本合同责任。
六、操作和保养手册
1、承包商须于工地测试和运行进行前一个月，预先草拟一份包含临时图则、电脑软件表和维修保养程序的操作和维修保养手册草稿(后面简称“手册”)，以便业主的工程人员能预先对有关装置有所认识。而有关手册草稿除了一些资料因有关工程尚未完成而需以临时插页暂代外，其格式安排应与日后正式手册的编排相同。
2、经批核的正式手册必须于缺陷保修期开始的六个星期内备妥及呈交，呈交数量至少二套。手册内所有资料应以中文编印，每一系统应独立成册，以减少每册的厚度，不同的内容或章节应以塑胶制索引标签分隔并附有清楚的目录指示，以便使用者翻查参考。     
3、设备的操作控制须采用“控制示意图”以清楚而简单的形式来表示，并以“控制连接图”方式表示装置内部各部件及电线的位置、安排和联接的资料。所有的控制图须包括或另提供详细的图例说明，以识别各部件和接点的位置并标注其特别功能、特征和用途，例如额定电流量、线圈电压、调节定位参数等。
4、手册须同时附有本项目的“竣工图”目录，并按所属系统分别列于有关系统的章节内。如某一图纸同时适用于多个系统时，则需在每个有关系统章节内同时列出。
5、内容：需包括手册的主旨并简要说明手册的内容和章节。
(1)系统说明；
①分别详尽介绍每个独立系统如何调节、控制、监察和调校。
②介绍各系统的主要装置和部件的大小规格和功能。
③供每个系统的可调节部件和保护装置的最初设定参数。
④系统设备的正常运作程序和在不正常情况下维持部分部件运作的应变程序。
 (2)技术说明；
①所有系统和设备的技术资料介绍，包括每块电路板的电路图，以及其所有电子元件的布置图；
②管道和接线图；
③所有专利设备需附有原厂所发的制造图纸，如有需要须同时提供部件剖析图以显示各部件的位置；
④设备表：列出生产制造商、型号、系列编号、经调试运行后所核定的设定参数，提供所有设备的产品说明书以及性能指标表等资料。
(3)维修保养；
① 所有系统的检查手册；
② 所有系统的运作手册；
③ 更换装置部件的程序、要求和更换率；
④ 整个系统以至电路板的维修保养指示和说明、调校程序和寻找故障的指示及说明；
⑤ 进行系统操作和维修保养的程序和需要特别注意的事项；
⑥ 零备件储存和目录编册；
(4) 安全保险。
①各类设备的正确操作程序：
②对各项系统操作时可能发生的危险事故所应作的预防、应变和保护措施说明。
(5) 供应厂商指南
应列出每一种设备、材料和附件的供应厂商和代理商的名单、通信地址、联系电话及图文传真号码。
(6) 零备件表
应列出提供给业主的所有零备件和维修保养所用工具的清单。在工程质量缺陷保修期内，承包人应提供安装工程各专业常用零备件，保证设备得到及时更换保养。
七、设备技术服务条件
1.投标人应免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训(并提供安装使用维护说明书)。应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满。当设备到货情况与合同要求不符时，无论买方是否向卖方指出，卖方均应立即无偿补足、替换相关设备不得影响现场进度。在安装、调试、初步验收、最终验收过程中发现设备和零部件的质量达不到本需求书的要求时，无论买方是否向卖方指出，卖方均应立即无偿更换合格的设备和零部件并不得影响现场进度。在安装、调试、初步验收、最终验收过程中发生设备和零部件的损坏时，无论买方是否向卖方指出，卖方均应立即无条件先行进行维修、修理，必要时先行更换合格的设备和零部件并不得影响现场进度，由卖方负责与损坏责任方交涉损坏索赔事宜，买方应为此提供必要的协助。
2.质保期内发生卖方原因引起的与设备和零部件有关的问题时，卖方应于收到用户通知后8小时内派遣相关人员到达现场，立即无偿更换或修理有问题的设备和零部件，提供免费服务，买方保留索赔的权利。质保期内发生非卖方原因引起的与设备和零部件有关的问题时, 卖方应于收到用户通知后8小时内派遣相关人员到达现场进行维修和必要的更换，卖方只向买方收取零配件和人工等成本费。
3.质保期外卖方应保证以优惠的价格提供维修保养服务和备件，当发生与设备和零部件有关的问题时，投标人应按照保质期内同样的要求进行维修处理，卖方应于收到用户通知后8小时内派遣相关人员到达现场进行维修和必要的更换，卖方只向买方收取零配件和人工等成本费。
4.缺陷保修期后，在设备的全部正常使用期间，发现设备和零部件的质量达不到产品本身的要求时，买方将以书面形式通知卖方进行索赔，卖方应于收到通知后一周内作出书面答复，以确认是否接受买方的索赔，若一周内未作出书面答复则视为该索赔要求已为卖方接受。
5.因质量问题而提出索赔的解决方式：维修或修理，在买方许可条件下，在现场或工厂由卖方自费对有缺陷的设备和零部件进行修复，使之符合本需求书的要求；更换，卖方无偿以全新的、合格的产品替换有缺陷的设备和零部件，更换下来的、有缺陷的设备和零部件是卖方财产；退货，买方有权拒绝接受有质量问题的任何设备和零部件并退回给卖方，卖方须承担由此而发生的一切费用，买方认为有必要时有权解除合同并要求卖方支付违约金。
6.在安装、调试、初步验收、最终验收过程中，由于卖方原因导致工期延长损失、其他返工损失等费用由卖方承担。
7.缺陷保修期后，设备的维修维护事宜由买卖双方另行商定。
第十节、对总承包商项目人员组织架构的要求
10.1总承包商应根据发包人对项目组织架构的要求（见下表），配备项目管理人员，项目管理团队主要人员项目经理、生产经理、项目总工、机电经理、质量总监、安全总监等应经发包人面试。发包人对整体评价达到要求的项目成员发书面通知给总承包商；对未达到要求之成员，要求总承包商进行更换并重新面试。一旦完成总承包商项目部人员的选择，总承包商应做出书面承诺，内容包括：
项目部关键成员必须专职，项目经理、生产经理、项目总工、质量总监、安全总监等不得跨项目兼职，从开工至交付过程全程参与项目实施；
如总承包商确因无法控制的原因，需要更换关键人员，须书面通知发包人，经发包人同意后方可更换。新人员须重新面试，面试通过后方可上岗；
如在项目实施过程中，发包人要求更换主要项目人员，总承包商应积极响应发包人要求，重新提供候选人，并面试通过后方能上岗；
非无法控制原因，总承包商擅自更换关键岗位人员而未通知发包人的，发包人有权对总承包商进行罚款。
总承包商项目经理和现场主要负责人（含生产经理、项目总工、机电经理、质量总监、安全总监）应保证在施工阶段常驻现场。离开现场1天（含1天）以上需经发包人同意，擅自离开现场，按2000元/天进行罚款。
中途更换项目经理和生产经理、项目总工、机电经理、质量总监、安全总监，需提前7天以书面形式通知发包人并获得发包人书面同意后方可更换。发包人有权对不适合的项目经理和生产经理、项目总工向总承包商提出更换并无需解释，接发包人书面通知后新项目经理和新生产经理、项目总工7天内必须到岗。
总承包商人员配置必须满足发包人和施工需要，必须委派专职安全员、质检员、施工员等满足工程需要的施工人员。
总承包商需配备专职进度管理工程师，对各分包单位的各项资源投入进行详细的检查、统计，在每日报告中一同报监理备案，发现各分包单位的投入不能满足工程进度要求时，及时向各分包单位发出预警通知。
总承包商所有人员必须持证上岗，对水平能力不能满足现场施工及发包人要求时，发包人有权要求总承包商立即进行更换，总承包商在接到发包人更换通知的三天内完成人员更换。
现场要配备足够的现场管理人员，如果现场管理人员明显不足，影响到现场的正常施工，发包人有权要求总承包商增加管理人员，总承包商接到发包人通知，三天内人员必须到位。
对总承包商项目人员组织架构的要求
	序号
	职务
	任职资格
	工作年限

	1
	公司分管领导
	公司副总经理（或以上）
	主管生产

	2
	项目经理
	中级职称以上
	具有五年以上同类工程工作经验

	3
	生产经理
	中级职称以上
	具有五年以上同类工程工作经验

	4
	项目总工
	中级职称以上
	具有五年以上同类工程工作经验

	5
	机电经理
	中级职称以上
	具有五年以上同类工程工作经验

	6
	质量工程师
	
	具有五年以上同类工程工作经验

	7
	安全工程师
	
	具有五年以上同类工程工作经验

	8
	土建工程师
	
	具有三年以上同类工程工作经验

	9
	电气工程师
	
	具有三年以上同类工程工作经验

	10
	给排水工程师
	
	具有三年以上同类工程工作经验

	11
	施工员
	
	具有三年以上同类工程工作经验

	12
	测量员
	
	具有三年以上同类工程工作经验

	13
	资料员
	
	具有三年以上同类工程工作经验


10.2对总承包商拟派项目经理的要求
拟派项目经理必须具有良好的职业道德，有良好的诚信记录。
总承包商必须对拟派项目经理有明确的授权。项目经理在授权范围对项目进行全面管理，是项目经营、施工和管理的第一责任人；
拟派的项目经理必须具备良好的沟通、协调能力，能正确处理、协调与发包人、监理、设计、专业分包等之间的关系，同时具备与交警、交委、住建局、质监站、安监站、城管、环保、派出所、水务、电力、通信、燃气等管线业主及当地居民的沟通协调能力，确保项目能够顺利推进，项目整体管理目标能够按期、保质实现。
拟派项目经理必须具有同类项目管理经验； 
项目经理具备工程总承包项目管理的专业能力和管理能力，熟悉项目管理涉及的经济和法律、法规知识；具备对项目进度、质量、安全文明施工、成本、机械、材料、分包等充分管控的能力。
10.3对劳务队伍选择与管理要求
10.3.1劳务队伍的选定范围
具有专业分包资质；
已完成进入当地城市的市场备案手续；
不存在被停止招投标、安全生产许可证被暂扣或吊销等情况的队伍；
不得使用建筑业信用警戒提示企业名单、个人名单内的劳务企业及施工队长。
10.3.2劳务队伍的管理要求
劳务分包的组织机构健全，有完整的管理体系；总承包商需提供经评审通过的资格预审文件。
劳务分包的项目人员架构齐整，并有相应的资格证书。由总承包商对劳务分包的项目人员的资格进行审查，并呈报告给发包人。
总承包商需向发包人提交与劳务公司的具体承包方式及材料设备界面划分等详细信息。承包方式推荐采用清包或清包加辅料的方式，劳务单位辅料中不得含主材。
总承包商需向发包人提交设备是自有还是租赁等详细信息，二级以上配电箱等由总承包商供给，其余小型设备可由劳务分包提供。
劳务单位的辅材应在总承包商的统一管理之下，总承包商单位应对其选用品牌、档次、厂家进行详细规定，必要时要指定品牌和厂家，并应有详尽的管理规定和程序。
劳务分包的机器设备、工具应在总承包商的指导和检查下使用，统一管理。
劳务分包必须是成建制的劳务分包企业。
附件9：预付款保函及履约保函格式
不可撤销见索即付预付款保函
致：            

  （受益人名称）
根据                 （被担保人名称）（以下称“被担保人”）与                   （受益人名称）（以下简称“你方”）于     年    月    日签订的《      工程施工合同》（合同编号：  ，下称合同），被担保人按约定的金额向你方提交一份预付款保函，即有权按合同约定预收你方预付款。我方，______________________（银行），注册地址：________________________接受被担保人的请求，愿意就你方提供给被担保人的预付款为被担保人提供如下不可撤销的、见索即付独立保函。
1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。
2. 担保有效期自预付款支付给被担保人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因任何原因发包人要求收回预付款时，我方在收到你方书面通知后，在７个工作日内无条件支付：
(1) 一份由受益人签字并加盖受益人公章的声明申请人在合同项下的具体违约事项及列明保函项下需支付的金额和收款的银行及账号的书面索赔通知纸质原件；
(2) 本保函正本原件。
4．本保函为独立保函，我方付款义务独立于你方和被担保人的基础交易关系及保函申请法律关系，见索即付。你方和承包人修改、变更合同约定时，我方承担本担保规定的义务不变。以上修改、变更也无需通知我方。
5. 本保函自我方负责人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
6. 本保函可多次申请赔付，但赔付总金额不超过本保函金额。
担保人：                          （盖单位章）
负责人或其授权代理人：            （签字）
地    址：

  

                   



邮政编码：

  

                   



电    话：

  

                   



传    真：

  

                   



                                                         年      月      日
不可撤销见索即付履约保函
致：             
（受益人名称）
鉴于                （受益人名称，以下简称“你方”）与                            （被担保人名称）（以下称“被担保人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《        合同》（合同编号：   ，下称“该合同”）。我方，________（银行），地址：_________愿意无条件地、不可撤销地就被担保人履行与你方签订的该合同，向你方提供如下独立保函。 
1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。
2. 本担保的保证期间自该合同生效之日起至你方签发工程接收证书且工程结算完成之日止，最迟至  年   月  日。
3. 在本担保的保证期间内，因承包人违反合同约定的义务被担保人需要向你方支付任何违约金或赔偿金时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7个工作日内无条件支付。4. 本保函为独立保函，我方付款义务独立于你方和被担保人的基础交易关系及保函申请法律关系，见索即付。你方和被担保人修改、变更合同约定时，我方承担本担保规定的义务不变。以上修改、变更也无需通知我方。
5. 本保函自我方负责人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
6. 本保函可多次申请赔付，但赔付总金额不超过本保函金额。
担 保 人：                           （盖单位章）
负责人或其委托代理人：               （签字）
地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      
传    真：                                      
                          年        月        日
第五章  标准、规范和技术要求
一、一般标准和技术规范
1.一般标准和技术规范
1.1本招标工程的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准和技术规范的要求。
二、特殊标准和技术规范
2.特殊标准和技术规范
2.1根据设计要求，本招标工程中下列材料、设备、施工必须相应符合下列标准和技术规范的要求(列出特殊的材料、设备、施工及相应标准和技术规范名称)：   /   
三、工程技术要求
    /    
第六章  投标文件格式
工程编号：     
深圳市建设工程施工招标
投标文件
工程名称：_________________________________________
投标文件内容：       资格审查文件      
投标人：_____________________________________
日期：____________年______月______日
资格审查文件目录
1、投标人营业执照（扫描件）；
2、投标人资质证书（扫描件）；
3、投标人安全生产许可证证明以及拟派两个标段项目经理的安全生产考核合格证证明（扫描件）；
4、投标人拟派出的两个标段项目经理的《注册建造师证》（扫描件）；
5、投标保函（扫描件）；
6、招标人要求提供的与投标人条件审查有关的其他资格证明材料：（必须详细、明确、足以证明资格条件）。所有扫描件格式为jpg格式，且图片的分辨率小于100dpi。
投标保函
保函编号：__________
致______________________________（下称受益人）：
鉴于_____________________________（下称被保证人）将参加贵方标段编号为______________的____________________________________工程的投标，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的投标保证：
一、本保证担保的担保金额为______（币种）______元（小写）_____________（大写）。
二、本保证担保的保证期间为该工程的投标有效期（或延长的投标有效期）后28日（含28日），延长投标有效期无须通知我方。
三、在本保证担保的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔：
1.被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；
2.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署施工合同；
3.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保。
四、在本保证担保的保证期间内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。
五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保证担保的保证期间内以专人送达或邮寄送达的方式送达我方。
六、本保证担保项下的权利不得转让。
七、本保证担保的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额，我方的保证责任免除。
八、本保证担保适用中华人民共和国法律。
九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。
保证人（盖章）：___________________________________________________
法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：_______________________
单位地址：________________________________________________________
邮政编码：___________电话：_________________传真：________________
日期：__________年______月______日
（本保函失效后，请将原件退回我方注销）
注：如果投标人不采用以上投标保函格式，拟采用的投标保函格式须经招标人确认。
工程编号：_____________
深圳市建设工程施工招标
投 标 文 件
工程名称：________________________________________
投标文件内容：       商务标部分       
投标人：_____________________________________
日  期：____________年______月______日
一、施工投标承诺函
提示：本承诺函明确除标明由“投标人填写”外，其余空格全部应由招标人填写完整。一旦投标人中标后，该承诺函将提交质监、安监、造价、审计等部门作为后续监管的依据。
施工投标承诺函
致招标人: 深圳市大疆创新科技有限公司
为了确保本工程招标投标工作顺利进行，同时保证优质高效、文明施工，我方将严格执行建设工程管理的法律法规，并完全接受仙元路（仙茶路-同发南路）和兴德路市政道路工程的招标文件所有内容，为此作出如下承诺：
1、根据企业自身情况，理性报价，不会以低于成本的报价竞标，并愿以投标总报价   万元和净下浮率    %，按招标文件要求承包本工程的设计、施工、竣工并修补其任何缺陷。否则，我方愿意承担任何风险。（投标人填写）
2、我方同意所递交的投标文件在投标须知规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。
3、我方保证所提交的保证金是从我公司基本账户汇出，银行保函是由我公司基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具。否则，招标人有权取消我公司的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我公司承担。
4、我方完全理解和接受招标文件的规定，并承诺一旦我方的投标出现该条列举的严重违规或涉嫌串通投标的情形而被评标委员会废标的，将自觉接受贵方暂停或者取消今后我方参加贵方其他任何工程投标资格的处理。
5、一旦我方中标，将保证在收到中标通知书后30日内，与贵方按招标文件、中标通知书中的内容签定施工合同，否则，视为我方自愿放弃中标资格。
6、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
7、按规定完成施工合同承包范围包括但不限于道路工程（含现有道路破除）、交通工程、交通监控工程、给排水工程、电力照明工程、通信工程、园林工程、绿化工程、海绵城市、水土保持工程、交通疏解工程、管廊工程。所有的细目详见合同、图纸、技术要求、工程量清单及合同其他文件，发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分内容，承包人不能拒绝执行。（与招标范围一致）的全部内容，质量达到合格标准的要求，质量目标为合格。
8、建立完善的质量安全保证体系，配备与投标文件相一致且满足工程建设规模、技术要求、安全要求的项目管理机构和项目管理人员，并确保常驻现场。我方在本工程中配备的项目管理机构和项目管理人员详见《项目管理班子配备情况表》（投标人填写）。撤换上述人员前，必须征得贵方及建设行政主管部门批准同意。否则，招标人有权取消我公司的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。
9、全体施工作业人员通过“平安卡”培训，并办理工伤保险、意外伤害保险手续。
10、我方在本工程中投入的主要机械设备详见附件《主要机械设备表》。所使用的工程机械、装卸机械满足国家现阶段非道路移动机械用柴油机排放标准。（投标人填写）
11、保证在收到中标通知书后  30  日内，递交经贵方认可的履约担保，履约担保金额为万元，否则，贵方可取消我方中标资格。
12、如果本工程不要求编制技术标书的，我方保证在中标后/日内，完成本工程实施的施工组织设计编制，并得到贵方的认可。
13、为确保施工安全，我方保证在签定施工合同10日后，提交施工作业范围内的市政基础设施管线防护措施，按照《深圳市建设工程安全文明施工标准》，落实安全防护、环境保护、安全培训和信息化管理等要求，安全文明施工措施费专款专用。
14、我方保证在____日内（或于_____年____月____日前）完成并移交本工程（非我方造成的工期延误除外）。（投标人填写）
15、对在工程实施过程中发生的工程变更，严格按照双方合同的有关规定计量和计价,并保证接受贵方要求完成变更的工程内容。
16、按照施工合同约定的质量缺陷保修范围和相应的保修期，我方将在接到保修通知后1日内派人维修，直到达到合格的质量标准。
17、招标文件规定的其他主要承诺事项：/。
18、我方在本次投标中无弄虚作假行为，且未与其他投标人、招标人及评标专家串通投标等违规行为。否则，将接受取消投标资格、取消中标资格、解除合同、已进场施工的无条件退场、清出预选承包商名录、记录不良行为红色警示、暂停一年至三年在我市参加建设工程投标的资格等处理，涉嫌构成犯罪的，将依法追究刑事责任并移送公安机关查处。
19、如果违反本承诺书中任何条款，我方愿意接受：
（1）视作我方单方面违约，并按照合同规定向贵方支付违约金或解除合同；
（2）履约评价评定为合格及以下；
（3）本工程招标人今后可拒绝我方参与投标；
（4）建设行政主管部门或相关主管部门的不良行为记录、行政处罚。
投标人：__________________________________________
单位地址：___________________________________________________
邮政编码：______________电话：____________传真：____________
年   月   日
二、商务标投标报价
招标人：深圳市大疆创新科技有限公司                     
工程名称：仙元路（仙茶路-同发南路）和兴德路市政道路工程 
投标报价：(大写)                                       
(小写)                                       
投标报价=建安工程费×（1-投标承诺净下浮率%）
本工程建安工程费2276.31万元，其中，仙元路（仙茶路-同发南路）1280.58万元，兴德路995.73万元。
投标承诺的净下浮率为：       %。
项目单价：以政府造价部门（如需要）或发包人审定施工图预算内的综合单价×（1-投标人承诺净下浮率   %），确定结算综合单价。
所有其他费用（措施费、计日工等）除不可竞争费外均以政府造价部门（如需要）或发包人审定施工图预算内相关费用×（1-承包人承诺净下浮率   %）限额使用，结算时以政府造价部门审定为准（未被政府造价部门抽审的，审定价以第三方审定的价格为准）。
投标人：                               
法定代表人或授权委托人：               
年    月    日
三、招标文件要求提交的其他资料
1．其他资料
工程编号：_______
深圳市建设工程施工招标
投 标 文 件
工程名称：_________________________________________
投标文件内容：       技术标部分       
日  期：____________年______月______日
技术标目录
（格式自拟）
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